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 مقدمــــــــة

وتتطلب عمليه التصنيع ، او بمعنى اصح عمليه . يعتبر الموقع بمثابه مصنع مؤقت يتم فيه تصنيع المبنى

البناء عمالا ومعدات ومواد يجب تنظيفها بحيث يستخدم العاملون انسب المعدات بانسب وضع ممكن مع 

 .تخزين المواد بطريقه لا تعرضها للتلف وتسهل استخدامها ولا تعوق عمليه انشاء المبنى

وبتعبير اخر فان هدف تنظيم الموقع هو القيام بعمليه التشييد تحت احسن ظروف ممكنه للعمل مما يودى 

 .الى زياةانتاج فعال واقتصادى وامن

وليست هناك قواعدمعينه تتحكم فى عمليه تنظيم الموقع وانما تتوقف تلك الاخيرة على عوامل كثيرة تتعلق 

بشكل الارض وطريقه الانشاء وغيرها مما يجعلها مشكله تتعلق بشخصيه الموقع حيث تختلف باختلاف 

 .ظروفه، وتتطلب فى كل مرة حلا مختلفا

 

 :العوامل المؤثرة فى عمليه تنظيم الموقع لوضع برنامج تنفيذى ناجح

وكذلك لرسومات المشروع حتى يتمكن تقدير كميه المواد والعماله المطلوبه، الدرسات الدقيقه لكراسه الكميات -1

وهذا يعطى موشرا على مدى بساطه اوتعثيد المشروع وبالتالى على المعدات الازمه والوفر الذى يمكن ان 

 .ينتج من ميكنه العمليه كليا او جزئيا
 :عمل دراسه دقيه للموقع وممحداته على النقاط التاليه -2

 خطوط السكك الحديدةالمسافه بين المحطه والموقع-الطرق الموديه اليه: الوصول الى الموقع -أ

 ........وجود انفاق او كبارى مححدة بارتفاعات معيه

وجود خط كهرباء من عدمه ، كيفيه التزويد بالماء، قيمه ما هو موجود فعلا من : الخدمات والمرافق المؤقته -ب

 .تلك الخدمات بالموقع وتكلفه كل من الاحتمالات القائمه

 .خصائص الجار والمشاكل المحتمله–منسوب المياة الجوفيه –طبيعه الموقع :  الخصائص العامه للموقع -ج
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وبناء على هذة المعلومات المكتسبه من مستندات المشروع والدراسه للموقع  واى بيانات اخرى يتم  

 :الاتيهخطوات لباالحصول عليها  من السلطات المحليه يمكن البدا فى عميليه التنفيذ وذلك 

 .ويمكن اعدادة فى هيئه خريطه او جدول زمنى :  برنامج ماقبل العطاءات-1

ومقارنه لامكانيات لشكل عمليه الانفاق فى المشروع cash flowكيفيه توزيع المبالغ المتصرفه  -2

 .والوصول الى الوضع الانسب لميزانيه

يمكت اعدادة على هيئه خريطه توضح المتطلبات والاستخدامات التى تساعدفى :   برنامج المعدات -3

 .اتخاذ القرارات بشان الحاجة للورش وكذلك مقارنه اقتصاديه شراء تلك المعدات ام استئجارها

لتحديدالفراغ الازم للتشوين ومدته تبعا لحجم الموقع وامكانيه استعابه للمواد :  برنامج مواد  البناء -4

 .المشونه

ويتكون بناء على المعلومات الاوليه التى يتم الحصول عليها من دراسه الكميات : ملخص العماله -5

 .ودراسه الموقع وما يلزم من مساحة وتكلفه

وهى تشبه شجرة عائله توضح العلاقات المباشرة وغير : العلاقه بين افراد فريق العمل بالموقع  -6

مباشرة بين مختلف العاملين بالمشروع وتكون عادة معقدة فى المشاريع الكبيرة لذلك تحدد المسوليات 

 .بوضوح

وبناء على هذة النقاط تبدا عمليه تنسيق الموقع وتشمل تحديد الفراغات الازمه لتخزين المواد  -7

 .......ومسطحات العمل ووحدات الخدمات ومواضيع المعدات وممرات الحركة 
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ويتوقف تنسيق الموقع على حجم المبنى وعلاقه بالفراغ المحيط ، وكذلك بالخدمات المطلوبه والمتوافرة ، وبالاخص على 

العلاقات بين مختلف العناصر والعمليات المطلوبه بالموقع، ويجب ان يتسم تخطيط المواقع بالفعاليه وهذا معناة استمرار اتمام 

 .العمل اليومى الذى تحددة خطه التنفيذ

 :ويمكن الوصول الى ذلك بمراعاة الاتى

 

 دراسه الحركه: اولا

   accessمدخل الموقع -1

وتختلف اشكال المدخل . يشكل مدخل الموقع من حيث وضوحه وامانه نقطه حيويه فى فاعليه ونجاح التخطيط 

 .  باختلاف حجم ومدى تعقيد المشروع 

 كما يجب تجنب المداخل من الطرق السريعه -

 .يجب الحصول على تصريح من السلطات المختصه الاختراق ممرات المشاة المحيطه بالموقع  اذا لزم الامر-

سهوله دخول عربيات النقل  المحمله بالواد للموقع ودون تعطيل والاخذ فى الاعتبار عربيات النقل -

الصغيرة  والعربيات الطويله ولثقيله التى تنقل حديد التسليح  والعناصر الجاهزة ذات الاطوال والتى يمكن  

 طنا 40متر  ووزنها 18ان يصل طولها 

 ينبغى تخطيط مواعيد  وصول المواد الى الموقع  وذلك لتلاقى اختناقات المرور التى قد تنتج -

 :اماكن الانتظار-2-

كذلك اماكن ركن المعدات  النتحركه بالموقع . يجب الاهتمام بتوفير اماكن انتظار سيارات العاملين بالموقع -

 .فى حاله عدم تشغليها مع مراعاة تحقيق سهوله الحركه من والى تلك الاماكن

 :  الحركه الداخليه -3-

 .  يجب ان تسمح بالممرات بالحركه الحرة لها : بالنسبه للمعدات -

 :  ثانيا التخزين-

 .تجنب نقل المواد اكثر من مرة -1-

سلامه اسلوب التخزين حيث توضع المواد المستخدمه بكميات صحيحه وبطريه سلسمه بحيث يمكن  -2-

 .احضارها عند الحاجه
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 :اشكال للتخزبن 3يوجد -
 .........وهو للموادوالاجزاء التى يسهل سرقتها مثل الخلاطات واللمبات تخزين امن  -ا-

من العوامل الجويه مثل الاسمنت وهو يستلزم طريقه معينه للتخزين تمكن من تخزين محمى  -ب-

 . اولويه خروج المواد التى دخلت اولا الى المخزن

 .مثل تخزين الرمل والزلط والركامتخزين مفتوح  -ج-

 .تخفيض الفاقد عن طريق  الاهمال -3-

 تجنب الفاقد بالسرقه  والنهب وذلك لتحقيق الامان -4-

 
 :الامدادات بالمياة والطاقة:ثالثا -

 :المياة-1-
 .الحاجه لمياة نقيه صالحه للاستهلاك الادمى او للبناء-

ومن المكن الحصول على المياة من وصله بالمصدر الرئيسى للمياة ثم يتم عمل شبكه داخليه مؤقته حسب تنسيق --

 .الموقع لتخدم النعدات والكانين والدورات

يتم تخزين المياة فى خزنات متفرقه حول الموقع لخدمه الخلطات الخرسانيه وتستخدم خزنات اخرى لغسيل المعدات  --

. 

يتم توصيل ماسورة التغذيه الريسيه داخل الموقع عندما تتحقق مرحه من التنفيذ تسمح بذلك دون تعرضها للكسر   --

 فيكون التوصيل بالمصدر الرئيسى على حدود الموقع

 .اما اعمال السباكه المؤقته فتتم ازالتها قبل التشطيب النهائى --

 :الطاقه والكهرباء  -2-
عن طريق توصيل كابل رئيسى للموقع يتصل بصندوق معزول ضد المياة وحجم مناسب لا ستيعاب لوحات التوزيع  --

 والعدادات المؤقته 

 .يجب ان يكون التيار كافى لتشغيل المعدات الثقيله كالاوناش--

 .فى حاله عدم توافر خط جهد بالموقع يتم تزويد بالكهرباء بواسطه مولدات ذات قدرة مناسبه--
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 :خدمات العاملين بالموقع: رابعا

 
 .مبانى اداريه مؤقته التى يستخدمونها العاملون بالمشروع-

 .يجب ان تتوفر للعاملين الراحة من الضوضاء الناتجه من الماكنات --

تتضمن مكاتب لادارة الموقع ومكان للمكتبه والمهندسين  وقاعة اجتماعات الدوريه واماكن الملاحظين وكانتين  --

وتوضع اكشاك الخدمات تلك بحيث لا تتداخل مع عناصر  -.ومطعم مؤقت ودورات مياة وخلع ملابس ووحدة اسعاف 

 .المشروع الاساسيه وبحيث تكون مسارات الحركه بينهما اقل ما يمكن

 .فى بعض المشروعات تقوم شركه المقاولات ببناء تلك الخدمات بشكل دائم وتهديها للمالك--

فى حاله وجود مشاكل بشان وضع الخدمات يمكن ان توضع على دورين فوق ما يشبه الكوبرى فوق احد ممرات  --

 .الموقع

وفى بعض الاحوال يستلزم الامر لنق اماكن الخدمات مع تقدم فى مراحل المشروع وذلك لتلافى ازدواج النقل  --

 .وتشتيت مراحل العمليات

 

 :نظم الامان فى الموقع: خامسا 

 

 :مقاومه الحرائق وذلك عن طريق -1-
 .وجود الوسائل المختلفه لمقاومه الحرائق والوقايه منها -ا-

 .متر بين المبانى المؤقته لتقليل خطر الحريق 6-1ترك مسافات مناسبه  -ب-

 .صل اماكن التخزين عن بعضها واتخاذ الاحتياطات الازمه -ج-

 

 :التامين ضد الحوادث -2-

 .يتحمل العامل مسوليه امان كل ماهو بالموقع ويجب اخذ حيطه بحيث لا يتسببه فى تعريض غيرة للخطر--

 .الا ينشغل العامل بامور اخرى قد تودى لحوث حوادث--

 .يجب ان تكون نقط الاسعاف يسهل الوصول اليها من جميع النقاط-
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يشترط اقامه سور حول الموقع لحمايه المواد من السرقه  ومنع دخول غير العاملين للموقع وحمايه الاعمال من التخريب -

 .او النهب وكذلك حمايه المنشاة او السارات من اخطار التنفيذ والمخلفات

 :ويراعى فى الاسوار

 .عدم التعدى على ممتلكات الغير حيث ممكن ان يودى هذا لمنازعاتقانونيه تعوق العمل  وترفع من تكلفته -1

م وفى حاله تعقيد العمل ووقوعة وسط 1.20يتوقف نوع الاسوار على طبيع المشروع اذا يمكن الاكتفاء بسور ارتفاعة  -2

 .المدينه ينفذ سور مزود بممر خشبى 

 .يتتطلب اضاة كافيه -3

 

 :التنفيذى للموقعالمسقط 
 

ترسم لوحه للموقع العام للمشروع بمقياس رسم مناسب وغالبا نفس مقياس رسم الذى اتخذة المعمارى فى رسوماته وعليه 

 .يتم تحديد حجم وشكل المبنى بدقه وشكل الطرقات الداخليه 

 :وعلى هذة اللوحه يتم تحديد الاتى

 .مواضع الطرق الموديه للموقع والمداخل والاسوار والبوابات -1

 .اماكن تشوينات المواد-2

 .اماكن المعدات الثابته مثل الاوناش  وتوضع اماكن وحجم ورش الصيانه الازمه للمعدات-3

 .اماكن تخزين السقالات والشدادات-4

 .اما المعدات المتحركه فيتم تحديد مسارتها حيث يمكن التحكم فيها-5

توقيع اماكن الادارة والخدمات مع الاخذ فى الاعتبار مشاكل التغذيه والصرف الخاصصه بها ومحاوله صرفها على  -6

 .واذا لم يتيسر ذلك يمكن استخدام انواع دورات مياة مؤقته. المجارى العامه

 .توقيع اى نقط موقته للتليفون وخطوط الكهرباء التى يجب ان تكون بعيدة عن مسار ايه معدات متحركه بالموقع -7

 .ويتم التاكد من ملائمه هذا المسقط مع كل العوامل الاخرى والبرامج الزمنيه بحيث يتحقق التكامل المطلوب ويبدا التنفيذ -8

 :الامور المحيطه بالموقع: سادسا 



 رئيس مجلس الادارة

 المدير المالى مدير الموارد البشرية المدير التنفيذى

 ITمدير الاداره 

 العلاقات العامه

 والمناديب

 مدير الحركه والنقل

 الشئون الاداريه

 شئون عاملين

 مسئولي الامن

 الامن الصناعي

 مدير ادارة الجوده

 مدير المكتب الفني

 مدير المشروعات
 مدير ادارة

 الالكتري ميكانيكل

 الشئون الاداريه

 الشئون الاداريه

 الشئون الاداريه

 الشئون الاداريه

 العطاءات

التخطيط 

 والمتابعه

 العقود

 المشتريات

 مدير قطاع

 (أ ) 

 مدير قطاع

 (أ ) 

 مدير قطاع

 (أ ) 

 مدير قطاع

 (أ ) 

 مدير مشروع

 مدير مشروع

 مدير مشروع مدير مشروع مدير مشروع مدير مشروع

 مدير مشروع مدير مشروع مدير مشروع

 مدير مشروع مدير مشروع مدير مشروع

 المشتريات الكليه

 المخازن

 الخزينه

 حسابات العملاء

 مدير المراجعه

 مدير الحسابات

للشركة تنظيمي  ل ا لهيكل   ا
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والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 الصحراوى بمدينة الشيخ زايد 32مول تجارى بمدينة بيفرلى هيلز كيلو 

 شركة سوديك

 مركز الدراسات والتصميمات الهندسية

 م.م.مجموعة العمار الاستشارية  ش

 رواد الهندسة الحديثة 

 ثلاث سنوات

11- 2014 



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر المكتب الفنى للتصميمات بالموقع

 المخطط العام للارض

 مسقط افقى للدور الارضى

 32مول تجارى بمدينة بيفرلى هيلز كيلو 

 الصحراوى بمدينة الشيخ زايد



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 
 مكان التنفيذ الحالى والعمل فى المشروع

مدخل المشروع 

 الرئيسى
 اماكن غرف العمال والحمامات

تشوين 

 الخشب

تشوين 

الصقلات 

 الحديد

ورشه الحديد 

 وتشوينه

تشوين 

 الحديد

 مخزن

مكان الونش 

 الثانى

مكان الونش 

 الثانى

غرف 

 مهندسين

غرف 

 مهندسين

مولد 

 كهرباء

 خريطه تخطيط المشروع



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر المكتب الفنى بالموقع

 :المرحلة التنفيذية-1

يتم رفعها بواسطة المقاول اولى خطوات التنفيذ لرفع مناسيب الارض وتوضيح -الميزانية الشبكية   -1

 طبيعة كنتور الارض وبناءا عليها يتم وضع منسوب التاسيس والحفر وحساب مكعبات الحفر والردم

 نقط ثابتة



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :  المصادر  المكتب الفنى بالموقع 

 لوحات الميزانية الشبكية للمبنى



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :  المصادر  المكتب الفنى بالموقع

 مناسيب النقاط الموضحة على اللوحة

 جهاز الميزان



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :  المصادر  المكتب الفنى بالموقع

 جدول تنظيم الاعمال



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 1مبنى 

 2مبنى 

 3مبنى 

 4مبنى 

منطقة 

 الباركينج

 كرافانات

 تشوينات

 اماكن العمال 

مدخل 

 المشروع

 طريق مصر اسكندرية الصحراوى

 مسقط افقى للدور الارضى 



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  المكتب الفنى للموقع

 الدور الاول والمتكرر



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 اماكن التشوينات -:اولا

 اولا تشوين الحديد

فى هذا المكان يتم تشوين اسياخ الحديد المستخدمه فى التسليح 

 للاعمده والاسقف والقواعد

 اماكن تشوين الحديد بالموقع



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 مكان ورشه الحديد/ب

 ورش استعدال ولف الكانات بالموقع



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  المكتب الفنى للموقع

 ثانيا مكان تشوين الواح الخشب

هذا المكان مخصص لتشوين الواح الخشب المستخدمه فى 

 الشدات الخشبيه واعمال النجاره المسلحه



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  المكتب الفنى للموقع

 الصقلات الحديد

 وهى عباره عن اجزاء من الحديد يتم تجميعها وتركيبها مع بعضها البعض لتحل محل الشدات الخشبيه



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 اماكن غرف المهندسين

 والادارين ( مساحه_مدنى _كهرباء _ميكانيكا )وهى عباره عن اماكن تواجد المهندسين بانواعهم



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 اماكن غرف العمال

يوجد فى الموقع غرف نوم للعمال المقيمين بهاوخاصه القادمين من مدن بعيده ويتوفر لهم غرف 

 نوم ومسجد وحمامات ومصلى

 فراغات النوم للعمال مصلى



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 مراحل التنفيذ بالموقع

 هيكل الدور الارضى

 اعمدة البدروم

 ميد وقواعد الاساسات

 الحوائط الساندة للبدروم



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية بالموقع

 موقع الخلاطة المركزية بالمشروع

 طريقة تعبئة العربات بالخرسانة الجاهزة تشوين الزلط والرمل

 تانكات الاسمنت



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 طريقة صب الخرسانة على سقف لبدروم

 صب الخرسانة بالمزراب بداخل البامب استخدام الهزاز الميكانيكى فى الصب

 العامل يمسك باللندة ويتحكم فى الصب



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم

 عثمان علىيسرا 

 وصفىارينى 

 :المصادر  زيارة ميدانية للموقع

 اشاير الاعمدة

 الواح كونتر فير فيس 

 الكمرات بين البلاطات

 مراحل التنفيذ

السطح الفير 

 فيس



معهد اكتوبر العالى 

للهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اكتوبر  6بمدينة 

 /   الىمقدم 

 ألفت كشيك/ د
 فادية عثمان. م.م

 عبدالله احمد.م

 

 الرابعة: الفرقة

 البناء  تكنولوجيا

 ادارة مواقع

 /   من مقدم 

 ايمن عبدالعليم

 احمد خالد عبدالسميع

 احمد بدوى 

 اسلام اسامة محمد

 زكريا جلالبسمة 

 اسامة رضوانعبير 

 سلمى سليم سيد سليم
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 :المصادر  المكتب الفنى للموقع

 صب قاعدة مسلحة

 طريقة وزن السقف بالميزان القامة 

 اختبار للقواعد المسلحة
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 السلامة المهنية

  :تعريف السلامة المهنية
 مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين و الحد من خطر المعدات و الآلات على العمال والمنشأة

 .و محاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال على العمل
 

 :هدف السلامة المهنية
 :الوصول إلى إنتاج من دون حوادث وإصابات وذلك بـ

  

 :حماية الأفراد -1
 :الحماية من المخاطر -أ

  إزالة الخطر من منطقة العمل -1
 . تقليل الخطر إذا لم تتم إزالته -2
 توفير معدات الوقاية الشخصية -3

ويأتي الترتيب حسب الأهمية فمن المفروض إزالة الخطر وإن لم نستطيع فالتقليل منه وعند بقاء بعض الآثار للخطر 

 (الكمامات المفلترة لتجنب الغازات -مثل واقيات السمع لتجنب الضجيج ) يتوجب استخدام معدات الوقاية الشخصية

 :توفير الجو المهني السليم -ب

هذه الأمور تتجاوز الحد الذي يمكن المريحة للعمل حتى ولو لم تكن ... من حيث الإضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة  

 (.درجة 26فمثلاً درجة الحرارة التي ينصح بوجودها في مكان العمل هي )اعتباره خطر على العامل والمنشأة 
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 (SAFTY)صور الارشادات العامه الموجوده بالموقع 
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يجب ان تكون المعدات التي تستخدم في الليل مجهزه بإضاءة للخارج واستخدام زجاج حامي، كما يجب استخدام كل -

 .  معده لما صنعت له طوال فترة تواجدها بموقع العمل

قبل البدء في اعمال الحفر يتوجب على المقاول افاده كافة الشركات العامله بالموقع بأن الحفريات ستبداء بالموقع -

وعليه تحديد مواقع خدمات البنية التحتية ويتوجب عليه ايجاد بيئة عمل آمنه للعاملين بالموقع والمشاه حول الموقع 

 .ويتوجب عليه اتباع الأنظمة والتعليمات الخاصه بأعمال الحفر

يتوجب على المقاول توفير مداخل وخارج المعدات بشكل آمن ويمنع منعا باتا حركه المشاه من العاملين بين او تحت -

 .معدات التحميل او الحفر وعليهم الإحتفاظ بمسافه آمنه من المعدات اثناء تشغيلها بموقع العمل

المخاطر الخاصه بغير العاملين بمواقع الإنشاءات بالمشاه والعربات حول الموقع  لذا فإنه يتوجب استخدام تتمثل  -

انظمة تحذير مخاطر من لوحات ارشادية ولمبات مضيئة ووضعها بحيث تحذر من المخاطر ويجب ان لا تتسبب 

تلك اللوحات او الإشارات الخاصه بأنظمة التحذير في الحوادث وذلك في حال وضعها بطريقه لا تتناسب مع انظمة 

 .السلامة

 يجب اتباع انظمة وقوانين الأمن والسلامة من المخاطر-

 وضع لافتات للتحديد-

 توفير سلات قمامة لجمع فضلات العمال-
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 يجب ارتداء الاحذية الواقية -

 يجب ارتداء الخوذات-

 يجب ارتداء النظارات -

 ارتداء الفيست الازم للعمل-

 احاطة الموقع بسور او بسياخ حديد لتحديده -1

 تعيين الحراسة الامنية على مدار الساعة  -2

 انارة موقع العمل على ان يتم التركيز على الموقع والممرات الخاطرة  -3

 تزويد الموقع بالمياه الصالحة للشرب او لحاجات العمل المختلفة  -4

 

 المحاضرات والندوات والاجتماعات امناقشة  السلامة العامة والوقاية من الحوادث

 ياشراف المسؤؤل عن السلامة العامة  

 الحملات الاعلامية , الافلام التسجيلية والارشادية , لوحة اعلانات , الملصقات : الاعلام والتوعية الوقائية 

 بالنسبة لآ لآ ت والمعدات عدم اساء استخدام الآلآت والماكينات فى اغراض غير مخصصة 

 صيانة الآلآت والماكينات

 حماية المواد والخامات وقطع التيار من التلف 

 تنظيم مكان العمل

 التفنيش 
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 الرئيسى
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غرف 

 مهندسين

غرف 

 مهندسين

مولد 

 كهرباء

تخطيط مقترح لأعادة 

 المشروع
 خروج

court 
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الرمل 
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 العيوب العامة للمشروع

تعريض حياه المواطنين للخطر بالقاء الطفش المتبقي 
 من عملية النجارة 

 القاء المعدات المستخدمة في اماكن غير اماكنها 

 عدم وجود اشراف ذو خبرة علي المنفذين

 عدم القاء الردش والمخلفات الناتجة من عملية البناء 

 عدم الاهتمام بدقة التنفيذ في العمل 
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هذه الصور توضح القاء الردش الناتج من عمليه 

البناء داخل وخارج المبني وعدم التخلص منه مما 

 يدلي بأثره علي البيئة المحيطة بالمشروع 
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 الصحة العامة والمخاطر بالمشروع

هذه الصور توضح القاء الادوات المستخمة في 

عملية النجارة داخل وخارج المبني مما يعرض 

 اشخاص للخطر بسبب عدم دراية المنفذين 



 الجدول الزمني للمشروع بالشهر 
 الإعمال بيان     م 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الكمية

 تجهيز الموقع  الجسات تسوية  مناسيب 1

 نجاره وحفر ونقل المخلفات من الموقع  2

 نجاره وحدادة وخرسانة مسلحة للأساسات 3

 (ارضيةدكه  -ردم -عزل )إعمال الأساسات   4

 نجار وخرسانة مسلحة لهيكل المبني 5

 مبـــــاني الأدوار 6

 (حلوق نجارة–كهرباء –صحي )توصيلات  7

 بياض داخلي وكرانيش 8

 (مياةدورات  رطوبة–حرارة -صوت)عزل  9

 ومعجون بياض وجهات وقراميد 10

 كسوة حجر فرعوني وحجر حراري 11

 ل معدنية اعما 12

 للارضياتوسيراميك  للاسطح موزيكوبلاط  13

 والارضياتالرخام للسلالم  اعمال 14

 دهانات بلاستك حوائط  ودهانات نجارة  15

 صحية وكهربائية وتكييف تشطيب اجهزة 16

   الاعمالتسليم  وزجاج  تركيب 17


