
  دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات

  تقديـم 

انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة الرامية إلى تطوير مسيرة التنمية الشاملة، فإن هذه الوزارة تولي اهتماماً 
آبير في عمل آبيراً بتحسين مستوى الخدمات البلدية من خلال تطوير أساليب العمل ، ولما للأعمال الفنية من دور 

البلديات ، ولإتساع نطاق الأعمال في هذا القطاع الحيوي ؛ فكان لابد من أن يصار إلى إعداد أدلة عمل إجرائية 
  . تمكن موظفي البلديات من أداء أعمالهم بأساليب منهجية بعيدة آل البعد عن الاجتهادات

تي تتضمن أسس العملية الإدارية والفنية ويأتي من ضمنها إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات ال
وإن الـوزارة عندما قامت . للإشراف على المشاريع للإلتزام بها آحد أدنى لكافة الأعمال المتعلقة بتلك المشاريع 

بإعداد هذا الدليل ليحدوها الأمل في تحقيق الغرض الذي أعدت من أجله ؛ لتكون المحصلة النهائية مشاريع ذات 
توفر فيها جميع المتطلبات الفنية والبيئية ، وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيـات أو اقتراحات يمكن طابع مميز ت

  . الأخذ بها عند تحديث هذا الدليل 
  . نأمل أن تتحقق الفائدة المرجوة من ذلك 

  واالله ولى التوفيق ،، 
  وزيـر الشئون البلديـة والقرويـة 

  الله محمـد بـن إبراهيم الجـار ا. / د 

  تمهيـد

شهدت مدن المملكة ولا تزال معدلات عالية من التنمية والتطور في آافة المجالات ، ومنها التنمية العمرانية 
حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع العامة والخاصة ، وما واآبها من جهود آبيرة قامت بها أجهزة البلديات في مجال 

ن والقرى آجزء من مهامها ومسئولياتها ، وقد صاحب ذلك ظهور مشاريع الإشراف ومتابعة المشاريع في آافة المد
عمرانية جديدة لمواجهة احتياجات المجتمع ، الأمر الذي دعا وآالة الوزارة للشئون الفنية للقيام بإعداد هذا الدليل 

  . بهدف مسايرة التطور الذي تشهده المملكة وتوحيداً للإجراءات 
يف ببنود تنفيذ العقد ، واجبات وصلاحيات جهاز الإشراف ، المراحل والقواعد ويتناول هذا الدليل التعر

الأساسية للإشراف ، خطوات الإشراف على تنفيذ أهم مشاريع البلديات ، النماذج التي يحتاجها المهندس في أعمال 
لى على مقدار وعي الإشراف على التنفيذ ، ولعل مـن الطبيعي الإشارة إلى أن تحقيق ذلك يتوقف بالدرجة الأو

المقاول ودوره الذي لا نشك في تفهمه وحرصه على المساهمة في خدمة وطنه من خلال التزامه بتنفيذ ما تضمنته 
  . هذه الاشتراطات ومتابعة الجهاز المشرف 

  واالله من وراء القصد 
  وآيـل الـوزارة للشئون الفنية 

  عبـد الرحمن بـن محمد الدهمش 

  :مقــدمة 

ادة وتنوع المشاريع التي تشرف عليها الأمانات والبلديات ، وللتغلب على الصعاب والمشاآل التي نظراً لزي
تواجه المهندس المشرف على تنفيذ هذه المشاريع ؛ دعت الحاجة إلى وجود الأسس والقواعد التي يمكن أن يسير 

اً يتم بواسطته تتبع خطوات تنفيذ أي بموجبها العمل بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية ملائمة ؛ لتكون معياراً فني
مشروع بدءاً من إجراءات تسليم الموقع للمقاول ، ومروراً بخطوات التنفيذ الفنية والإجراءات الإدارية ، وانتهاءً 

  . بخطوات استلام المشروع استلاماً ابتدائياً ونهائياً من المقاول 
لى أعمال المشاريع البلدية في مرحلة التنفيذ ، ويهدف الدليل إلى إبراز واجبات ومهام جهاز الإشراف ع

ولا يتطرق الدليل إلى مرحلة الدراسات والتصاميم ، ولا إلى مرحلة . وخطوات الإشراف على هذه المرحلة 



الصيانة والتشغيل ، وبناء على ذلك فإنه لمعرفة متطلبات وتفاصيل أي بند من بنود المشروع يتم الرجوع إلى 
  : ويشتمل هذا الدليل على أربعة أجزاء هي .  تعاميم إيضاحية مستندات العقد وأي
  : عام ، ويحتوي على ثلاثة فصول هي : الجزء الأول 
العاملين ، و المواد ، و تنظيمات لجان ، : أهداف الدليل والتعريف ببنود تنفيذ العقد مثل : الفصل الأول 
  . ومحاضر وغيرها 
ز الإشراف من مهندسين ومراقبين ومساحين ، وآذلك التزامات واجبات وصلاحيات جها: الفصل الثاني 

صاحب العمل ، والتزامات المقاول ، والشروط العامة التي توضح للمهندس الإجراءات النظامية الواجب إتباعها 
  . أثناء الإشراف

  . ة التنفيذية المراحل والقواعد الأساسية للإشراف والتي تشمل المرحلة التحضيرية والمرحل: الفصل الثالث 
  : ويختص بخطوات الإشراف على تنفيذ أهم مشاريع البلديات وهي : الجزء الثاني 
  . خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق والاختبارات : الفصل الأول 
  . خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع المباني : الفصل الثاني 
  .  الكهربائية للمباني خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال: الفصل الثالث
  . خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية : الفصل الرابع 

  . خطوات الإشراف على تنفيذ أعمال إنارة الطرق : الفصل الخامس 
  . أعمال الموقع العام : الفصل السادس 
نموذج تسليم :لى التنفيذ مثل ويحتوي على النماذج التي يحتاجها المهندس في أعمال الإشراف ع: الجزء الثـالث 

الموقع ، وتقرير يومى ، وتقرير أسبوعي ، وتقرير دوري ، ونموذج للاعتمادات ، ونموذج لاختبارات الخرسانة ، 
ونموذج مستخلص ، ونموذج جدول الكميات المعدل ، ونموذج أمر تغيير ، ومحضر معاينة نهاية المشروع ، و 

  . لام نهائيمحضر استلام ابتدائي ، و محضر است
وهذه الإجراءات للإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات ما هي إلا بعض الخطوات التي نأمل أن تساعد العاملين 

في مجال الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات ، على أن يتم الرجوع إلى الأدلة المختصة عند الاستعانة بهذه 
يل والأدلة التفصيلية المتخصصة يؤخذ بالأخيرة ، مع العلم بأن وفي حالة وجود اختلاف بين هذا الدل. الإجراءات 

  . هذه الدراسة قابلة للتحديث آلما دعت الحاجة لذلك 

  عـام: الجـزء الأول 

  أهداف الدليل وتعاريف: الفصل الأول 

  : أهداف الدليل ١/١
لمشاريع البلدية وخطوات يهدف هذا الدليل إلى إلقاء الضوء على واجبات ومهام جهاز الإشراف على أعمال ا

  : تنفيذها وفق أسس ومعايير فنية تتفق وطبيعة مشاريع البلديات ؛ وذلك لتسهيل مهمة أجهزة الإشراف وفق ما يلي 
  .  تحديد مسئوليات المهندس -
  .  إيضاح بعض مسئوليات المقاول والتزاماته وحقوقه عند تنفيذ الأعمال -
  . ة التي تتعلق بالإشراف على التنفيذ  إيضاح الشروط والتعليمات والأنظم-
  .  تحديد الخطوات الأساسية للإشراف على تنفيذ أعمال المشاريع المختلفة -
  .  تحديد الإجراءات المتبعة في أعمال الإشراف على تنفيذ المشاريع -
مج ضبط  رفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع ، وذلك عن طريق رفـع مستوى الإشراف عليها ، وتنفيذ برا-

  . الجودة ، وبالتالي التقليل من تكاليف الصيانة والتشغيل للمشاريع 
  .  الحد من المشاآل والعوائق التي قد تنشأ خلال مدة تنفيذ المشاريع -
  ) . صاحب عمل / جهاز إشراف / مقاول (  خلق جو من الثقة وروح التعاون بين عناصر المشروع -



  : تعاريف ١/٢
  ) :العمل صاحب ( الوزارة - ١

 مجمع - بلدية - مديرية -أمانة ( تعني وزارة الشئون البلدية والقروية أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها 
  ) . قروي 

  :  المقاول – ٢
الشخص أو الأشـخاص الطبيعيين أو المعنويين أو المؤسسة أو الشرآـة أو اتحاد الشرآات الذين قبل صاحب 

ك ممثليهم الشخصيين والمفوضين بتمثيلهم نظاماً أو من يحل محلهم بموافقة صاحب العمل عطاءهم ، ويشمل ذل
  . العمل 

  : المشروع – ٣
  .الأعمال الواجب تنفيذها بكامل التفاصيل والمستندات بمقتضى العقد 

  :  العقد – ٤
أو هو . طرفينالاتفاقية الموقعة بين صاحب العمل والمقاول،ويحدد به حقوق والتزامات وواجبات آل من ال

  . إلتقاء إرادتي المالك والمقاول لتحقيق هدف معين عام يوضح حقوق والتزامات الطرفين 
  :  وثائق العقد – ٥

 - تقارير التربة – جداول الكميات - المخططات - الشروط والمواصفات العامة والخاصة -تشمل صيغة العقد 
  . د ، وتعتبر آلها جزءاً لا يتجزأ من العقد المذآرات التفسيرية وأي مستندات أخرى يشملها العق

  :  مدة العقد – ٦
  . المدة المحددة بالعقد لتنفيذ أعمال المشروع ، وتبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بمحضر معتمد

  : المدة الإضافية - ٧
  .مدة إضافية للتنفيذ تضاف لمدة العقد الأصلية يعتمدها صاحب العمل 

  :  قيمة العقد – ٨
  . هي القيمة الإجمالية المحددة بالعقد لتنفيذ الأعمال بالكامل 

  :  جداول الكميات – ٩
  . هي قائمة تبين وصف بنود أعمال المشروع بالكامل ووحدات قياسها وآمياتها وأسعارها الافرادية والإجمالية 

  :  المواصفات – ١٠
  ٠هي المواصفات العامة المشار إليها في العقد 

  :فات الخاصة  المواص-١١
الوصف التفصيلي لتنفيذ بعض العناصر ، وتعني أيضاً الإضافات والتعديلات والإيضاحات التي تجري على 

  .المواصفات العامة لتغطية ظروف خاصة بالمشروع 
  : الشروط العامة -١٢

  .الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ نوع من العمل والمشار إليها بالعقد 
  :صة  الشروط الخا-١٣

  .الإضافات والتعديلات التي تجري على الشروط العامة لتغطية ظروف خاصة بالمشروع 
  :  المخططات – ١٤

  .الرسومات التصميمية للمشروع المعدة من قبل الجهة المصممة 
  :  صاحب الصلاحية -١٥

  . الشخص المفوض لإصدار القرارات والبت في الموضوعات 
  :  لجنة فحص العروض – ١٦



وعمل محضر )  مالي–فني (اص المكلفون بقرار إداري لمراجعة وتدقيق العروض المقدمة من المقاولين الأشخ
  . بالتوصيات والملاحظات إن وجدت ، ورفعه إلى صاحب الصلاحية لاعتماده 

  : خطاب الترسية – ١٧
لأعمال على هذا المتنافس هو الخطاب الموجه من لجنة البت إلى أحد المتنافسين والذي بموجبه يتم ترسية تنفيذ ا

 .  
  ) : المهندس المشرف (  المهندس – ١٨

  .هو المسئول عن الإشراف الهندسي في حدود الصلاحيات المخولة له من خلال جهاز الإشراف 
  : ضابط الاتصال -١٩

المهندس الذي يفوضه صاحب العمل ليكون همزة الوصل والمنسق بينه وبين آل من جهاز الإشراف والمقاول 
.  
  : وحدة الاتصال -٢٠

مجموعة المهندسين المفوضة من قبل صاحب العمل في المشروعات الكبيرة للإقامة بالمشروع آلياًّ أو جزئياً 
  .والإشراف على آل من المقاول وجهاز الإشراف 

  ) :مساعد المهندس (  المراقب -٢١
 – معمارية –مدنية (صات المختلفة الفني الذي يقوم بمراقبة العمل أو جزء منه وبشكل تفصيلي في التخص

  .الخ ……… ميكانيكية –آهربائية 
  : المساح -٢٢

  . مساعد المهندس الذي يقوم بمراقبة الأعمال المساحية بشكل تفصيلي 
  : حاسب آميات – ٢٣

  . هو الشخص القائم على أعمال الحصر لجميع الكميات المنفذة بالمشروع 
  : جهاز الإشراف -٢٤

المعين رسمياً من قبل صاحب العمل ، وهو المسئول عن الإشراف الهندسي على تنفيذ العقد أو هو فريق العمل 
  :جزء منه ضمن حدود الصلاحيات المخولة له ، ويكون على أحد الأشكال الآتية 

  .  مكتب استشاري مع وجود ضابط اتصال من الإدارة الهندسية بالجهة المالكة -
  . دسين وفنيين من مختلف التخصصات يتبع الجهة المالكة  جهاز إشراف مقيم مكون من مهن-
  .  جهاز إشراف مباشر من الإدارة الهندسية بالجهة المالكة -

  : واجبات جهاز الإشراف -٢٥
  .المسئوليات الملقاة على عاتقه والتي يجب أن يقوم بها ويحاسب على التقصير فيها 

  : صلاحيات جهاز الإشراف -٢٦
ه صاحب العمل ليتمكن جهاز الإشراف من البت في قضايا معينة أو اتخاذ قرار دون التفويض الذي يمنح

  .الرجوع إليه 
  : الاعتماد - ٢٧

  .قبول الأعمال أو المواد طبقاً للمواصفات والمخططات وشروط العقد 
  : المرحلة التحضيرية -٢٨

  .نفيذ المشروعوهي مرحلة الأعمال في الفترة ما بين توقيع العقد والبدء الفعلي في ت
  :المرحلة التنفيذية -٢٩

  . وحتى الاستلام الابتدائي له) تسليم الموقع(مرحلة الأعمال اعتباراً من بداية التنفيذ الفعلي للمشروع 
  : الموقع - ٣٠



الأرض وغيرها من الأماآن المطلوب تنفيذ الأعمال إما فوقها أو تحتها أو فيها ، وأية أراض أو أماآن يقدمها 
  .العمل آمساحات لتنفيذ المشروع المحدد بالعقد صاحب 

  :  تقارير التربة – ٣١
هي التقارير التي يصدرها المكتب الاستشاري الخاص بأبحاث التربة حيث تحتوي هذه التقارير على مواصفات 

… ية  منسوب المياه الجوف– نوعية ومقاس الطبقات الأرضية –ونوعية التربة بالمشروع من حيث أجهاد التربة 
  . الخ 
  : تسليم الموقع - ٣٢

تسليم موقع المشروع للمقاول دون وجود أي عوائق تمنع من بدء التنفيذ ، ويعتبر يوم تسليم الموقع هو بداية 
  .مدة العقد فعلياً 

  : مندوب المقاول - ٣٣
  .أي شخص اعتباري يفوض من قبل المقاول لمراجعة صاحب العمل فيما يتعلق بالمشروع 

  :دس المقاول  مهن- ٣٤
المفوض رسمياً من قبل المقاول للإشراف على تنفيذ جميع مراحل المشروع ، وآذلك استلام وتنفيذ تعليمات 

  .المهندس المشرف 
   :BENCH MARK الروبير - ٣٥

نقطة على الأرض معروف منسوبها مقارنة بمنسوب سطح البحر وإحداثياتها مقارنة بشبكة الثوابت الأرضية ، 
  . بتة جيداً بالخرسانة ، ويتم الحفاظ عليها طيلة مدة تنفيذ المشروع للرجوع إليها عند الحاجة وتكون مث

  : الجدول الزمني - ٣٦
  .جدول يوضح مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع يعده المقاول ويعتمده المهندس 

  : المخططات التنفيذية - ٣٧
  .مخططات تفصيلية يعدها المقاول ويقدمها للمهندس 

  : دفتر أحوال الموقع - ٣٨
دفتر يسجل فيه المهندس ملاحظاته وتعليماته يومياً على الأعمال الجاري تنفيذها وجميع ما يسجل به يكون 

  .ملزماً للمقاول 
  : المواد - ٣٩

  . مجموعة المواد التي تلزم لتنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات القياسية 
  : المعدات -٤٠

  . لتنفيذ العمل أية معدة أو معدات تلزم
  : المختبر - ٤١

  .المكان الذي يتم فيه اختبار مواد الإنشاء الداخلة في تنفيذ المشروع 
  : أمر التغيير - ٤٢

أمر خطي معتمد من صاحب الصلاحية موجه للمقاول بشأن إجراء تغيير مؤثر وضروري لبعض البنود 
  .والأعمال بالمشروع 

  : المستخلص الجاري -٤٣
دورية تسلم للمقاول عن الأعمال المنجزة والمطابقة للمخططات والشروط والمواصفات ووفقاً دفعات مالية 

  .لضوابط مالية وإدارية محددة 
  : محضر المعاينة - ٤٤

محضر يعده المهندس المشرف في اليوم المحدد لانتهاء مدة العقد ، ويوضح فيه الحالة التي عليها المشروع 
ويجب الإشارة إلى الأعمال المنتهية .  وآذلك الأعمال المنتهية و الأعمال المتبقية خاصة في حالة عدم اآتماله ،

  .والمستفاد منها وآمياتها وقيمتها 



  : الاستلام الابتدائي -٤٥
قبول العمل بصورة ابتدائية من قبل صاحب العمل طبقاً لوثائق العقد بموجب محضر موقع عليه من لجنة عن 

  . مقاول صاحب العمل ومندوب عن ال
  ) :AS BUILT DRAWINGS( المخططات حسب التنفيذ - ٤٦

  .المخططات التي يقوم المقاول بإعدادها طبقاً للأعمال المنفذة على الطبيعة ، ويقدمها في نهاية المشروع
  : آتيبات التشغيل والصيانة ومخططات الخدمات حسب التنفيذ – ٤٧

لتشغيل والصيانة ومخططات الخدمات حسب التنفيذ وتشمل على ما يقوم المقاول بتقديم نسخة آاملة من آتيبات ا
  : يلي 

يظهر تمديدات )  الصرف– الحريق – التكييف –المياه (  مخطط عام حسب التنفيذ لشبكات الخدمات -
  . المواسير والصمامات وأجهزة التحكم والمعدات 

  .  المخططات حسب التنفيذ للتمديدات الكهربائية والتحكم -
  . ابع عملية التحكم موضحاً بدء التشغيل والعمل والإيقاف  تت-
  .  النشرات الفنية والصور التوضيحية وبيانات الشرآة الصانعة -
  .  تعليمات التشغيل والصيانة لكل وحدة من الأجهزة -
  .  قائمة بقطع الغيار وأرقامها -

  : المستخلص الختامي - ٤٨
ستلام الابتدائي طبقاً للقياسات الفعلية والمنفذة على الطبيعة طبقاً للمخططات الدفعة النهائية ويتم إعداده بعد الا

إن ( والشروط والمواصفات ، وتكون الكميات والأرقام المبينة في المستخلص الختامي نهائية مع حسم أي غرامات 
  ) .وجدت 

  ) :الضمان (  مدة الصيانة - ٤٩
أما في حالة . تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى تاريخ الاستلام النهائي هي الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من 

  . تجزئة الاستلام الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ استلامه الابتدائي 
  :  الاستلام النهائي – ٥٠

وقع عليه من لجنة عن قبول العمل بصورة نهائية من قبل صاحب العمل طبقاً لوثائق العقد بموجب محضر م
  .صاحب العمل ومندوب عن المقاول ، ويعتمد المحضر من صاحب العمل 

  ) :  من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها٣٠طبقاً للمادة رقم ( الضمان العشري – ٥١
ائياً للجهة يضمن المقاول ما يحدث من تهدم آلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه نه

الإدارية متى آان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر 
  . سنوات 

  واجبات جهاز الإشراف والتزامات صاحب العمل والمقاول والشروط العامة : الفصل الثاني 

  : واجبات جهاز الإشراف ٢/١
  :  المهندسون ١/ ١ / ٢

  .  حفظ وثائق المشروع بملفات مع التصنيف والترتيب - ١
ويتم )  جداول الكميات – المواصفات – الشروط العامة والخاصة –العقد (  استلام نسختين من وثائق العقد - ٢

  .حفظ نسخة في ملف خاص والنسخة الأخرى في موقع المشروع 
  . وعد المحدد وإعداد محضر على النموذج المعد لذلك الاشتراك في لجنة تسليم الموقع للمقاول في الم- ٣
  .  معرفة جهاز المقاول الفني والتأآد من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومن ثمَّ اعتماده - ٤
  ).إن وجدت( متابعة إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ من المقاول لدراسته وإبداء أية ملاحظات عليه – ٥
  . اول المستخدمة في العمـل واعتمادها بعد التحقق من آفاءتها متابعة معدات المق– ٦



  .  متابعة عمل الميزانية الشبكية وبحضور المهندس أو المساح قبل بدء العمل – ٧
  .  متابعة اختبارات التربة – ٨
والتفصيلية لأجزاء المشروع المختلفة وإبداء  ) SHOP DRAWINGS(  دراسة المخططات التنفيذية – ٩
  . واقتراح التعديلات المناسبة عليها واعتمادها ) إن وجدت ( حظات عليها الملا

 مراجعة ومطابقة المخططات المعمارية على جميع المخططات الأخرى ومراجعة الكميات الواردة بالعقد –١٠
  ٠مع المخططات وتعديل ما يلزم 

  . ير في إنجاز المشروع  التخطيط والإشراف العام ووضع البرامج والسياسات لتفادي أي تأخ–١١
  .  الإشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة طبقاً للشروط والمواصفات والمخططات التنفيذية –١٢
  .  التنسيق بين المقاول وصاحب العمل -١٣
  . متابعة تنفيذ البرنامج الزمني وتحديثه -١٤
  . ها للمواصفات  إعطاء إذن الصب للأعمال الجاهزة بعد التأآد من مطابقت–١٥
  .  الرفع للجهة الإدارية بأية مخالفات أو مشاآل تحدث أثناء التنفيذ –١٦
  . إصدار الأمر للمقاول بإزالة أي أعمال مخالفة وإعادة تنفيذها طبقاً للمخططات والمواصفات–١٧
ارسة المناسب منها  متابعة تقديم المقاول للعينات والكتالـوجات قبل توريد المواد بفترة آافية تسمح بد–١٨

  . حسب العقد والمطابقة للشروط والمواصفات 
  . اعتماد التقارير اليومية والمعدة بمعرفة المراقب ورفعها لمدير الإدارة وحفظ نسخة بملف المشروع–١٩
  .  إعداد التقارير الدورية عن المشروع ورفعها لمدير الإدارة وحفظ نسخة منها بملف المشروع –٢٠
  . دفتر أحوال الموقع وتسجيل الملاحظات اليومية به ، وإشعار المقاول خطياًّ عن أي ملاحظات  إعداد – ٢١
والتأآد من مطابقتها للعينات المعتمدة وتخزينها في أماآن مناسبة ) التوريدات (  معاينة الإحضارات – ٢٢

  . وبطريقة صحيحة 
لمواد والأعمال للتحقق مـن جودتها  الإشراف على برامج ضبط الجودة وإجراء التجارب على ا– ٢٣

  . ومطابقتها للمواصفات 
 توجيه المقاول وإسداء النصح والمشورة الفنية التي تساعده على إنجاز المشروع بالمستوى المطلوب – ٢٤

  . وفي الوقت المحدد متى تطلب العمل ذلك 
  . لوقوع فيها متى تطلب ذلك توجيه المقاول بطريقة التنفيذ الصحيحة وتحذيره من الأخطاء قبل ا– ٢٥
  .  مراقبة جهاز المقاول الفني و العمالة التابعة له والتحقق من آفاءتهم وآفايتهم لإنجاز الأعمال – ٢٦
  .  مراقبة معدات المقاول بالموقع ومقارنتها بالبيان المقدم منه والتحقق من آفاءتها لإنجاز الأعمال– ٢٧
  .  من آفاءتهم متى تطلب ذلك مراقبة مقاولي الباطن والتحقق– ٢٨
  . وتحديد دور ومهام آل منهم ) الخ …… مساحين –مراقبين (  توجيه فريق العمل المساعد – ٢٩
 عقد اجتماعات أسبوعية مع جهاز المقاول لدراسة سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لأية مشاآل أو – ٣٠

   ) . ١١نموذج رقم ( عوائق قد تظهر أثناء التنفيذ 
  .  مراجعة حصر الكميات المنفذة أولاً بأول – ٣١
 دراسة وتقييم احتياجات تغيير واستحداث بنود الأعمال وإعداد الأوامر الخاصة بذلك ، ومراجعة – ٣٢

التعديلات المترتبة عليها في المواصفات والمخططات ، وتقييم أسعار المقاول وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لإعتمادها 
  .  تطبيق أساليب الهندسة القيمية مع مراعاة
  ) . المستخلصات الجارية (  مراجعة وتدقيق الدفعات المستحقة للمقاول – ٣٣
  ) . إن وجدت (  إعداد محضر المعاينة عند انتهاء مدة التنفيذ وحصر الأعمال المستفاد منها – ٣٤
  .  الإشراف على اختبارات التشغيل – ٣٥
  . ستلام الابتدائي  الاشتراك في أعمال الا– ٣٦
  .  مراجعة حصر الكميات النهائية – ٣٧
   ) . AS BUILT DRAWINGS( مراجعة وتدقيق المخططات حسب التنفيذ – ٣٨



  .  إعداد المستخلص الختامي – ٣٩
  .  الاشتراك في أعمال الاستلام النهائي – ٤٠

  : المراقبون الفنيون ٢/ ١ /٢
  . تها للعمل بموجبها  الاطلاع على وثائق المشروع ودراس– ١
  .  الإطلاع على جميع التعاميم الصادرة والتقيد بها – ٢
  .  توجيه العاملين من قبل المقاول خلال مراحل التنفيذ المختلفة – ٣
  .  مراقبة المواد والأعمال التي يجري تنفيذها في الموقع ، والتأآد من مطابقتها للمواصفات – ٤
  . اليومية للموقع ) ات التوريد(  حصر الإحضارات – ٥
  .  معاونة المهندس المشرف في تسليم موقع المشروع للمقاول – ٦
  .  معاونة المهندس المشرف في مراقبة معدات المقاول – ٧
 معاونة المهندس المشرف بفتح الملفات اللازمة لحفظ وثائق المشروع للمحافظة عليها وسهولة الرجوع – ٨
  . إليها 
  . بقة المواد الموردة للموقع للعينات المعتمدة والتحقق من سلامة تخزينها  التأآد من مطا– ٩
  .  حصر الأعمال المنفذة يومياً – ١٠
  .  إعداد التقرير اليومي مع إيضاح جميع الملاحظات أو أية مخالفات أثناء التنفيذ – ١١
  .  الاشتراك مع المقاول في أخذ العينات وإجراء الاختبارات عليها – ١٢
 الإشراف والتدقيق على الأعمال التي يجري تنفيذها بالموقع ، والتأآد من مطابقتها للمخططات – ١٣

  . والمواصفات 
 التعاون مع المهندس المشرف والتقيد بتعليماته وتوجيهاته خلال مراحل التنفيذ والتنسيق معه في آافة – ١٤
  . الأمور 
وب يراها أثناء التنفيذ ، والتأآد من تلافي المقاول لجميع  إبلاغ المهندس المشرف بأي مخالفات أو عي– ١٥

  . الملاحظات 
  .  التأآد من مطابقة نسب الخلطات للمواصفات – ١٦

  :  المساحون ٣ / ١ / ٢
 أعمال الرفع المساحي لمواقع المشاريع والمباني المختلفة والطرق والشوارع والتي يكلف بها من قبل – ١

  . المهندس 
  . ك مع المهندس المشرف في تحديد وإعداد منسوب الصفر النسبي اللازم للمشروع  الاشترا– ٢
  ٠ التدقيق على الميزانية الشبكية وإعداد الخرائط الكنتورية والقطاعات اللازمة – ٣
   ٠ التدقيق على الميزانية الطولية – ٤
   ) .طولية / شبكية (  حساب آميات الحفر والردم للميزانيات المختلفة – ٥
  .  تدقيق ومراجعة الأعمال المساحية التي يقوم بها المقاول طبقاً للمخططات – ٦

  :  صلاحيات جهاز الإشراف ٢ / ٢
  .  اعتماد المواد والمخططات التنفيذية ومعاينة الأعمال – ١
زامات  دراسة التعديلات الجوهرية التي يتطلبها المشروع وتزيد من آفاءته ، و لا يترتب عليها أية الت– ٣

  . مالية إضافية 
  .  التنسيق مع الجهات المختلفة التي لها علاقة بالمشروع – ٤
  .  دراسة التعديلات المختلفة للجدول الزمني في مراحل المشروع المختلفة والرفع لمدير الإدارة – ٥
  .  اعتماد الجهاز الفني للمقاول – ٦
  .ية بالجهة المالكة  اعتماد جهاز الاستشاري المشرف من الجهة الهندس– ٧
  .  تدقيق المستحقات المالية الجارية للمقاول ورفعها لمدير الإدارة -٨



  .  تدقيق المستحقات الشهرية الجارية للاستشاري ورفعها لمدير الإدارة – ٩
  .  توجيه جهاز الإشراف المساعد طبقاً للواجبات المحددة له – ١٠

  :  بعض أهم التزامات صاحب العمل ٣ / ٢
 الإسراع في صرف مستحقات المقاول ؛ لأنها عصب المشروع والعمود الفقري للمقاول ، ودون التغذية – ١

  . المالية المستمرة يصعب على المقاول سرعة إنجاز المشروع 
  . الإِسراع في اعتماد الأعمال الإضافية والمدد الإضافية لتأثيره المباشر على حرآة سير المشروع – ٢
  .ي الرد على المقاول أو جهاز الإشراف فيما يرفع له من أمور فنية أو مالية أو إدارية  الإسراع ف– ٣
:  التنسيق مع آل الجهات ذات العلاقة بموضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة الجهاز المشرف والمقاول مثل – ٤

  ). …  صرف صحي – مياه – آهرباء – هاتف –مرور ( الحصول على موافقات الجهات المختلفة 
  :  التزامات المقاول ٤ / ٢
  :  الالتزام باللوائح والأنظمة ٢/٤/١

على المقاول الالتزام بكافة بنود عقد المشروع والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية 
لطرق عقد الأشغال العامة ، ونظام حماية المرافق العامة ، ونظام تأمين مشتريات الحكومة ، ونظام ا: ومنها 

  . والمباني ، ولائحة الجزاءات والغرامات 
  :  توفير موارد المشروع ٢/٤/٢

 توفير المهندسين المؤهلين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة وفي نطاق اختصاص آل منهم ، –أ 
عمال المنوطة بهم وآذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين ذوي الكفاءة للقيام بالمراقبة السليمة على تنفيذ الأ

  . مراقبتها 
 توفير العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن –ب 
  . وسليم 
  .  توفير المعدات والأدوات اللازمة–ج 
  .الزمني التنفيذي المعتمد تأمين المواد اللازمة للإنشاء قبل الموعد المحدد لاستخدامها وفقاً للبرنامج -د 
 تأمين وتجهيز مكتب ومختبر المشروع وفرشهما وتشغيلهما وصيانتهما وتأمين الأفراد والعناصر المؤهلة -هـ

  . اللازمة لذلك حسب العقد 
  :  احتياطات السلامة بموقع المشروع ٢/٤/٣

لازمة للسلامة أثناء التنفيذ ، وهي على على المقاول أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتدابير ال
  : سبيل المثال لا الحصر 

  . ضمان سلامة المشاة والعاملين والاحتياطات المترتبة – ١
  .  المحافظة على سلامة المباني المجاورة والملاصقة للمشروع – ٢
  .  المحافظة على المزروعات والأشجار بمنطقة العمل أو المناطق المحيطة بها – ٣
  .  تدعيم جوانب الحفر بالدعامات اللازمة لمنع انهيار التربة – ٤
  . وإنارتها ليلاً لحماية الأفراد والمرآبات ) إن لزم الأمر (  تسوير الحفر والخنادق ومنطقة العمل بالكامل – ٥
  .  تأمين وحدة إسعاف أولية بالموقع – ٦
 العمل للحفاظ على سلامة العاملين وجهاز  توفير القبعات والنظارات والأحذية وغيرها حسب طبيعة– ٧

  . الإشراف أثناء أدائهم لواجبهم 
  . تأمين المشروع بالمعدات التي تتوفر فيها متطلبات السلامة – ٨
  .  الحرص على نظافة الموقع باستمرار – ٩

  :  الحراسة والإنارة ٢/٤/٤
  : على من عقد الأشغال العامة والتي تنص ) ١٧(تكون وفقاً للمادة رقم 



على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات ( 
والأماآن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة ، وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة 

  .) الجمهور أو غير ذلك من الأمور
  : آة المرور والأضرار بالممتلكات المجاورة  عرقلة حر٢/٤/٥

  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٢٢(تكون وفقاً للمادة رقم 
يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات ( 

يات الراحة العامة ، ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العقد ، وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتض
العامة والخاصة والممرات ، أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء آانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص 

  . آخر 
وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل ، وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات 

إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا آانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة أو 
  . )بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها 

  :  استعمال المتفجرات ٢/٤/٦
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٤٩(تكون وفقاً للمادة رقم 

ل أن يستعمل آية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس ، وعلى المهندس أن يتأآد قبل التفجير لا يجوز للمقاو(
أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ، ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الأذن سبباً 

  . )حجب مثل هذا الأذن لغير سبب معقول للمطالبة بأي إدعاء ضد صاحب العمل ، علماً بأنه لا يجوز للمهندس 
  :  الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات ٢/٤/٧

  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ١٨(تكون وفقاً للمادة رقم 
يكون المقاول مسئولاً عن آافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال ( 
  . نتها أو بسبب يتعلق بها آما يكون مسئولاً عن آافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك أو صيا

  : ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية 
 الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ -١

  . اً للعقد الأعمال وفق
 الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو – ٢

  . )أحد موظفيه أو وآلائه أو مستخدميه أو عماله 
  :  بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها ٢/٤/٨

  : ص على من عقد الأشغال العامة والتي تن) ٢٠(تكون وفقاً للمادة رقم 
تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية ( 

المكتشفة في موقع العمل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو 
آذلك على المقـاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل .  الأشياء أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه

نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاآتشاف ، وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق 
  . ) بالتصرف بها 

  :  آشوفات العمال ٢/٤/٩
  : لتي تنص على من عقد الأشغال العامة وا) ٢٧(تكون وفقاًللمادة رقم 

على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله آشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه ( 
  . ) وعماله وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها المهندس والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء 

  :  فحص العمل قبل تغطيته ٢/٤/١٠
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٣٠(مادة رقم تكون وفقاً لل

 لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله ، وعلى المقاول أن يتيح –أولا ( 
وعلى المقاول . الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر 

ون مثل هذا العمل جاهزاً أو على وشك أن يكون جاهزاً للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً عندما يك



خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير 
  .ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك 

  : ت فيه  الكشف عن العمل وعمل فتحا-ثانياً
على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر 
المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو 

  . يرضى به المهندس 
قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة ، وتطلب الأمر وإذا آان الجزء أو الأجزاء من العمل 

فيما بعد آشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها ؛ فإن نفقات الكشـف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على 
تكون على عاتق عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات 

  . ) المقاول 
  :  المخططات التنفيذية ٢/٤/١١

على المقاول تقديم المخططات التنفيذية التي توضح تفاصيل تنفيذ إجراءات العمل المختلفة واعتمادها من 
المهندس ، وعليه إجراء التعديلات والتغييرات التي قد يطلبها المهندس على هذه المخططات ، وعلى المقاول تقديم 

  ٠تلك المخططات للمهندس قبل المباشرة في تنفيذ العمل المطلوب بوقت آاف 
  :  المخططات حسب التنفيذ ٢/٤/١٢

نسخ آاملة من المخططات الهندسية التفصيـلية التي توضح ما تم تنفيذه فعلاً على  ) ٣( على المقاول تقديم عدد 
كون بمقياس رسم مناسب وموضحاً جميع أبعادها الطبيعة ، وموضحاً عليها مسارات المرافق الأرضية ، وأن ت

وإحداثياتها ، ويعتبر اعتماد المهندس لتلك المخططات أمراً ضرورياً لقبولها ، ولن يتم الاستلام الابتدائي مالم يقدم 
  . المقاول هذه المخططات آما هو منفذ بالفعل على الطبيعة 

  :  إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال ٢/٤/١٣
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٢٥(قاً للمادة رقم تكون وف

على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشـاء والمواد والنفايات والأعمال ( 
 أو بشكل المؤقتة أياً آان نوعها ، وعليه أن يترك آامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال

  . ) يوافق عليه صاحب العمل 
  :  الشروط العامة ٥ / ٢

وهي الشروط التي توضح للمهندس الإجراءات النظامية الواجب إتباعها أثناء الإشراف على تنفيذ المشاريع أو 
  : لدى معالجة بعض المشاآل التي تطرأ أثناء التنفيذ ومنها ما يلي 

  :  التنازل للآخرين ٢/٥/١
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٣( للمادة رقم تكون وفقاً

لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه ( 
وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى المقاول الرئيسي مسئولاً 

  ) ٠ضامن مع المتنازل إليه من الباطن عن تنفيذ العقد بطريق الت
  :  التعاقد من الباطن ٢/٥/٢

  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٤(تكون وفقاً للمادة رقم 
لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ، ومالم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه ( 

قاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لا يحق للم
صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل 

ي مقاول من الباطن أو من وآلائه أو يظل المقاول مسئولاً عن آل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أ
موظفيه أو عماله ، آما لو آان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه ، أو من وآلائه أو من 
موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى 

  ) . هذه المادة 
  :  سحب العمل من المقاول ٢/٥/٣

  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٥٣(تكون وفقاً للمادة رقم 



  : مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي(
  : من الحالات الآتية الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة : أولا 

 إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسليمه الموقع أو أظهر بطءاً في سير العمل أو أوقفه آلياً لدرجة -أ 
  .يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه

نه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن  إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو ترآه أو تنازل ع-ب
  .خطي سابق من صاحب العمل 

 إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ، ولم يصلح ذلك -حـ
  . خلال خمسة عشر يوماً على أخطاره آتابة بإجراء هذا الإصلاح

لوساطة بإعطاء أي هدية أو سلفة أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي  إذا قام المقاول بذاته أو با-د 
  .الحكومة أو مستخدميها ، أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد 

إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا آان -هـ
  . ا أو حلها المقاول شرآة تم تصفيته

لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل العمل بالمواصفات : ثالثاً 
. المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشـروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل 

 (  
  : مقاول آخر  إسناد أعمال المشروع المسحوبة إلى ٢/٥/٤

  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٥٤(تكون وفقاً للمادة رقم 
في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل ـ حسب تقديره المطلق ـ أن يلجأ إلى أحد : أولا ( 

  :الإجراءات الآتية 
قدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم  أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار الم-١

  . مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك 
 أن يطرح في المنافسة من جديد آل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على -٢

  .نفقة المقاول 
ة السابقة أن يحجز المواد يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الماد: ثانياً

والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ؛ لاستغلالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو 
غيره ، ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، آما يجوز له أن يرجع 

وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية . ن خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل على المقاول بجميع ما تكبده م
تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة 

أن يبيع تلك المواد المقاول ، و يجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم إخطاره آتابة 
  . والمعدات والآلات المحجوزة ، آما يجوز له اتخاذ آافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول

بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع : ثالثاً
 . (  

  :  إيقاف العمل ٢/٥/٥
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٣٢(للمادة رقم تكون وفقاً 

يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو ( 
بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل 

  . ره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً وضمان سي
  : ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية

  .  إذا آان منصوصاً عليه في العقد - ١
 إذا آان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو آان بسبب الأحوال الجوية ، أو آان بسبب تقصير - ٢

  .مقاول ال
  ) .  إذا آان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها - ٣

  :  تمديد مدة إنجاز الأعمال ٢/٥/٦



من نظام تأمين مشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها و التي ) ـ ب ٩( يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 
  : تنص على 

و لا يجوز تمديد . سباب لا دخل للمتعاقد مع الحكومة فيها أمر صادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأ– ٢
  ) . مدة العقد لغير الأسباب المشار إليها أعلاه إلا بعد الرجوع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني 

وفي آل الحالات السابقة لابد من دراسة الجدول الزمني المقدم من المقاول والمعتمد ؛ لتحديد المدة المعقولة 
  . د والتوصية بشأنها لصاحب الصلاحية للتمدي

  :  التعديلات والإضافات والالغاءات ٢/٥/٧
  :من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٤٣(تكون وفقاً للمادة رقم 
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٤٣(تكون وفقاً للمادة رقم 

ل أو في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير للمهندس بعد الحصول على موافقة صاحب العم: أولاً ( 
في شكل أو نوع أو آمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا 

  :إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الآتية
 زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة –ثناء تنفيذ العقد  أ–يجوز لصاحب العمل : ثانياً 

من %) ٢٠(من مجموع قيمة العقد ، آما يجوزله إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة %) ١٠(
  . لك مجموع قيمة العقد على أن يجري في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذ

  ) . على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس : ثالثاً 
  :  حق استعمال المواد ٢/٥/٨

طالما آانت في حدود الملكية ) موقع العمل ( يجوز للمقاول بموافقة المهندس استعمال المواد الموجودة بالموقع 
مه لها أي ضرر بالغير ، وما لم تكن هذه المواد عبارة عن مواد أثرية أو قطع نقود معدنية وبشرط ألا يحدث استخدا

وليس للمقاول الحق في إنجاز أعمال ليست داخلة في العقد أو موضحة على المخططات بغرض . أو مواد ثمينة 
  . الانتفاع منها ، وإنما يكون عملة قاصراً على ما هو مكلف به فقط بموجب العقد 

  :  الكميات ٢/٥/٩
  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٤٦(تكون وفقاً للمادة رقم 

إن الكميات المذآورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمـال ، وتجرى المحاسبة على أساس ( 
  ) . الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها 

  :  قياس الأعمال ٢/٥/١٠
  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٤٦(رقم تكون وفقاً للمادة 

فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس ، وأن يقرر بمقتضاه ( 
قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقـد ، آذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك 

آيله المفوض أو ممثِّله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وآيلاً مفوضاً عنه لكي المقاول أو و
يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس ، وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع 

  ) . المعلومات التي يطلبها منه أي منهما
  :  طريقة القياس ٢/٥/١١

  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٤٨(تكون وفقاً للمادة رقم 
  . يجري قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك : أولاً ( 

علقة فيما عدا ما يشار بشأنه نصٌّ خاصٌ يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المت: ثانياً 
  ) .بالعقد 

  :  الإجراءات التي تتبع عند استحداث بنود جديدة للمشروع ٢/٥/١٢
إذا اقتضت الضرورة إلى استحداث بنود جديدة للمشروع خارج النطاق الأساسي لأعمال المشروع ، وليس لها 

الكميات ، وطبقاً فئات أو أسعار بجداول الكميات ، وما لم يكن تنفيذها محملاً على بنود أخرى واردة بجداول 
  : من عقد الأشغال العامة فإن الخطوات الإجرائية تكون آالآتي  ) ٤٤ ، ٤٣(للمادتين أرقام 



 تقوم الجهة الفنية المختصة بإعداد جداول الكميات والمواصفات للبنود المستحدثة ووضع التقديرات السرية -١
  . لها 

لتي لن تنفذ منها للاستفادة من قيمتها في تغطية تكاليف  يتم تحديد البنود غير المستخدمة أو الكميات ا– ٢
آميات البنود الجديدة المستحدثة ، آما يتم إعداد حصر الأعمال الإضافية المطلوبة والأعمال المحذوفة وتقدير 

  . الوفورات والزيادات لتحديد قيمة صافي الوفورات أو الزيادات لتعيين نسبته إلى قيمة العقد 
  . مقاول تقديم أسعاره للبنود المستحدثة  يطلب من ال-٣
 تقوم الجهة الفنية المختصة بإعداد تقرير فني عن الأسعار المقدمة من المقاول ومدى ملاءمتها للأسعار -٤

السائدة بعد مفاوضة مع المقاول بهذه الأسعار وعمل محضر بذلك ، ويوضح في التقرير مدة تنفيذ تلك الأعمال 
عميد بها في مدة لا تسمح للمقاول بتنفيذ تلك الأعمال أثناء مدة العقد الأصلية ، لمراعاة منح المستحدثة إن آان الت

  . المقاول مدة إضافية مناسبة لتنفيذها
 تقوم لجنة فحص العروض بعد ذلك بالتأآد من اعتدال الأسعار المقدمة من المقاول وتلك المعدة من الجهة -٥

  . حيال ذلك الفنية ، ومن ثمَّ تصدر توصياتها 
  . قرار لجنة فحص العروض ) وفق ما يراه (  يعتمد صاحب الصلاحية -٦
  .  يتم تعميد المقاول بذلك خطياًّويؤخذ توقيعه على ذلك -٧
مع توفر  % ١٠ يجب مراعاة ألا يؤدي استحداث هذه البنود الجديدة إلى زيادة في قيمة العقد عن نسبة-٨

  .  لنظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية الاعتماد اللازم لها ، وذلك طبقاً
  :  غرامة التأخير ٢/٥/١٣

  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٣٩(تكون وفقاً للمادة رقم 
إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه آاملاً في المواعيد المحددة ، ولم ير صاحب العمل داعياً لسحب ( 

م بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إآمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تحتسب على أساس العمل منـه يلتز
  : متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لمايلي 

حتى تبلغ  غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن آل يوم تأخير –أ 
  . أآثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد 

 غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن آل يوم تأخير حتى يبلغ -ب
  . من مدة العقد %) ١٠(الجزءان أآثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 

 على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر آامل متوسط التكلفة اليومية عن آل يوم تأخير تال لأآثر  غرامة–ح 
  ) . ب(المدتين المنصوص عليهما في الفقرة 

من قيمة العقد ، على أنه إذا %) ١٠(ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة 
أخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأآمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا رأى صاحب العمل أن الجزء المت

يسبب ارتباآاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه ؛ فلا يتجاوز مجموع 
  ). من قيمة الأعمال المتأخرة %) ١٠(الغرامة نسبة عشرة في المائة 

  : كاليف الإشراف المترتبة على التأخير ت٢/٥/١٤
  :من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٤٠(تكون وفقاً للمادة رقم 

يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ ) ٣٩(بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم ( 
ب على أساس ما يقضى به عقد المشرف إن آان المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعا

أما إذا آان الإشراف بمبلغ مقطوع أو آان يتم من قبل الجهة . بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 
  : الحكومية ؛ فإن أتعاب المشرف تحتسب آالتالي

   مدة التأخير باليوم ١
  ) . ـــــــــ × ـ × قيمة العقد 

  باليوم  مدة العقد ١٠٠
  : غرامة عدم تواجد أفراد الجهاز الفني للمقاول ٢/٥/١٥



تطبق هذه الغرامة طبقاً لنصوص العقد المبرم مع المقاول وما تقتضيه طبيعة العمل من تشكيل للجهاز الفني ، 
راد وفي حالة عـدم تواجد الجهاز الفني المطلوب أو غياب بعض أفراده يتم الحسم عن آل يوم يتغيب فيه أحد أف

  . الجهاز الفني المكلف بإدارة ومراقبة التنفيذ عن موقع العمل طبقاً لما ينص عليه العقد 
  :  فترة الصيانة ٢/٥/١٦

  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ٤١(تكون وفقاً للمادة رقم 
عقد والتي تبدأ من تاريخ إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في ال: أولاً ( 

أما في حالة تجزئة الاستلام الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل . الاستلام الابتدائي وحتى تاريخ الاستلام النهائي 
  . جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي 

  :تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها : ثانياً 
ل عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العم

وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ، ولا تقل عن الحالة التي آانت عليها 
وم بتنفيذ أعمال عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يق

تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطياً 
  . أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي 

 ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن
  . ناشئاً عن عيب في التنفيذ أو الصيانة 

  : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها : ثالثاً 
 حسب رأي –على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا آان سبب تلك الأعمال يعود 

ذا آان السبب يعود إلى إهمال أو  إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إ–المهندس 
  . تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد 

  : معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس : رابعاً 
وبة من قبل المهندس ؛ فلصاحب العمل إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطل

الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذآور ، 
  . وله أن يحسمها من الضمان النهائي 

ريخ تسليمه يضمن المقاول ما قد يحدث من تهدم آلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تا: خامساً 
المشروع نهائياً إلى الجهة الإدارية متى آان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء 

  ) .المنشآت لمدة أقل 

  المراحل والقواعد الأساسية للإشراف على تنفيذ المشاريع: الفصل الثالث 

  : المرحلة التحضيرية ٣/١
قيع عقد المشروع مع المقاول يقوم جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع بعمل الإجراءات فور الانتهاء من تو

  :التحضيرية التالية 
  : مراجعة وثائق العقد ٣/١/١

  :  تتألف وثائق العقد من الوثائق الآتية – ١
  . وثيقة العقد الأساسية -أ 

  ) .إن وجدت (  الشروط الخاصة -ب 
  . الشروط العامة -ج 
  ) .إن وجدت ( صفات الخاصة  الموا-د 

  . المخططات والرسومات -هـ 
  .  المواصفات العامة -و 
  . جداول الكميات وفئات الأسعار -ز 



  .  تقارير التربة -ح 
  .  خطاب الترسية أو قبول العرض -ي 
 المذآورة  تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعتبر آل وثيقة فيها جزءاً من العقد ؛ بحيث تفسر الوثائق– ٢

  . أعلاه ويتمم بعضها بعضاً 
 في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ؛ فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في – ٣

  . الترتيب الوارد أعلاه 
  : تسليم الموقع ٣/١/٢

بها المشروع خالياً من الهدف من هذا الإجراء تسليم الموقع على الطبيعة بنفس المكان والهيئة التي طرح 
عوائق التنفيذ ، ويتم ذلك بموجب محضر يوقع من لجنة فنية تشكل لذلك الغرض بمعرفة صاحب العمل مكونة من 

مندوب عن صاحب العمل و الجهة المشرفة وباشتراك المقاول أو مندوبه المفوض ، وذلك بالوقوف على موقع 
  : لبدء في التنفيذ ، ويتم الإجراء مرحلياً آما يلي المشروع والتأآد من عدم وجود أي عوائق تمنع ا

) بموجب خطاب رسمي على عنوانه الموضح بالعقد (  بعد توقيع العقد يقوم صاحب العمل بإخطار المقاول -١
  .يحدد فيه موعد تسليم الموقع له 

مخطط للمشروع ،  تقوم اللجنة بالوقوف على موقع المشروع ومطابقة مخطط الموقع العام على الموقع ال-٢
وفي هذه الحالة يتم تحرير محضر تسليم الموقع على . والتأآد من عدم وجود أي عوائق تمنع البدء في التنفيذ 

  . النموذج المعد لذلك ، ويكون تاريخ تحرير المحضر هو تاريخ تسليم الموقع للمقاول وبداية مدة العقد 
ول فيتم إعداد محضر توضح فيه تلك العوائق ، وبعد قيام  في حالة وجود عوائق تمنع تسليم الموقع للمقا-٣

  . الجهة صاحبة المشروع بإزالتها يحدد موعد آخر لتسليم موقع المشروع للمقاول 
 في حالة عدم حضور المقاول أو مندوبه في اليوم المحدد لاستلام الموقع تقوم اللجنة بعمل إجراءاتها العادية -٤

موقع آالمعتاد ، ويتم إخطار المقاول بموجب خطاب رسمي بما تم مع تزويده بصورة ، ويتم تحرير محضر تسليم ال
  .من المحضر ، ويعتبر تاريخ وقوف اللجنة على الطبيعة هو تاريخ تسليم الموقع للمقاول وبداية مدة العقد 

  . اول وتسلم صورة للمق ) ١نموذج رقم (  يعد المحضر من أصل وعدة صور حسب النموذج المعد لذلك -٥
  : التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ٣/١/٣

على المهندس القيام بالتنسيق مع صاحب العمل للحصول على موافقات الجهات ذات الاختصاص والتي لها 
علاقة بموضوع العقد ، أو يتطلب العمل المساس بمرافقها داخل موقع العمل ؛ لتسهيل مهمة الجهاز المشرف 

 - صرف صحي – مياه – آهرباء – هاتف –مرور (  موافقات الجهات المختلفة والمقاول مثل الحصول على
لتحديد المسارات الخاصة بخطوط الخدمات لتلافيها ما أمكن ، وتحويل ما يتطلب تحويله أو تعديل ) الخ ……

  . منسوبه ليتناسب مع المناسيب التصميمية 
  : سجلات الموقع ٣/١/٤

المقاول على السجلات المختلفة الضرورية للعمل وحجمها وتصميمها وما يتم الاتفاق بين المهندس المشرف و
يدون بها من الأعمال المنجزة ، وزيارات الموقع وتفاصيل عن القوى العاملة والمعدات والآليات ، وتعليمات الموقع 

  . وحالته ومدة التأخير إن وجدت 
  :  البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ٣/١/٥

  : من عقد الأشغال العامة التي تنص على ) ١٣(دة رقم تكون وفقاً للما
على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل ، والطريقة التي يقترحها لتنفيذ ( 

الأعمال ، وآذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية 
ة تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء ، والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو خطي

  . ) استعمالها أو إنشاءها حسب الأحوال 
  : وتكون الخطوات الإجرائية المتبعة آما يلي 

 تقديمه خلال خمسة عشر يوماً  يتم طلب البرنامج الزمني من المقاول فور استلامه موقع المشروع ، وعليه-١
  : من طلبه على أن يقدم بطريقة بيانية مناسبة مثل 

وهي تستعمل عادة في المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة ) BAR - CHARTS(  طريقة الجداول البيانية -
  .وربما في بعض المشاريع الكبيرة محدودة البنود مثل الطرق 



  .مل في المشروعات الكبيرة  طريقة شبكات المسار الحرج ، وتستع-
  : وعلى المقاول عند تقديم الجدول الزمني بإحدى الطرق المذآورة تقديمه على هيئتين منفصلتين هما 

هيئة إجمالية للجدول توضح فترات النشاط الإنشائي ومجمله وتسلسل الأنشطة ، وهذه الهيئة تقدم عند ) أ ( 
نطقيته ، ثم يعتمد مبدئياً مع ملاحظة أن اعتماده لا يخلي المقاول الذي قدمه توقيع العقد ، وتراجع مبدئياً للتأآد من م

  . من تبعة ما يكون به من أخطاء 
وتشتمل على ) الهيئة الإجمالية(هيئة مفصلة للجدول وتأتي لاحقة لاعتماد الجدول الإجمالي بالهيئة الأولى ) ب(

سة عشر يوماً من استلام الموقع مع الالتزام بما تم جدول زمني جزئي مفصل لمراحل النشاط ، وتقدم خلال خم
اعتماده مسبقاً في الجدول المجمل ، وتهدف هذه الهيئة إلى برمجة النشاط إلى نشاطات جزئية يلتزم بها المقاول 

  : لضمان سير العمل بطريقة منتظمة، ويبنى على الجدول اعتبارات وإجراءات أخرى مثل 
  . لتنفيذية  إجراءات تقديم الرسومات ا-
  .  إجراءات اعتماد المواد -
  .  شراء المواد وتوريدها للموقع وهو إجراء يخص المقاول -
 وقوف المهندس المشرف على الموقع لإجراء المعاينات والإشراف والاستلامات المرحلية ، ويعتمد نجاح - ٢

آما أن .  تنفيذي معقول والالتزام به المقاول في إنجاز أعماله إلى حد آبير على مقدرته على إعداد جدول زمني
تجاوب المهندس المشرف مع المقاول لمزاولة الأعمال الإشرافية بناءً على الجدول المعتمد يعتبر أمراً ضرورياً 

لسير العمل ،ويعتبر هذا البرنامج بعد دراسته ومراجعته وموافقة المهندس عليه واعتماده من صاحب العمل ملزماً 
  .بموجبه في أداء الأعمال المختلفة للمشروع للمقاول يتقيد 

سواء آان ذلك ( آما قد يتطلب الأمر أثناء تنفيذ الأعمال إدخال بعض التعديلات على البرنامج الأصلي - ٣
فيتم ذلك بالاتفاق فيما بين المهندس والمقاول ، ثم ) بسبب بطء المقاول في التنفيذ أو بناء على طلب صاحب العمل 

  . ه أو اعتماده من صاحب العمل ، ويصبح ملزماً للمقاول التصديق علي
  : الجهاز الفني للمقاول ٣/١/٦

يلتزم المقاول بموجب العقد الموقع معه أن يؤمن عدداً مناسباً من الفنيين للعمل بالمشروع حسب ما تقتضيه 
ده الجهة المشرفة ، وتكون ضرورة العمل ، وعلى المقاول تأمين العدد اللازم لذلك حسب ما يقتضيه العقد وتحد

  :الإجراءات آالتالي 
يقدم المقاول بناءً على طلب من المهندس المشرف البيانات الكافية عن مديـر المشروع ومساعديه من 

  :المهندسين والفنيين والمساحين من جميع التخصصات التي يتطلبها تنفيذ المشروع ، وعلى المهندس التأآد مما يلي 
  .لات العلمية للعاملين وآفاءتهم  مناسبة المؤه-١
  . مدة ومجال الخبرة العملية السابقة والشهادات التي تثبت ذلك -٢
  .  عدد الجهاز الفني للمقاول وآفايتهم -٣

ويحق للمهندس طلب استبدال من يراه غير مناسب للعمل بشخص آخر ذي مؤهلات وخبرات تتناسب وطبيعة 
تغيير أي عضو فني من جهازه المخصص لتنفيذ المشروع إلا بعد موافقة العمل بالمشروع ، ولا يحق للمقاول 

المهندس على ذلك ،وفي حالة عدم تواجد الجهاز المطلوب فتطبق عليه الحسميات المنصوص عليها بموجب شروط 
  .العقد 

  : مختبر الموقع ٣/١/٧
ن ذوي الكفاءة لإجراء التجارب على المهندس إلزام المقاول بتوفير مختبر مجهز بالأجهزة الكافية والفنيي

  .الأساسية على مراحل تنفيذ المشروع وحسب العقد 
  : الآليات والمعدات ٣/١/٨

يقدم المقاول بناءً على طلب المهندس بيان بمختلف أنواع المعدات والآليات التي سوف يستخدمها في تنفيذ 
يحق للمهندس طلب زيادة المعدات أو استبدالها المشروع على أآمل وجه وطبقاً للمواصفات وفي المدة المحددة ، و

إذا رأى أنها غير صالحة للعمل أو حسب ظروف العمل في المشروع ، ولا يحق للمقاول نقل أي معُدة من الموقـع 
  .أو التصرف فيها لأي سبب آان إلا بموافقة خطية من المهندس 

  : العينات والكتالوجات ٣/١/٩



قاول على تحديد النوعيات المطلوبة لمختلف المواد والبنود والمعدات الخاصة يتم الاتفاق بين المهندس والم
وإنجازهذا العمل أو بعضه يعـد خطوة آبيرة . بالمشروع وآتالوجاتها،وآذلك البدائل المختلفة إذا دعت الحاجة لذلك

ي المواد والمعدات أو في تسهيل العمل في المشروع ، ويساعد المقاول على إجراء الارتباطات المختلفة مع مورد
مقاولي الباطن ، ويتم الاتفاق أيضاً على تجهيز غرفة للعينات بشكل يسمح بحسن استخدامها ورص العينات 

   ٠المعتمدة بها ، وبحيث يسهل على الجهات المعنية المختلفة الاطلاع عليها وقت ما تشاء بسهولة 
  : احتياطات وتدابير الأمن والسلامة ٣/١/١٠

: دس مراجعة الاحتياطات والتدابير التي يتعين على المقاول اتخاذها لتأمين الأمن والسلامة مثل علي المهن
إضاءة الموقع ، والحراسة والمراقبة الكافية لوقاية المشروع ، وإحاطة الموقع بالأسوار ، ووضع العلامات 

مة لحماية الأشخاص والمباني والمنشآت الإرشادية والتحذيرية ، وآذلك توفير جميع تدابير السلامة المؤقتة اللاز
  .والأرصفة وجوانب الطرق وغيرها سواء بالموقع أو بالممتلكات المجاورة 

  :  التأمين على الأعمال ٣/١/١١
 والتي يعتبر المقاول –يجب على المقاول أن يؤمن ضد جميع الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أي سبب آان 

 ويكون التأمين بطريقة تؤمن آلا من صاحب العمل والمقاول أثناء تنفيذ –د مسئولاً عنها بموجب شروط العق
الأعمال ، وأثناء مدة الصيانة إزاء أي عملية يقوم بها بما فيها تنفيذ التزاماته بموجب شروط العقد ، وأن يكون 

 ابتدائياً ويكون التأمين التأمين بطريقة تغطي آلا من صاحب العمل والمقاول منذ بدء الأعمال وحتى تسليمها تسليماً
  : من عقد وزارة الأشغال العامة التي تنص على ) ١٢/٥(وفقاً للمادة رقم 

يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة ( 
لأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته ا

  ) .للمشروع ، من قبل شرآة تأمين وطنية 
  :  معاينة موقع التشوينات ٣/١/١٢

على المهندس الوقوف على الموقع المخصص لتشوين المواد اللازمة للمشروع ومدى ملاءمته لحفظ المواد 
ا صالحة للاستعمال على الدوام وبما لا يتسبب في تلفها أو بطريقة سليمة وطبقاً للأصول الفنية والشروط ، وجعله

  . أصابتها بأي ضرر 
في حالة عدم ملاءمة الموقع للتشوينات يتـم إخطار المقاول باستكمال ما يلزم لجعل الموقع المختار مناسباً 

  .لتشوين تلك المواد 
  : مكاتب جهاز الإشراف ٣/١/١٣

ين مكتب لجهاز الإشراف في موقع العمل مجهزاً بكافة التجهيزات يطلب المهندس المشرف من المقاول تأم
  . طبقاً لعقد المشروع 

  : مقاول الباطن ٣/١/١٤
إذا طلب المقاول الأصلي إسناد بعض أعمال المشروع لمقاول أو أآثر من الباطن فعلى المهندس دراسة 

داته وشهـادة تصنيفه والانتساب للغرفة مؤهلات وشهادات الخبرة لجهازه الفني وخبراته السابقة ، وبيان معـ
وعلى . التجارية ، وتحديد قدرته على الوفاء بالتزامات العمل ، والرفع لصاحب العمل لأخذ الموافقة الخطية عليه 

المهندس القيام بتوجيه المقاول على أنه من الأفضل والأحسن إسناد الأعمال التخصصية مثل الهاتف ، المصاعد ، 
شرآات متخصصة لها وآلاء معتمدين في المملكة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن المقاول الرئيسي التكييف إلى 

  . مسئول أمام صاحب العمل عن الأعمال المنفذة من قبل مقاول الباطن 
   المرحلة التنفيذية ٣/٢

  .ئي له وهي مرحلة الأعمال اعتباراً من بداية التنفيذ الفعلي للمشروع وحتى الاستلام الابتدا
  : حفظ وثائق المشروع ٣/٢/١

على المهندس تحضير الملفات اللازمة لحفظ وثائق المشروع للمحافظة عليها من التلف ولسهولة الرجوع إليها 
  . في أي وقت أثناء المشروع ، و على أن يتم حفظها وفق تسلسل سليم وبطريقة ميسرة 

صاحب العمل والمقاول ، وآذلك بين جهاز الإشراف تتم بين ) أو صور منها ( آما يتم حفظ أي مراسلات 
  . والمقاول ، وأيضاً يتم حفظ المخططات الخاصة بالمشروع بطريقة تحفظها من التلف 

   ) ) :WORK SHOP DRAWINGS المخططات التنفيذية ٣/٢/٢



لذا يلزم . مخططات المشاريع التي تعطى للمقاولين لتقديم عروضهم هي مخططات هندسية نموذجية للمشروع
المقاول أثناء التنفيذ تقديم مخططات تفصيلية على حسب جدول التقديمات الذي يتم إعداده على أساس الجـدول 

  : الزمني التنفيذي المعتمد للمشروع ، ويلزم في ذلك الخطوات التالية 
عمال متفقة مع لكافة الأ) رسومات الورشة (  يطلب المهندس من المقاول تقديم رسومات تنفيذية تفصيلية -١

  .المخططات والمواصفات للمشروع وآل وثائق المشروع 
 يقوم المقاول بتعبئة نموذج اعتماد المخططات ويقدمه إلى المهندس المشرف مرفقاً به المخططات التنفيذية –٢

  . المطلوب اعتمادها 
ق العقد ، ويراعى أثناء  يقوم المهندس أو الجهاز المشرف بمراجعة المخططات ومطابقتها بمخططات ووثائ-٣

  ) . تكييف / صحي / آهرباء / إنشائي / معماري (المراجعة أن يتم التنسيق بين الأعمال المختلفة 
  :  يتخذ المهندس أو الجهاز المشرف أحد الإجراءات التالية -٤
  . تعتمد المخططات آما قدمت بدون أية ملاحظات ) أ ( 
  .ظات المدونة على المخططات بدون إعادة تقديم تعتمد المخططات مع مراعاة الملاح) ب(
تعتمد المخططات مع مراعاة الملاحظات المدونة على المخططات مع إعادة التقديم بعد استيفاء ) ج(

  . الملاحظات
  .غير معتمدة للأسباب والملاحظات المدونة ) د ( 

وص عليها بالعقد ، والتي عادة ما تكون ويتم مراعاة ألا تزيد المدة التي تستغرقها الإجراءات عن المدة المنص
  .عشرة أيام في المتوسط 

 يعيد المهندس أو الجهاز المشرف للمقاول نسخة من المخططات مع نموذج الاعتماد بعد اختيار أحد - ٥
   ). ٤( الإجراءات السابقة آما في الفقرة السابقة رقم 

  .م إذا لزم الأمر  يقوم المقاول باتخاذ الإجراء اللازم لإعادة التقدي- ٦
  : المواد والعينات ٣/٢/٣

يطلب المهندس من المقاول تقديم عينات المواد المطابقة للمواصفات مرفقاً بها صورة لفقرة المواصفات وفقرة 
  : جدول الكميات ، وآذلك الحسابات والشهادات المطلوبة ، وتكون الإجراءات آالتالي 

ويقدمه إلى المهندس المشرف مرفقاً به  ) ٦نموذج رقم ( ماد المواد  يقوم المقاول بتعبئة نموذج طلب اعت-١
  . عينات المواد المطلوب اعتمادها 

 يقوم المعنيون بالاعتماد بمراجعة المستندات وفحص العينات والتأآد من أنها مطابقــة للمواصفات ومناسبة -٢
  : للمشروع ، وبعد ذلك يتم أخذ أحد الإجراءات التالية

  . تمد العينة آما قدمت بدون أية ملاحظات تع) أ ( 
  .تعتمد العينة مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها بدون إعادة التقديم ) ب(
  .تعتمد العينة مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها ولابد من إعادة التقديم ) ج(
  . غير معتمدة للأسباب والملاحظات الموضحة ) د (

  .يد المدة التي تستغرقها الإجراءات عن المدة المنصوص عليها بالعقد ويتم مراعاة ألا تز
 يعيد المهندس أو الجهاز المشرف نموذج طلب اعتماد المواد بعد اختيار أحد الإجراءات آما في الفقرة -٣

  ) . ٢رقم ( السابقة 
  . يقوم المقاول باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التقديم إذا لزم الأمر - ٤
 الاحتفاظ بالعينات المعتمدة في غرفة العينات بالمـوقع للرجوع إليها في حالة اختلاف المواد الموردة أو عند - ٥

  . الاستلام الابتدائي للمشروع 
 التأآد من سلامة تخزين المواد في أماآن مأمونة لحمايتها من العوامل الجوية ، وبطريقة تضمن استخدامها -٦

  . حة للاستعمال بالكفاءة المطلوبة وصال
  : ضبط الجودة النوعية للأعمال ٣/٢/٤



يعتبر هذا الإجراء من أهم واجبات جهاز الإشراف الميداني خلال سير العمل بالمشروع في مراحله المختلفة ؛ 
للحصول على مستوى الجودة المطلوبة ، والتأآد من مطابقة جميع الأعمال المنفذة للمواصفات والمخططات 

  : ويتبع في ذلك الإجراءات التالية التنفيذية ، 
 إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع ، وإجراء -١

  .الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ، ثم اعتمادها طبقاً للمواصفات وشروط العقد 
ية للأعمال المنفذة حسب المواصفات من معاينات أو اختبارات وقت  إجراء ما يحتاجه لتأآيد الجودة النوع-٢

ضبط الحفر ومناسيبه ، ونسب مكونات الخرسانة ولدونة وقوام الخلطة الخرسانية ، وقوة : التنفيذ أو لاحقة له مثل 
الخ …سمك و يوم ، ونسب مكونات الأسفلت وتدرج الخلطة ، ونسبة الثبات وقوة الدمك وال٢٨ أيام و ٧التحمل بعد 

  . وذلك على النماذج المعدة لذلك 
  .  رفض جميع الأعمال المنفذة المخالفة للمواصفات والشروط والتقرير عنها ومطالبة المقاول بإصلاحها - ٣
 تدوين نتائج المشاهدات والفحوص والاختبارات بسجل منظم يسهل الرجوع إلى مفرداته ، وأن يشتمل -٤

  .ن أعمال الفحوصات والاختبارات التقرير الشهري على بيان ع
  : الاستلام المرحلي للأعمال ٣/٢/٥

الهدف من هذا الإجراء هو التأآد من استعمال المقاول للمواد المعتمدة بالإضافة إلى التأآد من عدم تنفيذ أي مـن 
هذا الإجراء بصفة الأعمال بطريقة مخالفة للطرق الفنية السليمة التي تكون موضحة بوثائق العقد ، ويجب أن يتم 

  : مستمرة طوال فترة تنفيذ المشروع ، ويتبع الخطوات الإجرائية التالية 
   ) . ٦نموذج رقم (  يرسل المقاول طلباً لتفتيش الأعمال والمواد إلى المهندس المشرف -١
طلبات العقد ،  على المهندس القيام بفحص الأعمال والتأآد من أن المواد وترآيبها ومصنعيتها تمت طبقاً لمت-٢

وإذا تبين وجود قصور أو اختلاف أو أية ملاحظات فلابد من تدوينها في . وأن التفاوتات لم تتعد المسموح به 
  . نموذج الملاحظات 

   -: يختار المهندس المشرف أحد الإجراءات التالية عند اعتماد الأعمال واستلامها -٣
  . تعتمد الأعمال آما تم تنفيذها ) أ ( 
  . تمد الأعمال مع مراعاة الملاحظات التي أبديت ولا ضرورة لإعادة استلامها تع) ب(
  تعتمد الأعمال باستثناء الأعمال التي أبديت حولها ملاحظات ، ويجب استلامها من جديد ) ج (
  . لا تعتمد الأعمال للأسباب المبينة ) د ( 
وفي . حل المختلفة آما هو مبين في العقد ووثائقه  يجب إجراء الاختبارات اللازمة للمواد والأعمال في المرا-٤

  . حالة عدم وضوح الاختبارات اللازمة ينصح بالرجوع إلى المواصفات العامة 
  . بعد الانتهاء من أعمال التفتيش أو الاختبار يتم اعتمادها وتسليم نسخة منها للمقاول - ٥
  . تمادها قبل التغطية  يجب استلام الأعمال المراد تغطيتها بعناية خاصة واع– ٦

  : التقرير اليومي ٣/٢/٦
   -: أهدافه الرئيسية 

  .  تسجيل حالات الطقس المختلفة -
  .  بيان عدد العمال ومهنة آل فريق منهم -
  .  بيان عدد المهندسين والفنيين المتواجدين من قبل المقاول -
  .  تسجيل الآلات والمعدات المهمة الصالحة للعمل -
  .ضارات التي تم توريدها في ذلك اليوم ومدى مطابقتها للمواصفات وسلامة تخزينها بيان الإح-
  .  بيان الأعمال الجاري تنفيذها في ذلك اليوم -
  .  بيان المخالفات والمشكلات التي حصلت في ذلك اليوم -
  .  أية ملاحظات مهمة تخص تنفيذ المشروع -
الجو الحار ، الرياح ، ( بعض الاحتياطات الضرورية  معرفة ظروف الطقس مسبقاً تساعد على اتخاذ -

  ) . ……… الأمطار 
  .  تستدعي بعض الحالات العلاجية معرفة ظروف الجو التي آانت سائدة في ذلك اليوم -



  .  تجميع البيانات السابقة فترة من الزمن تساعد على معرفة مدى جدية المقاول في العمل لإنهاء المشروع -
ابقة تفيد آثيراً في تقويم خسارة صاحب العمل أو المقاول عند حدوث الاختلافات ، والرغبة في  البيانات الس-

  ٠تحديد الواقع الفعلي اليومي للمشروع ، وحساب التكلفة اليومية للمعدات والعمال 
  :وتتم إجراءات إعداد التقرير اليومي آالتالي 

ن قبل أحد فنيي الجهاز المشرف ، ويوقع عليه أحـد فنيي م ) ٢نموذج رقم ( تتم تعبئة نموذج التقرير اليومي 
  . المقاول ، ويعتمده المهندس المشرف ، ويحتفظ آل من المهندس المشرف والمقاول بصورة من التقرير 

  : التقرير الدوري عن سير العمل بالمشروع ٣/٢/٧
  :أهدافه الرئيسية 

 المسئولين فكرة موجزة عن سير العمل بالمشروع ،  بيان المعلومات المختصرة والمفيدة جداً التي تعطي-
  . والصعوبات التي قد يواجهها وآيفية التغلب عليها 

  . يساعد إدارة المتابعة على المتابعة الدورية للمشروع عن آثب -
عن سير العمل يشتمل على آافة الأعمال  ) ٥نموذج رقم (وعلى المهندس المشرف إعداد تقرير فني دوري 

، والأعمال الجاري تنفيذها ومدى جودتها ومطابقتها للمواصفات ، ونسبة التقدم بالعمل ، ونسبة المدة المنفذة 
وعليه . المنقضية ومستوى التنفيذ ، وتحديد مدى التزام المقاول بالجدول الزمني ، وبيان أي تأخير أو تقدم عنه 

ف مسئولاً مباشرة عن إعداد التقرير وصحة ما يدون إعداد التقرير من واقع التنفيذ الفعلي ، ويكون المهندس المشر
  . به 
  :  التقرير عن بطء المقاول في التنفيذ أو توقفه عن العمل ٣/٢/٨

 تقريراً خاصاً عن المشروع الذي يسير ببطء خلافاً - إضافة إلى التقرير الدوري -يعد المهندس المشرف 
ويرفق معه التفاصيل اللازمة عن .  العمل به دون مبرر للجدول الزمني المعتمد ، أو عن المشروع الذي توقف

مستوى الإنجاز ومسببات التأخير أو التوقف ، ويرفعه إلى الجهة الأعلى والتي تقوم بحثِّ المقاول على الجدية في 
للازم العمل ، أو إزالة العقبات التي تعترض سبيل التقدم بالعمل ، أو إنذاره حينما يكون غير ملتزم ، أو إجراء ا

  .بشأنه حسب ما تقتضيه مصلحة المشروع طبقاً للعقد 
  : تحديث الجدول الزمني للمشروع ٣/٢/٩

إذا طرأ على سير العمل بالمشروع ما يجعل الالتزام بالجدول الزمني الأصلي مستحيلاً فيجب تعديله وتحديثه 
  : بما يتناسب مع الواقع ، وتتبع الخطوات التالية 

اد الجدول الزمني المعدل ، ويقدم إلى المهندس المشرف لاعتماد التعـديل إذا آان لا  يكلف المقاول بإعد-
  . يقتضي زيادة في مدة التنفيذ 

 إذا اقتضى التعديل تمديد مدة المشروع بأسباب من الجهة صاحبة المشروع فيعامل بما يتفق والتعليمات -
   ) . ٢/٥/٨(المنظمة لذلك والمشار إليها بالبند رقم 

  . تعالج التعديلات بحيث تتلافى قدر الإمكان زيادة في مدة التنفيذ  -
 التأآيد على المقاول بعدم التوقف خلال فترة التحديث ، وعليه متابعة الإجراء مع صاحب الصلاحية لاعتماد -

  . الجدول الزمني المعدل 
  . لية التحديث على المقاول اعتماد التعديل لا يخلي المقاول مما قد يكون به من أخطاء ، وتقع مسئو-

  :  إحداث تعديلات فنية على التصميم ٣/٢/١٠
إذا وجـد خطأ في التصميم أو استجدت أمور بمبررات مقنعة تقتضي ضرورة التعديل ؛ ففي هذه الحالات يتم 

  : إجراء التعديل اللازم حسب الإجراءات التالية 
ود خطأ في التصميم أو أمور تقتضي التعديل بمراجعة  يقوم المهندس المشرف بمجرد إخطار المقاول له بوج-

الحلول المقدمة وتحديد المناسب منها ، والتوصية بما يراه من حلول مناسبة ، وإعداد تقرير يبين ما يترتب على 
  . التعديل من آافة الجوانب ومن ثم يتم رفعه لمرجعه 

 ذلك يتم العرض على صاحب الصلاحية لاعتماده  يتم دراسة الحلول المقترحة واختيار الحل المناسب ، وبعد-
  . وتعميد المقاول به 

  .  يجب ألا يتم تنفيذ تصميم معدل قبل اعتماده مسبقاً من صاحب الصلاحية -



 إذا آانت هناك بعض التعديلات البسيطة التي لا تؤثر على سلامة المنشأ ، وليس لها أي تأثير مالي أو تأثير -
  .  أن تتم محلياً بشرط أن تحقق وضعاً أفضلعلى مدة التنفيذ فيمكن

  ) : جزئياًّ أو آلياًّ( إيقاف المقاول عن التنفيذ ٣/٢/١١
 ويتم اتباع ٢/٥/٥من عقد الأشغال العامة والسابق الإشارة إليها في البند ) ٣٢(تكون وفقاً للمادة رقم 

  : الإجراءات التالية 
قت بالتوقف عن العمل بالأجزاء المعنية مع إيضاح المبررات  يقوم المهندس المشرف بإصدار أمر ميداني مؤ-

.  
  . ينقضي هذا التوقف بعد إنهاء الإشكال مباشرة ، وذلك بأمر استئناف العمل من المهندس المشرف -
 عند إيقاف المقاول لظروف خارجة عن إرادته وليس هو سبباً فيها فيتم تعويضه بمدة مساوية لمدة الإيقاف ، -

  .  من الشروط العامة ٢/٥/٨ء تمديد المدة بما يتفق والتعليمات المنظمة لـذلك والمشار إليها بالبند رقم ويتم إجرا
الخ هذه الظروف لا … أسباب الإيقاف عن العمل التي تتعلق بالمقاول مثل تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات أو -

  . للمقاول بتمديد المدة حيث إنه سببٌ لحدوثها يمكن للمقاول استئناف العمل دون إزالتها ولكنها لا تعطي حقاً
  :  إجراءات سحب العمل ٣/٢/١٢

 تقوم الجهة الفنية المختصة التابعة لصاحب العمل بإخطار المقاول خطياًّ وبالبريد المسجل بإخلاله بالتزاماته -١
لتجاوب خطياًّ بالإفصاح وضرورة تصحيح الوضع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وأن عليه خلال تلك المدة ا

  . عن تجاوبه بإزالة المخالفة ، وتقديم جدول زمني معدل لإزالتها إن لزم الأمر 
 في حالة عدم تجاوب المقاول خلال خمسة عشر يوماً يخاطب المقاول برقياً إلحاقاً للخطاب السابق وإشارة - ٢

الجهة الفنية المختصة التابعة لصاحب العمل إليه ، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى ، فإن لم يستجب تقوم 
  . بعمل تقرير وافٍ عن المشـروع والإجراءات التي اتخذتها حياله والأسباب التي دعت إلى سحب المشروع 

 يعرض الأمر على لجنة فحص العروض التي تصدر توصياتها حيال ما رفع من قبل الجهة الفنية ، ومن - ٣
  . لاحية لإصدار القرار النهائي ثمَّ يعرض الأمر على صاحب الص

 إذا وافق صاحب الصلاحية على سحب المشروع تصدر الجهة الإدارية قراراً بسحب المشروع ، ويخطر - ٤
 –وزارة المالية والاقتصاد الوطني (المقاول بذلك رسمياً ، وتزود بعض الجهات بصورة من قرار السحب مثل 

 وزارة – وآالة تصنيف المقاولين بوزارة الأشغال العامة والإسكان -والدخل مصلحة الزآاة –ديوان المراقبة العامة 
  ) .الداخلية
 بعد توقيع قرار السحب تبلغ الجهة المشرفة بإيقاف المقاول عن العمـل خطياًّوإبلاغه بضرورة تسليم آافة - ٥

  . اد التي يخشى تلفهاالموجودات بالموقع من مواد بناء ومعدات ، ويحجز عليها وتحفظ بالموقع عدا المو
 بناء على قرار السحب يشكل صاحب العمل وفي أقرب وقت لجنة لحصر الأعمال المنجزة والأعمال – ٦

المتبقية وآافة الموجودات بالموقع ، ويتم إخطار المقاول خطياًّ بموعد وقوف اللجنة على المشروع ويؤخذ توقيعه 
  . على المحضر 

لسحب خطياً بخطاب مسجل أو برقية تشتمل على إخطاره بالقرار وضرورة  يكون إبلاغ المقاول قرار ا– ٧
تواجد مندوبه في الوقت المحدد ليشهد الحصر للأعمال المنفذة والأعمال المتبقية والمواد والمعدات والتوقيع على 

  . محضر اللجنة 
ي غيابه ، ويخطر بنتيجته  في حالة عدم حضور المقاول أو مندوباً عنه في الموعد المحدد يجري الحصر ف– ٨

  . ، ويسقط حقه في الاعتراض أو التحفظ على ما يدون بالمحضر 
 لا يدون في المحضر من الأعمال المنجزة إلا ما سبق أن تمت الموافقة عليه من جهة الإشراف ومطابقاً - ٩

وقع حصراً بالوصف والنوع للمواصفات بموجب تقرير استلام الأعمال المرحلي ، وتدون آافة المواد والمعدات بالم
والكمية ، ولا تكون الجهة المالكة ملزمة بأخذ المواد والمعدات الموجودة بالموقع إلا بالقدر اللازم لإآمال العمل ، 

  . وما زاد عن ذلك يكلف المقاول بنقله من الموقع 
ات آاملة للأعمال  تقوم جهة الإشراف بحصر آميات الأعمال التي لم تنجز ، ويتم إعداد جداول آمي-١٠

المتبقية والأعمال المطلوب تنفيذها في حدود العقد الأصلي ، مع إضافة بنود الأعمال التي تحتاج لإزالة أو إصلاح 
  : ، ويراعى عند إجراء السحب ما يلي 

  . وحجزه حتى تتم المحاسبة النهائية معه ) ضمان حسن الأداء (  عدم الإفراج عن الضمان النهائي –أ 
  . إآمال بقية الأعمال التي لم تنجز على حساب المقاول الأصلي طبقاً للنظام –ب



  : تقديم النصح والمشورة للمقاول ٣/٢/١٣
يقوم المهندس بتوجيه المقاول ومعاونته وإعطائه المشورة الفنية التي تساعده على إنجاز المشروع بالمستوى 

لمخالفات المطلوب إزالتها أولاً بأول وحسب النظام حتى لا المطلوب وفي الموعد المحدد ، وإخطار المقاول با
  .يترتب عليها أي إضرار 

  : توجيه الجهاز المساعد ٣/٢/١٤
على المهندس القيام بتوجيه جهاز الإشراف العامل معه بالموقع للقيام بمراقبة أعمال المقاول أولاً بأول ، والتأآد 

الفنية السليمة ، مع تحديد مهام وواجبات آـل عضو من أعضاء جهاز من قيامه بتنفيذ تلك الأعمال وفقاً للطرق 
  .الإشراف 

  ) : دفتر التعليمات (  دفتر أحوال الموقع ٣/٢/١٥
يقوم المهندس بتزويد المقاول ببعض التعليمات ذات العلاقة بالتنفيذ ، وتسجل بدفتر أحوال الموقع ، وتسلم 

  . مة للمقاول صورة للمقاول ، وتعتبر هذه التعليمات ملز
  : دفتر حصر الأعمال ٣/٢/١٦

على المهندس مراجعة حصر الأعمال التي يتم تنفيذها والمطابقة للشروط والمواصفات وتدوين ذلك بدفتر 
الحصر ، وذلك للرجوع إليه عند إعداد المستخلصات ، ويقوم المقاول بالتوقيع على آل صفحة في دفتر الحصر 

  . المراقب والمهندس و) إن وجد ( وحاسب الكميات 
  : الاجتماعات الدورية ٣/٢/١٧

يجتمع المهندس ومساعديه من مهندسين ومراقبين ومساحين لبحث ومناقشة ما قد يكون هناك من مشاآل في 
التنفيذ أو معوقات تعرقل سير العمل ، وقد يدعى المقاول لحضور تلك الاجتماعات أو جزء منها ، ومثل هذه 

تخفف أو تلغي المكاتبات والمراسلات التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى سوء الفهم بين الاجتماعات يمكن أن 
الأطراف المختلفة ، آما أنها عامل مساعد على شرح وجهات النظر وحل المشكلات ودياً وسريعاً ، يفضل أن 

وتحفظ في ملف خاص تكون هذه الاجتماعات أسبوعياً ، ويتم إعداد محاضر موثقة وموقعة من جميع الحاضرين ، 
  . لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة 

  :  إعداد أوامر التغيير ٣/٢/١٨
  : من عقد الأشغال العامة والتي تنص على ) ٤٤(تكون وفقاً للمادة رقم 

على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذآور في العطاء ( 
زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره ، ويجري تقـويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات بسبب أي عمل 

أما إذا آان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل . المذآورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق 
ويتم اتباع الخطوات .) على تحديد الأسعار العادلة لذلك الزائد أو الإضافي ؛ فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا 

  : الإجرائية التالية 
 دراسة الأعمال المطلوب إضافتها أو حذفها أو استبدالها دراسة وافية وتجهيز مخططاتها وحساب آمياتها -

  . وتكاليفها إذا آان لها بنود مماثلة في العقد 
فيخطر المقاول بتلك الأعمال لدراستها ) أي أنها بنود مستحدثة ( العقد  إذالم يكن لتلك الأعمال بنود مماثلة في -

  . وتقديم أسعاره لتنفيذها ، ثم التفاوض معه للوصول للسعر السائد في المنطقة
) الزيادات( لتغطية قيمة البنود والأعمال الإضافية ) الوفورات (  يتم تحديد قيمة البنود والكميات غير المنفذة -

  . وتحديد نسبة قيمة آل منها إلى قيمة العقد ) ٩نموذج رقم ( د بيان بكمية وقيمة الوفورات والزيادات ويتم إعدا
 يتم تحرير محضر يحدد فيه الأعمال وآمياتها وتكلفتها ومدة تنفيذها إن آان التكليف قد تم في مدة لا تسمح -

   . )١٠نموذج رقم ( للمقاول بتنفيذ تلك الأعمال أثناء مدة العقد 
 يتم رفع آافة المستندات لصاحب الصلاحية للموافقة عليها ، ومن ثم إصـدار قرار لتعميد المقاول بتنفيذ تلك -

  . الأعمال 
  : المستخلصات الجارية ٣/٢/١٩

المقدم من المقاول من واقع دفاتر الحصر  ) ٨نموذج رقم ( على المهندس القيام بمراجعة المستخلص الدوري 
(  طبقاً للشروط والمواصفات ، ويتم التوقيع على المستخلص من المقاول أو مندوبه ومن المهندس للأعمال المنفذة



يتم الرجوع إلى دليل صرف المستخلصات الصادر من وآالة الوزارة للتخطيط والبرامج لمعرفة مرفقات 
  ) : المستخلصات 

 المعد لذلك مرفقاً به المستندات الدالة على  يقدم المقاول مستخلصاً جارياً بالأعمال التي نفذها على النموذج-
  . قبول الأعمال المنجزة من جهة الإشراف 

 تقوم جهة الإشراف بمراجعة المستخلص فور استلامه وقبوله في حالة مطابقته أو تدوين الملاحظات التي -
  . تمنع قبوله 

  . ول مع الملاحظاتوفي حالة عدم قبول المستخلص يتم إعادة المستخلص ومستنداته إلى المقا
 في حالة قبول المستخلص يتم توقيعه من جهة الإشراف ، ثم يرفع إلى الجهة الأعلى للاعتمـاد مع مراعاة -

  : النقاط التالية 
عمل جدول مستقل للأعمال الإضافية المعتمدة تلحق بالمستخلص ، ويجب التوقيع على جميع آشوفات ) أ(

  .هندس المشرف الأعمال الإضافية المعتمدة من الم
) إذا لزمت ( تحسم الغرامات أو الحسميات المختلفة من المستخلص مثل غرامة التأخير وغرامة الإشراف ) ب(

  .أو أية غرامات أخرى ينص عليها العقد المبرم 
تصرف للمقاول مستخلصات جارية بقيمة الأعمال التي نفذها فعلاً والمطابقة للشروط والمواصفات بعد ) ج(
  .من قيمة العقد  % ٩٠ من جهة الإشراف بحد أقصى قبولها

  : معاينة الأعمال عند انتهاء مدة العقد ٣/٢/٢٠
على المهندس المشرف عند انتهاء مدة العقد معاينة الأعمال بالمشروع وإعداد تقريرفني يحدد حالة وإمكانية 

نموذج رقم ( د على النموذج المعد لذلك الاستفادة من المشروع من عدمها ، وذلك قبل أسبوعين من نهاية مدة العق
١٢ . (   

في حالة توقع عدم الاستفادة من المشروع عند نهاية مدة العقد يقوم المهندس المشرف مع مندوب المقاول 
بمعاينة المشروع ويقررون مستوى ونسبة الإنجاز ، وهل يمكن الاستفادة من المشروع بتلك الحالة ، وتحديد البنود 

  .ستفادة من المشروع ، ويتم إعداد محضر ويتم توقيعه من الأعضاء ويعتمد من رئيس البلدية التي تعيق الا
إذا تقرر عدم إمكانية الاستفادة من المشروع يُبلغ المقاول بذلك ، ويعطى صورة من المحضر ، ويطلب منه 

  .سرعة إنجاز الأعمال المتبقية وإخطار البلدية عند انتهائها 
ء المشروع والاستفادة منه في نهاية المدة المحددة في العقد بدون نواقص أو مع وجود في حالة توقع إنها

  . نواقص غير جوهرية حسب تقرير المهندس المشرف يتم تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع 
  :  الاستلام الابتدائي للمشروع ٣/٢/٢١

ال دون نواقص ، وهو يعني الاستلام الأولي للأعمال يتم الاستلام الابتدائي للمشروع حينما تكتمل جميع الإعم
) المدة الإضافية المعتمدة + المدة الأصلية ( آافة حسب ما جاء بعقد المشروع وبعد انتهاء المدة المقررة لتنفيذه 

لعمل ويمكن استلامه قبل ذلك إذا أنهى المقاول المشروع قبل انتهاء مدة التنفيذ بناءً على خطاب يوجهه إلى صاحب ا
  :بهذا الخصوص وذلك وفق الإجراءات التالية 

 يقدم المقاول خطاباً للجهة صاحبة المشروع يشعرها فيه أنه أنهى جميع الأعمال على الوجه المطلوب وطبقاً -١
  . لمستندات العقد ، وأنه جاهز لتسليم المشروع إبتدائياً 

ل يكون المهندس أحد أعضائها ، ويحدد تاريخ  يتم تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي مـن قبل صاحب العم-٢
  ٠وقوف اللجنة على الطبيعة 

  :  يتم إشعار المقاول بموعد وقوف اللجنة على الطبيعة وذلك بناءً على -٣
  .  طلب المقاول –أ 

  .  تقرير المهندس طبقاً لمعاينة الأعمال المعد قبل نهاية العقد بأسبوعين –ب 
العقد وشروطه بما في ذلك المواصفات ( لاع على وثائق ومستندات العقد وهي  تقوم لجنة الاستلام بالاط-٤

 المدد – التعديلات– محاضر الاجتماعات وتقارير الاختبار والأداء - أوامر التغيير -وجداول الكميات والمخططات 
ؤها أثناء التنفيذ  أية وثائق أخرى مهمة للاستلام مثل الملاحظات التي جرى إبدا– محضر المعاينة –الإضافية 

  ) . ومدى تلافيها 



 تقوم اللجنة المذآورة بمعاينة الأعمال على الطبيعة وإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة لعملية الاستلام – ٥
، وآذلك اختبارات الأداء الوظيفي لأعمال التكييف والأعمال الصحية والأعمال الكهربائية وآل ما تراه اللجنة 

م جميع الأعمال مثل التحقق من المناسيب والأبعاد الداخلية والخارجية للمبنى والميول الطولية ضرورياً لاستلا
  . الخ ……والعرضية 

 تقوم اللجنة بعد ذلك بتعبئة نموذج محضر الاستلام الابتدائي ، وتختار إحدى الحالات التالية طبقاً لما – ٦
  : لتي أجرتها لاستلام المشروع وهي استقر عليه الرأي بناء على المعاينة والاختبارات ا

 أن جميع الأعمال قد تم تنفيذها بالكامل طبقاً للمخططات والمواصفات والشروط والأصول الفنية ، وعلى –أ 
  .ذلك توصي اللجنة باستلام المشروع استلاماً ابتدائياً 

ما عدا بعض الملاحظات  أن جميع الأعمال قـد تم تنفيذها طبقاً للمخططات والمواصفات والشروط في–ب 
البسيطة على بعض الإعمال التي يمكن قبولها فنياً مع إجراء حسم مناسب عليها ، أو مـع وجود نواقص لم يتم 

ويمكن الاستغناء عنها وقيمتها لا تزيد . تنفيذها ولا تمنع من الاستفادة من المشروع ولا تؤثر على سلامة المشروع 
 وعلى ذلك توصي اللجنة باستلام المشروع ابتدائياً على أن يتم الحسم مقابل من إجمالي قيمة العقد ،% ٢٠عن 

  . الملاحظات و النواقص من المستخلص الختامي 
 أن جميع الأعمال قـد تم تنفيذها طبقاً للمخططات والمواصفات والشروط فيما عدا بعض الأعمال المبينة –ج 

والمرفقة بهذا المحضر ، والتي يجب على المقـاول استكمالها ) ظات يتم إعداد قائمة بالملاح( في قائمة الملاحظات 
وأن هـذه الأعمال لا تمنع من الاستفادة من المشروع بحالته الراهنة ، وتوصي اللجنة . خلال مدة يتفق عليها 

جنة بالوقوف من باستلام المشروع مع التزام المقاول بإنهاء قائمة الملاحظات خلال المدة المحددة ، ومن ثم تقوم الل
  . جديد على المشروع وآتابة تقرير بشأن تلك الملاحظات 

 أن آثيراً من الأعمال التي تم تنفيذها عليها ملاحظات آثيرة ، أو أن هناك أعمالاً ناقصة بالمشروع لا –د 
قص ، وفي هذه الحالة يستغني عنها ، وأن المشروع بحالته الراهنة لا يمكن استلامه ابتدائياً لكثرة الملاحظات والنوا

  . يعتبر هذا المحضر محضراً للمعاينة 
ويوقع من آافة أعضاء اللجنة ويعطى المقاول ) ١٣نموذج رقم (  يتم تحرير محضر الاستلام الابتدائي – ٧

صورة منه ، ويلاحظ أنه بمجرد إجراء الاستلام الابتدائي واعتماده من صاحب العمل فإن المقاول يعتبر قد وفى 
زاماته حسب العقد المبرم ، وأنه يستحق دفع آافة مستحقاته عدا ما يحجز منها حتى إآمال الملاحظات أو ما بالت

  ٠يحسم نتيجة النواقص وسوء التنفيذ 
 إذا لم تتمكن لجنة الاستلام من إجراء تجربة أعمال التكييف بسبب عدم ملائمة درجة حرارة الجو يتم – ٨

  .عمال بالمشروع مع تأجيل تجربة التكييف حتى الوقت الملائم قبل انتهاء مدة الضمان الاستلام الابتدائي لكافة الأ
 يجوز استلام المشروع ابتدائياً بنواقص لا تمنع الاستفادة منه إذا آانت غير جوهرية وضئيلة القيمة وإذا - ٩

  .اقتضت المصلحة ذلك
ية صيانة المشروع وإصلاح ما يظهر خلال سنة  يتبقى على المقاول بعد إجراء الاستلام الابتدائي مسئول–١٠

الضمان الأولى حتى يتم الاستلام النهائي للمشروع ، آما أنه سيظل مسئولاً عما قد يظهر من عيوب مستترة لمدة 
  . عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي 

  : المستخلص الختامي ٣/٢/٢٢
اً مدرجاً فيه قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فعلاً بعد حسم يصرف المستخلص الختامي بعد استلام المشروع ابتدائي

  : المبالغ التي سبق صرفها على الحساب ، وتكون الخطوات الإجرائية آالتالي 
يدرج فيه جميع  ) ٨نموذج رقم (  بعد استلام المشروع ابتدائياً يقوم المهندس بإعداد المستخلص الختامي -١

  . ة للشروط والمواصفات وجداول الكميات الأعمال التي تم تنفيذها مطابق
  .  يوقع مهندس المقاول على دفاتر الحصر والمستخلص الختامي -٢
  :  يحال المستخلص الختامي إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات المراجعة والصرف ، ويرفق به التالي -٣
) إن وجد ( ر بالمستخلص ونسبة التخفيض  أصل العطاء المقدم من المقاول بعد تطبيق الأسعار به على الأسعا-

 .  
  .  أصل محضر الاستلام الابتدائي -
  . أصل محضر نهاية مدة المشروع وبيان الأعمال المستفاد منها من عدمه-
  ). إن وجد (  أصل محضر أقل العطاءات -



  ) .إن وجد (  أصل محضر فتح العطاءات -
  ).إن وجدت( أصل محاضر تحليل العطاءات -
  ) . إن وجد ) ( الترسية (  محضر لجنة فحص العروض  أصل-
  . أصل العقد -
  .  شهادة من مكتب العمل بعدم وجود قضايا عمالية -
  . أصل محضر تسليم الموقع موقّعاً ومؤرخاً -
  .  أصل موافقة صاحب الصلاحية على التكليف بالأعمال الإضافية -
   . أصل خطاب تكليف المقاول بالأعمال الإضافية -
  .  أصل مذآرات الإدخال للتوريدات التي لم ترآب وتاريخها -
) أو شهادة زآاة عن العقد (  صورة من شهادة زآاة نهائية سارية المفعول صالحة لصرف الدفعات ومصدقة -

  . ملف العملية 
  .  مراجعة وزارة المالية للعقد الذي تزيد مدته عن سنة -
  .  شهادة تصفية العمالة -
  . ديوان المراقبة العامة للمستندات  مراجعة -
  .  خطابات تمديد مدة العقد -
  .  تحاليل المياه بالنسبة لعقود السقيا -
  .  صورة حديثة من السجل التجاري للمقاول مجدد عشرة أرقام -
  .  صورة مسيرات الرواتب للعمال بالنسبة لعقود النظافة -
  .  أصل شهادة إنجاز لعقود النظافة -
  . وتاريخ سريانه  % ) ٥( الضمان النهائي  صورة -
  .  إعداد خطاب للوزارة مرفقاً به المستندات السابق ذآرها متضمناً طلب استكمال إجراءات الصرف -

  : ويتم مراعاة الآتى عند صرف المستخلصات الختامية 
  .  إآمال نواقص الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم إآمالها تحجز قيمتها -
يمة الأعمال التي وردت بشأنها ملاحظات ويطبق عليها حسم ، وذلك بموجب آشف حسميات معد من  حسم ق-

  . لجنة الاستلام الابتدائي 
 حسم أية مبالغ أخرى مستحقة لم يسبق حسمها مثل غرامة التأخير أو غرامة الإشراف أو غرامة تغيب -

  .الجهاز الفني للمقاول أو أية مبالغ أخرى مستحقة 
  :  صرف المبالغ المحجوزة عن نواقص الاستلام الابتدائي ٣/٢/٢٣

  : يتم ذلك بعدما يقوم المقاول بإنهاء نواقص الاستلام الابتدائي آالتالي 
  : يتم ذلك بعدما يقوم المقاول بإنهاء نواقص الاستلام الابتدائي آالتالي 

   . يقوم المهندس المشرف باستلام أعمال نواقص الاستلام الابتدائي -١
  .  يتم عمل محضر باستلام النواقص -٢
  .  يحال المحضر إلى الجهة المختصة للمراجعة وصرف المبالغ المحجوزة -٣

  : الاستلام النهائي للمشروع ٣/٢/٢٤
والتي تكون غالباً سنة واحدة من تاريخ الاستلام ) مدة الضمان ( يتم هذا الإجراء بعد مضي فترة الصيانة 

الاتفاق على مدة أخرى ، وبعد التحقق من أن المقـاول قد قام بجميع التزاماته ، وأن الأعمال الابتدائي ما لم يتم 
أما إذا تبين من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي لحين إنهاء . نفذت بحالة جيدة 

  : لاستلام النهائي المقاول ما طلب إليه من أعمال ، وفيما يلي الخطوات الإجرائية ل
 يقدم المقاول خطاباً لصاحب العمل يشعره فيه أنه جاهز لتسليم المشروع نهائياً ، ويفضل أن يكون ذلك قبل – ١

  .شهر من الوقت المتوقع لتسليم المشروع نهائياً 



 تاريخ  يتم تشكيل لجنة الاستلام النهائي من قبل صاحب العمل ، ويكون المهندس أحد أعضائها ، ويحدد– ٢
  .وقوف اللجنة على موقع المشروع 

  .  يتم إخطار المقاول رسمياً بموعد وقوف اللجنة على موقع المشروع - ٣
 تقوم لجنة الاستلام بالاطلاع على وثائق المشروع ومحضر الاستـلام الابتدائي وما ورد من ملاحظات في - ٤

  . محضر الاستلام الابتدائي 
المرور على المشروع ومعاينة الأعمال على الطبيعة ، وملاحظة العيوب التي  تقوم اللجنة المذآورة ب– ٥

  .ظهرت أثناء مدة الضمان وغير الناتجة من سوء الاستعمال 
 تقوم اللجنة بعـد ذلك بتعبئة نموذج محضر الاستلام النهائي ، وتختار إحدى الحالات التالية طبقاً لما استقر – ٦

  : نة عليه الرأي بناءً على المعاي
أن تكون جميع الأعمال المنفذة مطابقة للمخططات والشروط والمواصفات ، ولم يظهر بالمشروع أية ) أ ( 

وعلى ذلك توصي اللجنة باستلام ) يستثنى من ذلك العيوب الناشئة من سوء الاستعمال ( عيوب أو نواقص 
  . المشروع استلاماً نهائياً 

 العيوب أو الملاحظات خلال مدة الضمان ليست ناتجة من سوء أن تكون قـد ظهرت بالمشروع بعض) ب ( 
الاستعمال والتي توضحها اللجنة بقائمة الملاحظات المرفقة بالمحضر ، والتي لا يمكن معها استلام المشروع 
استلاماً نهائياً ، وفي هذه الحالة توصي اللجنة باعتبار هذا المحضر محضراً للمعاينه ، وعلى المقاول إشعار 

صاحب العمل خطياًّ بموعد الانتهاء من استكماله لجميع الملاحظات المدونة بالمحضر حتى تقف اللجنة ، على 
  . المشروع من جديد لإجراء الاستلام النهائي 

ويوقع من آافة أعضاء اللجنة ويعطى المقاول صورة  ) ١٤نموذج رقم (  يحرر محضر الاستلام النهائي – ٧
  .ضر تصفية جميع حقوق المقاول طبقاً للنظام ، ويترتب على هذا المح

 يقوم المهندس بإرسال أصل محضر الاستلام النهائي للجهة المختصة لاستكمال مستندات الإفراج عن -٨
  .طبقاً للنظام )ضمان حسن الأداء ( الضمان النهائي 

ة للشئون الفنية لغرض  يقوم المهندس المشرف بإرسال صورة من محضر الاستلام النهائي لوآالة الوزار– ٩
المتابعة للمشاريع التابعة للوزارة وللجهات المشرفة في الأمانات ومصالح المياه إذا آان المشروع تابعاً للأمانات 

  . ومصالح المياه والصرف الصحي 

  خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات: الجـزء الثانـي 

  : مقدمة 

على التنفيذ إلى وجود مرجع للمعلومات الأساسية التي ينبغي أن يتبعها يهدف هذا الجزء من دليل الإشراف 
ويحتوي هذا الجزء من الدليل على بعض الفصول التي تتطرق إلى . المهندس المشرف في جميع مراحل المشروع 

  : المشاريع والأعمال التي تشرف عليها البلديات وهي 
  .  الطرق والاختبارات المطلوبة خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع: الفصل الأول 
  . خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع المباني : الفصل الثاني 
  . خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية للمباني : الفصل الثالث 
  . خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية : الفصل الرابع 

  . ذ أعمال إنارة الطرق خطوات الإشراف على تنفي: الفصل الخامس 
  : أعمال الموقع العام حول المباني وتشتمل على : الفصل السادس 

  .  أعمال شبكات المياه وملحقاتها – ١
  .  شبكات الصرف الصحي – ٢
  .  شبكات تصريف مياه الأمطار – ٣



  خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق: الفصل الأول 

  : الأعمال الترابية ١/١
  :عام  ١/١/١

   .Bench Mark) روبيرات (  مراجعة مناسيب وإحداثيات النقاط الثابتة – ١
   . Center Line Alignment مراجعة إحداثيات خطوط المحاور للطرق – ٢
 مراجعة مناسيب القطاعات العرضية للأرض الطبيعية والتي سيتم إدخالها في حساب آميات أعمال الحفر – ٣

م مع عمل قطاعات إضافية عند التغيرات في المناسيب حسب طبوغرافية ٢٥ آل والردم ، وذلك عند محطات
  . الأرض 
  .  مراجعة المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول لبعض المشاريع متى استدعي ذلك – ٤
  .  مراجعة مناسيب المنشآت على جانبي الطريق – ٥
  .  مراجعة التصاميم – ٦

  : أعمال القطع ١/١/٢
من المخلفات والأعشاب والأشجار وأي مواد لا تحتاج إليها ) الطرق ( ق من تنظيف مناطق الإنشاء  التحق– ١

  . عملية الإنشاء 
 يتم معاينة ناتج القطع ، فإن آانت التربة صالحة للردم طبقاً للمواصفات فتستعمل في الردم ، وإن آانت – ٢

واصها وتستعمل في الردم بعد التحسين ، أو يعطي الإذن التربة ناتج القطع غير صالحة للردم ؛ فإما أن تحسن خ
  .ويتم إجراء اختبارات تصنيف التربة طبقاً للمواصفات . للمقاول لنقلها خارج الموقع لعدم صلاحيتها للردم 

 إعطاء الإذن للمقاول لنقل ناتج القطع الزائد أو غير الصالح للردم إلى خارج الموقع طبقاً للنموذج المعد – ٣
   ) . ٦نموذج رقم ( لك لذ

 Sub(  عند الوصول بالقطع إلى المناسيب المطلوبة يتم التحقق من صلاحية التربة الأصلية آطبقة قاعدة – ٤
grade (  وذلك بإجراء الاختبارات التالية :  

  ) . التحليل المنخلي (  التدرج -
  )  معامل اللدونة - حد اللدونة -حد السيولة (  حدود اتربرج -
   . C . B . Rسبة تحمل آاليفورنيا  ن-

   ) . Sub grade( وفي حالة صلاحيتها تترك حتى يتم تجهيزها آطبقة قاعدة 
  . وفي حالة عدم صلاحيتها فإما أن تحسن خواصها أو تستبدل بتربة أخرى صالحة 

طوبة الأمثل حيث  يتم إجراء تجربة بروآتور على مواد طبقة القاعدة لتحديد أقصى آثافة جافة ومحتوى الر- ٥
  ). انظر دليل المختبر( يتم التنسيب إلى هذه القيم في اختبار الكثافة الحقلية 

  ) . مناسيب + محاور (  استلام طبقة القاعدة مساحياً – ٦
  .  التحقق من استواء سطح طبقة القاعدة – ٧
 Field اختبار الكثافـة الحقلية  التحقق من نسبة الدمك ومحتوى الرطوبة لطبقة القاعدة في الموقع بإجراء– ٨

densityو تنسيبها إلى أقصى آثافة جافة حسب تجربة بروآتور على نفس المواد .  
  :ملحوظة هامة * 

إذا تطلب الأمر استخدام متفجرات في أعمال القطعيات الصخرية فيتم التنسيق مـع الجهات المختصة ، وذلك 
  . في الجزء الأول ٢/٤/٦ا بالبند طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك والمشار إليه

  : أعمال الردم ١/١/٣
من المخلفات والأعشاب والأشجار وأي مواد أخرى لا ) الطرق (  التحقق من تنظيف مناطق الإنشاء – ١

  . تحتاج إليها عملية الإنشاء 
  . التحقق من تصنيف التربة طبقاً للمواصفات – ٢
لة عدم آفاية ناتج الحفر يعطى الإذن للمقاول بتوريد مواد ردم  في حالة عدم صلاحية المـواد أو في حا– ٣

  ) .٦طبقاً للنموذج رقم ( صالحة من خارج الموقع حسب المواصفات 



  . إجراء تجربة بروآتور على مواد الردم الصالحة لتحديد أقصى آثافة جافة ومحتوى الرطوبة الأمثل – ٤
   .  التحقق من الردم على طبقات حسب المواصفات– ٥
  .  لا يسمح بإضافة طبقة لاحقة إلا بعد التأآد من الطبقة السابقة لها وذلك بإجراء التجارب اللازمة عليها – ٦
  .  استلام آل طبقة مساحياً – ٧
 التحقق من نسبة الدمك ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلية وتنسيبها إلى أقصى آثافة جافة – ٨

   .حسب تجربة بروآتور 
   :Sub base أعمال طبقة ما تحت الأساس ١/٢

  :  التحقق من مطابقة المواد للمواصفات بإجراء الاختبارات التالية على العينات المقدمة – ١
  ) . التحليل المنخلي (  التدرج -
  ) .  معامل اللدونة – حد اللدونة –حد السيولة (  حدود اتربرج -
  . س أنجلوس بجهاز لو) البري (  مقاومة التآآل -
  .  المكافئ الرملي -
  .  نسبة تحمل آاليفورنيا -
  ) .الصوديوم / آبريتات الماغنيسوم (  فحص الأصالة -
  . تجربة بروآتور على المواد لتحديد أقصي آثافة جافة ومحتوى الرطوبة الأمثل–
  .  إعطاء الإذن للمقاول بتوريد مواد طبقة ما تحت الأساس الموافق عليها – ٢
  . التحقق من مطابقة مواد طبقة ما تحت الأساس الموردة للعينات السابق الموافقة عليها– ٣
  . التحقق من عملية فرش الطبقة ورشها بالمياه والحرث والخلط والتقليب – ٤
  ) . المنسوب + خط المحور (  استلام الطبقة مساحياً – ٥
  . والعرضي  التحقق من استواء سطح الطبقة في الاتجاهين الطولي – ٦
  . التحقق من نسبة الدمك ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلي – ٧

   :Prime Coat ( MC1(  أعمال طبقة اللصق الأسفلتية ١/٣
  .  التأآد التام من نظافة وتماسك تربة السطح لطبقة ما تحت الأساس – ١
  .  التأآد التام من جفاف سطح طبقة ما تحت الأساس – ٢
  . التأآد من درجة حرارة المادة الأسفلتية السائلة قبل الرش حسب المواصفات  – ٣
  .  التحقق من انتظام الرش طبقاً للمعدل المطلوب– ٤
  .  عدم الرش أثناء الأمطار – ٥
 التحقق من عدم زيادة نسبة الرش عن المطلوب ، وفي حالة وجود أماآن بها زيادة يتم معالجتها قبل فرش – ٦

  .  الأسفلتي المخلوط
 ساعة ، وبعد هذه المدة يجب مداومة صيانة الطبقة ٢٤ يجب منع المرور فوق الطبقة لفترة لا تقل عن – ٧

  . لحين وضع طبقة الأسفلت 
   :Asphalt Base Course أعمال طبقة الأساس الأسفلتي ١/٤

رات ومطابقة نتائجها وذلك بالإشراف على الاختبا) مواد متدرجة (  اعتماد الرآام في الخلاطة – ١
  : بالمواصفات وهي 

  ) . التحليل المنخلي (  التدرج -
  .  معامل اللدونة للمواد الناعمة-
  .  المكافئ الرملي -
  .  مقاومة التآآل -
  ). الصوديوم / آبريتات الماغنسيوم (Soundness فحص الأصالة -
  : ف على تجربة مارشال والتحقق من والإشراJob Mix Design اعتماد تصميم الخلطة الأسفلتية – ٢



  ) . التحليل المنخلي (  التدرج -
  .  نسبة الأسفلت -
  .  الثبات -
  .  التدفق -
  .  نسبة الفراغات الهوائية والفراغات المملوءة -
  .  التأآد من جفاف طبقة التشرب البيتوميني – ٣
  . غط الهواء باستعمال ضوا ) MC1( التأآد من تنظيف سطح الطبقة اللاصقة – ٤
  .  التأآد من درجة حرارة المخلوط الأسفلتي ولونه طبقاً للمواصفات – ٥
  .  التأآد من عملية خلط الأسفلت وتجانسه قبل الفرش – ٦
 أخذ عينات بصفة دورية من الخلطة خلف الفرادة لإجراء اختبار الاستخلاص واختبار مارشال ، والتحقق – ٧

)  نسبة الفراغات الهوائية والمملوءة – التدفق – نسبة الأسفلت –التدرج ( للمواصفات من مطابقة نتائج الاختبارات 
 .  

قبل % ) ٢٠-١٥( الإشراف على عملية فرش الخلطة الأسفلتية والتأآد من سمك الطبقة بزيادته إلى حوالي – ٨
  . الدمك 
  . الطبقة التأآد من أن الفواصل الإنشائية عمودية على سطح الطريق وبكامل عمق– ٩
  .قبل فرش الخلطة الجديدة  ) R C2(  التأآد من رش الفواصل الإنشائية بطبقة لصق – ١٠
 في حالة فرش المخلوط الأسفلتي في أآثر من طبقة لا يتم الإذن بفرش الطبقة اللاحقة إلا بعد إتمام دمك – ١١

  . وبرودة الطبقة السابقة 
  . ر  عدم فرش المخلوط الأسفلتي أثناء الأمطا–١٢
 الإشراف على عملية الدمك بالمداحل الحديدية والمطاطية ، والتأآد من سرعة المدحلة وعدم تجاوزها –١٣

  . للمواصفات ، والتأآد من المعدات والآليات ومدى ملاءمتها وترتيب دخولها على الطبقة 
 طبقاً Asphalt Core test التحقق من نسبة الدمك وسمك الطبقة بإجراء اختبار القلب الأسفلتي –١٤

  . للمواصفات 
  .  مراجعة واستلام المناسيب واستواء السطح بعد الدمك – ١٥

   ) :RC2(  طبقة اللصق الأسفلتية ١/٥
  . التأآد من نظافة سطح الطبقة الأسفلتية الأساسية – ١
  .  التأآد من درجة حرارة المادة الأسفلتية السائلة قبل الرش حسب المواصفات - ٢
  . آد من انتظام الرش طبقاً للمعدل المطلوب  التأ– ٣
 في حالة وجود أماآن بها زيادة عن معدل الرش المطلوب فيتم معالجتها قبل الفرش ، وذلك بوضع آمية – ٤

  .من الرمل عليها وتقليبها لأخذ الأسفلت الزائد ثم رفعها بعيداً عن الطريق 
  .  لا يتم الرش أثناء الأمطار – ٥

   : Asphalt Wearing Course السطحية  طبقة الرصف١/٦
وذلك بالإشراف على الاختبارات ومطابقة نتائجها ) الحصوية والرمل والبودرة (  اعتماد المواد الصلبة – ١

  : للمواصفات وهي 
  ) .التحليل المنخلي (  التدرج -
  .  معامل اللدونة -
  . بواسطة جهاز لوس أنجلوس ) البري (  مقاومة التآآل -
  . مكافئ الرملي  ال-
  الصوديوم /  فحص الأصالة بمحلول آبريتات الماغنسيوم -
  :  والإشراف على تجربة مارشال والتحقق منJob Mix Design اعتماد تصميم الخلطة الأسفلتية – ٢
  ) . التحليل المنخلي (  التدرج -



  .  نسبة الأسفلت -
  .  الثبات -
  . التدفق -
  .  نسبة الفراغات -
  . آد من درجة حرارة المخلوط الإسفلتي طبقاً للمواصفات  التأ- ٣
  .  التأآد من عملية خلط الأسفلت وتجانسه قبل الفرش - ٤
 أخذ عينات بصفة دورية من الخلطة الأسفلتية خلف الفرادة لإجراء اختبار الاستخلاص واختبار مارشال ، - ٥

  . والتحقق من مطابقة نتائج الاختبارات للمواصفات 
% ) ٢٠- ١٥(الإشراف على عملية فرش الخلطة الأسفلتية والتأآد من سمك الطبقة بزيادته إلى حوالي  - ٦

  .قبل الدمك 
  .  التأآد من أن الفواصل الإنشائية عمودية على سطح الطريق وبكامل عمق الطبقة – ٧
   . قبل فرش الخلطة الجديدةR . C التأآد من رش الفواصل الإنشائية بطبقة لاصقة – ٨
  .  عدم فرش المخلوط الإسفلتي أثناء الأمطار – ٩
 الإشراف على عملية الدمك بالمداحل الحديدية والمطاطية والتأآد من المعدات والآليات ومدى ملاءمتها -١٠

  . وترتيب دخولها على الطبقة 
 طبقاً Core test Asphalt التحقق من نسبة الدمك وسمك الطبقة بإجراء اختبار القلب الإسفلتي -١١

  .للمواصفات 
  .  مراجعة واستلام المناسيب واستواء السطح طولياً وعرضياً بعد الدمك – ١٢

  ) : الأسمنتية (  أعمال البردورات الخرسانية ١/٧
   اعتماد عينات البردورات من حيث الشكل والمقاس طبقاً للمواصفات – ١
  : لآتية  التحقق من إجهاد الكسر للبردورات وعمل الاختبارات ا– ٢
  . مقاومة الصدم -
  .  مقاومة الكسر -
  .  إعطاء الإذن للمقاول بتوريد البردورات – ٣
  .  اعتماد نسب مكونات الخرسانة العادية أسفل البردورات – ٤
  .  التحقق من منسوب ودرجة الدمك لطبقة القاعدة الترابية أسفل البردورات– ٥
  .ل البردورات والتحقق من دمكها  الإشراف على صب الخرسانة العادية اسف– ٦
  .  التأآد من معالجة الخرسانة العادية بعد الصب إما بالمياه أو آيميائياً حسب المواصفات – ٧
  .  التأآد من مطابقة البردورات الموردة للعينات المعتمدة قبل الترآيب – ٨
  .  إعطاء الإذن للمقاول بترآيب البردورات – ٩
المونة اللاصقة بين البردورات من حيث المكونات ونسب الخلط والقوام طبقاً  التحقق من صلاحية -١٠

  . للمواصفات 
/ استقامة الخطوط / استواء السطح /  الإشراف على أعمال ترآيب البردورات والتحقق من المناسيب – ١١

  . الفواصل / انتظام المنحنيات 
  .بعاد الحبسة الخرسانية خلفها  التأآد من أبعاد القاعدة الخرسانية للبردورات وأ-١٢
 المحافظة على الرطوبة بعد الترآيب بالرش بالمياه لمدة لا تقل عن سبعة أيام أو حسب المدة المحددة – ١٣

  . بالشروط الخاصة 
  . الإشراف على إعادة ردم المساحات خلف البردورات بمواد معتمدة وطبقاً للمواصفات – ١٤

  : بلاط الأرصفة ١/٨
  . د عينات البلاط من حيث الشكل والمقاس طبقاً للمواصفات  اعتما– ١
  -:  التحقق من إجهاد الكسر للبلاط وعمل الاختبارات التالية – ٢



  .  مقاومة الكسر -
  ) . التآآل (  مقاومة البري -
  .  إعطاء الإذن للمقاول بتوريد البلاط – ٣
  .  اعتماد مكونات ونسب الخرسانة العادية أسفل البلاط – ٤
  . التحقق من منسوب ودرجة الدمك لطبقة القاعدة الترابية أسفل البلاط – ٥
  . الإشراف على صب الخرسانة العادية أسفل البلاط والتحقق من دمكها – ٦
  .  التأآد من معالجة الخرسانة العادية بعد الصب إما بالمياه أو آيميائياً حسب المواصفات – ٧
  . المورد للعينات المعتمدة قبل الترآيب  التأآد من مطابقة البلاط – ٨
 التأآد من صلاحية المونة الأسمنتية اللاصقة بين البلاط من حيث المكونات ونسب الخلط والقوام طبقاً – ٩

  . للمواصفات 
(  انتظام واستقامة عروض الفواصل – الإشراف على أعمال ترآيب البلاط والتحقق من المناسيب – ١٠

  .  السطح  استواء-) الخطوط 
  .  الإشراف على أعمال الترويب وملء الفواصل – ١١
 المحافظة على الرطوبة بعد الترآيب بالرش بالمياه لمدة لا تقل عن سبعة أيام أو حسب المدة المحددة – ١٢

  .بالشروط الخاصة 
  : التكسيات الحجرية أو الخرسانية ١/٩
  :  التكسيات الحجرية ١/٩/١

  . ميول الترابية طبقاً للمخططات  التحقق من تجهيز ال– ١
  .  اعتماد عينات الأحجار – ٢
  . إعطاء الإذن للمقاول بتوريد الأحجار وفحصها بعد التوريد -٣
  .  الإشراف على ترآيب الأحجار طبقاً للمواصفات – ٤
  . التأآد من عمل الفواصل الإنشائية – ٥

  :  التكسيات الخرسانية ١/٩/٢
  . ميول الترابية طبقاً للمخططات  التحقق من تجهيز ال– ١
  ) . العادية أو المسلحة (  اعتماد نسب خلط الخرسانة – ٢
  ) . مسلحة / عادية (  إعطاء الإذن للمقاول بصب الخرسانة -٣
  ) . مسلحة / عادية (  الإشراف على صب الخرسانة – ٤
  .  التحقق من أعمال المعالجة للأعمال طبقاً للمواصفات – ٥
  .آد من عمل الفواصل الإنشائية  التأ– ٦

   تعديل مناسيب غرف التفتيش والبيارات ١/١٠
  :غرف التفتيش 

  . إعطاء الإذن للمقاول بإزالة الغطاء والإطار لكل غرفة -١
  . التحقق من خفض أو رفع المنسوب طبقاً للمخططات والمواصفات -٢
   وعمل اللياسة وترآيب الغطاء  إعطاء الإذن للمقاول بإعادة ترآيب الإطار وتثبيته جيداً-٣

  : البيارات 
 إعطاء الإذن للمقاول بتكسير وإزالة ونقل المخلفات وأي حفريات يتطلبها العمل وإلزامه بالتقيد باشتراطات -١

  .الأمن والسلامة ، وعدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص أو الممتلكات 
  . التحقق من تعديل منسوب الجدران وربط السقف والمباني -٢
  . استلام السقف بعد خفضه أو رفعه طبقاً للمخططات والمواصفات -٣
  . التحقق من مناسيب مواسير التغذية والصرف واللحامات -٤



  . التحقق من نظافة البيارات من المخلفات بعد إنهاء العمل -٥
  : البيارات وغرف التفتيش الجديدة ١/١١

  . اً للمخططات  التحقق من مواقع البيارات وغرف التفتيش طبق-١
  . التحقق من مناسيب الحفر ومقاساته ونظافته وآذلك الميول اللازمة -٢
  . إعطاء الإذن للمقاول بصب الخرسانة العادية -٣
  . الإشراف على عملية الصب ثم التأآد من أعمال معالجة الخرسانة طبقاً للمواصفات -٤
  .ات والمواصفات  الإشراف على أعمال المباني للبيارات طبقاً للمخطط-٥
  . استلام الشدة الخشبية والتسليح للبيارات طبقاً للمخططات والمواصفات -٦
  . إعطاء الإذن للمقاول بصب الخرسانة المسلحة للبيارات -٧
  . الإشراف على عملية الصب ، ثم التأآد من أعمال معالجة الخرسانة طبقاً للمواصفات -٨
   . التحقق من مناسيب التغذية والصرف-٩
  . الإشراف على بناء غرف التفتيش والتحقق من مقاساتها ومناسيبها -١٠
  . إعطاء الإذن للمقاول بترآيب وتثبيت إطارات غرف التفتيش -١١
  . إعطاء الإذن للمقاول بالردم حول البيارات طبقاً للمواصفات -١٢
  . التحقق من تنظيف وإزالة المخلفات من البيارات -١٣

  :ت على سطح الطريق  دهان العلاما١/١٢
  .  اعتماد مواد الدهان – ١
  .  التأآد من نظافة السطح وجفافه – ٢
  .  مراجعة وضع ورسم الخطوط على السطح قبل الدهان – ٣
  .  التأآد من درجة حرارة السطح المراد دهانه قبل العمل – ٤
  .  الإشراف على أعمال الدهان حسب المواصفات – ٥
  .طيط وارتفاعها عن الطريق لتعطي الكثافة المطلوبة للخط وآذلك المقاسات الصحيحة التأآد من آلة التخ_ ٦
  . على سطح الطريق ) Glass Powder(  التأآد من انتظام معدل توزيع بودرة الزجاج – ٧

  : العلامات الأرضية ١/١٣
  ). عيون القطط(  العلامات العاآسة – ١

ت الطرق وإعطاء السائق وسيلة جيدة لمساعدته على الاحتفاظ تستخدم عيون القطط في الطرق لتحديد مسارا
بالحرآة داخل مساره وخصوصاً في الليل ، حيث تعكس الضوء الصادر من السيارات خصوصاً في الطرق الخلوية 

أبعادها طول الجزء الغاطس ، ميول الجزء العاآس ، عدد العدسات المطلوبة ( غير المضاءة ، ويتم اعتماد العينات
  . حسب المواصفات ، ويتم الإشراف على عملية الترآيب حسب المخططات ) لونها وترآيزها ، المادة اللاصقة و 

  ) . Ceramic Studs( علامات أرضية من الصيني – ٢
 تستخدم في الطرق الحضرية حيث تعطي تحديداً لمسارات الطريق وحدوده لوضوحها على الطريق حيث إنه -

قطرها ، سماآتها ، (بسبب أن معظم الطرق الحضرية مضاءة ، ويتم اعتماد العينات لا حاجة لعكسها الضوء 
حسب المواصفات ، ويتم الإشراف على عملية الترآيب حسب ) استواء السطح ، درجة لمعانها ، المادة اللاصقة 

  . المخططات 

  خطوات الإشراف على تنفيذ مشاريع المباني : الفصل الثاني 

  الخطوات الأساسية 
  : أعمال التسوية والميزانية الشبكية ٢/١

  . التحقق من إزالة المخلفات والعوائق من الموقع -١



  bench mark) الروبير (  مراجعة منسوب الصفر للموقع نسبة للمنسوب الثابت -٢
  . مراجعة الميزانية الشبكية للموقع -٣

  : أعمال التخطيط ٢/٢
  .عة لتحديد أجزاء المشروع المختلفة  مراجعة توقيع نقاط المشروع على الطبي-١
  .مراجعة ربط مناسيب المشروع بمناسيب الشوارع المحيطة ، وآذلك الخدمات والمرافق بتلك الشوارع-٢
 مراجعة عمل إطار لتثبيت المحاور عليه حول المبنى المراد إنشاؤه ، مع مراعاة عدم إزالة الإطار إلا بعد -٣

  .صب الأساسات وأعمدة الأرضي 
  . مراجعة تثبيت المحاور على الإطار طبقاً للمخططات -٤

  : أعمال الحفر ٢/٣
  . مراجعة توقيع القواعد والميدات وأية أعمال أخرى تتطلب الحفر واعتماد أبعاد الحفر -١
  . إعطاء الإذن للمقاول بالحفر -٢
  .  سماآة الخرسانة العادية استلام أعمال الحفر طبقاً للأبعاد والمناسيب الواردة بالمخططات مع تحديد-٣

  : أعمال الأساسات ٢/٤
  : الخرسانة العادية ٢/٤/١

  . مراجعة واعتماد تصميم الخلطة الخرسانية العادية حسب المواصفات -١
   ) . ٦نموذج رقم (  إعطاء الإذن للمقاول بالصب طبقاً للنموذج المعد لذلك -٢
  ) . إنهاء السطح – الهز الميكانيكي –القوام (  الإشراف على عملية الصب والتحقق من -٣
  . التحقق من معالجة الخرسانة طبقاً للمواصفات وللمدة المحددة -٤
  ) .إن وجد (  التحقق من عزل سطح الخرسانة العادية -٥

  : الخرسانة المسلحة ٢/٤/٢
  . الميدات – الجدران الاستنادية – رقاب الأعمدة – مراجعة توقيع القواعد -١
الشدات للأساسات المسلحة ومطابقتها مع المحاور والأبعاد حسب المخططات ، ومراجعة تدعيم  مراجعة -٢

  .وتقوية الشدات 
  . مراجعة حديد التسليح للأساسات المسلحة طبقاً للمخططات وجداول التسليح -٣
بعاد بالمخططات  مراجعة وضع أشاير حديد التسليح لرقاب الأعمدة والجدران الاستنادية طبقـاً للمحاور والأ-٤

.  
  . مراجعة نظافة سطح الخرسانة العادية ووجود غطاء خرساني للحديد -٥
  .  مراجعة سمك الغطاء الخرساني – ٦
  . مراجعة واعتماد تصميم خلطة الخرسانة المسلحة -٧
  . إعطاء الإذن للمقاول بالصب طبقاً للنموذج المعد لذلك -٨
 – إنهاء السطح –الغطاء الخرساني – الهز الميكانيكي – القوام  الإشراف على عملية الصب والتحقق من-٩

  .العينات والاختبارات ، مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة 
 مراعاة فك الشدات بعد الأزمنة المحددة لها طبقاً للمواصفات ، والتحقق من عـدم وجود عيوب بالعناصر -١٠

  .المصبوبة 
  .نة للمدة المحددة طبقاً للمواصفات  التحقق من معالجة الخرسا-١١
  . التحقق من عزل الأساسات ضد الرطوبة -١٢

  : أعمال الردم حول الأساسات ٢/٥
  . اعتماد المواد المناسبة للردم -١
  . إعطاء الأذن للمقاول بالردم على طبقات مدموآة حتى المنسوب المطلوب طبقاً للمواصفات -٢
  .جراء التجارب اللازمة حسب المواصفات  التحقق من الردم على طبقات وإ-٣



  : أعمال الأرضيات ٢/٦
 التحقق من استواء الأرضية بعد الردم ، والتحقق من المناسيب ومسارات التمديدات للأعمال الصحية -١

  .والكهربائية طبقاً للمخططات 
  .  المعالجة ضد النمل الأبيض متى تطلب العمل ذلك – ٢
  .وتحديد سمك الصب طبقاً للمخططات ) شبك التسليح الخفيف (  مراجعة تسليح الأرضيات -٣
  . إعطاء الإذن للمقاول بالصب طبقاً للنموذج المعد لذلك -٤
 – الغطاء الخرساني – الهز الميكانيكي – القوام -: الإشراف على عملية صب الأرضيات والتحقق من -٥

  . صب على فترات متباعدة  العينات والاختبارات ، مع مراعاة عدم ال–إنهاء السطح 
  . التحقق من معالجة الخرسانة للمدة المحددة طبقاً للمواصفات -٦
  . مراجعة عزل الأرضيات ضد الرطوبة بالمواد المعتمدة -٧
  .  التأآد من طبقة حماية طبقة العزل – ٨
  . إجراء الاختبارات اللازمة للتمديدات المختلفة قبل العزل وصب الأرضيات – ٩
  . راجعة تمديدات شبكة الري واختباراتها قبل صب أرضيات الأفنية الخارجية  م– ١٠

  : الأعمدة والحوائط الخرسانية ٢/٧
  . مراجعة تسليح الأعمدة والحوائط طبقاً للمخططات وجداول التسليح -١
 منسوب –يم  التقوية والتدع– الرأسية - الأبعاد –المحاور (  مراجعة واستلام الشدات للأعمدة والحوائط -٢

  ). الصب 
  . اعتماد الخلطة الخرسانية وإعطاء الإذن للمقاول بالصب -٣
 – إنهاء السطح –الغطاء الخرساني – الهز الميكانيكي – القوام -: الإشراف على عملية الصب والتحقق من -٤

  .العينات والاختبارات ، مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة 
  . ارتفاعات آبيرة لعدم فصل مكونات الخرسانة  مراعاة عدم الصب من-٥
  . التحقق من معالجة الخرسانة للمدة المحددة طبقاً للمواصفات -٦
 مراعاة فك الشدات بعد الأزمنة المحددة لها طبقاً للمواصفات ، والتحقق من عدم وجود عيوب بالعناصر -٧

  .المصبوبة 
  : الأسقف والكمرات ٢/٨

مجاري التمديدات للأعمال _  التقوية والتدعيم – المناسيب –الأبعاد ( ت للأسقف  مراجعة واستلام الشدا-١
  ) .الكهربائية والصحية والميكانيكية 

  . مراجعة واستلام التسليح طبقاً للمخططات وجداول التسليح -٢
  . يراعى في الأسقف الهوردي مراجعة واستلام رص البلوك وأبعاد الأعصاب والكمرات -٣
  . الخلطة الخرسانية و إعطاء الإذن للمقاول بالصب  اعتماد-٤
 إنهاء السطح – الغطاء الخرساني – الهز الميكانيكي – القوام -: الإشراف على عملية الصب والتحقق من -٥

  . العينات والاختبارات ، مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة –
  . للمواصفات  التحقق من معالجة الخرسانة للمدة المحددة طبقاً-٦
 إعطاء الأذن للمقاول بفك الشدات للأسقف والكمرات بعد الأزمنة المحددة لها ، والتحقق من عدم وجود -٧

  . عيوب بها 
  : أعمال المباني ٢/٩

  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .  التحقق من المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  .  خلطة المونة الأسمنتية للمباني  اعتماد- ٣
  .  التحقق و التأآد من إتباع الأصول الفنية في المباني – ٤



 أبعاد - تدعيم المباني بالشبك - الأفقية – الرأسية –الأبعاد ( استلام أعمال المباني طبقاً للمخططات – ٥
  ) . الفتحات ومناسيبها

أثناء أعمال البناء والتأآد من )  إلخ – الميكانيكية –كهربائية  ال–الصحية (  مراجعة أي تمديدات للأعمال – ٦
  . عزلها بالمواد المناسبة 

  .  التحقق من معالجة أعمال المباني بالمياه للمدة المحددة طبقاً للمواصفات – ٧
  ) . ترتيب هذه الأعمال يخضع لرأي المهندس المشرف : ( أعمال العزل ١٠ / ٢
  :  عزل الرطوبة ٢/١٠/١

  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .  التحقق من المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  .  التحقق من نظافة الأسطح التي سيتم ترآيب الطبقات العازلة للرطوبة عليها – ٣
الفنية مع العناية  التحقق من ترآيب الطبقات العازلة حسب توجيهات الجهة الصانعة وطبقاً للأصول – ٤

  . الخاصة بتنفيذ الوصلات 
  .  الإشراف على إجراء الاختبارات اللازمة لطبقات العزل حسب المواصفات ومن ثم استلامها – ٥

  :  العزل الحراري ٢/١٠/٢
  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .  التحقق من المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
 التحقق من ترآيب الطبقة العازلة للحرارة حسب توجيهات الجهة الصانعة وطبقاً للأصول الفنية مع العناية – ٣

  .بها 
  .  استلام الطبقة العازلة للحرارة – ٤
  .  إعطاء الإذن بتغطية الطبقة العازلة للحرارة طبقاً للمخططات والمواصفات – ٥

  :  العزل الصوتي ٢/١٠/٣
  . عينات المواد طبقاً للمواصفات  اعتماد – ١
  .  التحقق من المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  .  التحقق من ترآيب المواد العازلة للصوت حسب توجيهات الجهة الصانعة ومن ثم استلامها – ٣

  :  أعمال اللياسة ٢/١١
  . آد من انتهائها  مراجعة التمديدات الكهربائية بالجدران والأسقف والتأ– ١
  .  مراجعة التمديدات والوصلات الصحية والتأآد من عزلها واختبارها – ٢
  . للأبواب والشبابيك والفتحات ) الحلوق( مراجعة ترآيب الإطارات – ٣
  .  اعتماد خلطة اللياسة – ٤
  .  استلام أعمال البؤج والأوتار – ٥
  .  إعطاء الأذن للبدء في أعمال اللياسة – ٦
  . واعتماد آل مرحلة ) ضهارة /بطانة/ طرطشة(  الإشراف على مراحل تنفيذ اللياسة – ٧
  .  استلام أعمال اللياسة طبقاً للمخططات والمواصفات – ٨
  .  التحقق من المعالجة بالمياه للمدة المحددة طبقاً للمواصفات – ٩

  :  أعمال الأرضيات ٢/١٢
  . ت  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفا– ١
  .  التحقق من مطابقة المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  .  مراجعة شاملة للمناسيب وضبطها جيداً – ٣
  .  مراجعة الميول اللازمة للأرضيات – ٤
  . مراجعة الأعمال الصحية من تمديدات صرف واختبارها وغلق نهايتها حتى لا تتعرض للانسداد– ٥



  . دات الأعمال الكهربائية وخاصة ما هو مدفون منها تحت الأرضيات  مراجعة تمدي– ٦
  .  الإشراف على أعمال ترآيب الأرضيات واستلام الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات – ٧

  ) : خارجية / داخلية (  أعمال التكسيات ٢/١٣
  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  . دة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة  التحقق من المواد المور– ٢
  .  التحقق من استواء الأسطح – ٣
  .  الإشراف على أعمال الترآيب واستلام الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات – ٤

  :  أعمال الدهانات ٢/١٤
  : تقسيم أعمال الدهانات إلى مرحلتين 

  . قبل البدء في أعمال بلاط الأرضيات : المرحلة الأولى 
  . بعد أعمال بلاط الأرضيات : مرحلة الثانية ال

  : المرحلة الأولى 
  .  اعتماد العينات المستخدمة - ١
  .  مراجعة جميع البنود قبل الدهانات والتأآد من سلامتها - ٢
  . الإشراف على جميع مراحل التنفيذ - ٣
  ٠ يتم تأخير وجه الدهانات النهائي بعد أعمال الأرضيات - ٤

  : نية المرحلة الثا
  : يتم طلاء وجه الدهانات النهائي بعد الانتهاء من الآتي 

  .  الانتهاء من الأرضيات- ١
  .  جميع أعمال السيراميك بالمطابخ والحمامات ودورات المياه - ٢
  .  ترآيب جميع خردوات الكهرباء والنجارة وتجربتها – ٣
   ٠تغطيتها  ترآيب الأجهزة الصحية وعمل الاختبارات اللازمة لها و– ٤

  .ويجب اتباع التعليمات آما في المرحلة الأولى 
  :  الترآيبات الخشبية ٢/١٥

  ) .  الخردوات – الترآيب – المقطع –الشكل (  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .  التحقق من المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  . خشبية  مراجعة مواقع الترآيبات ال– ٣
  .  مراجعة طريقة تثبيت الترآيبات الخشبية طبقاً للمواصفات والعينات المعتمدة – ٤
  ) .  حرية وسهولة الحرآة – الأفقية –الرأسية (  استلام الترآيبات الخشبية – ٥

  :  الترآيبات المعدنية ٢/١٦
  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .وردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة  التحقق من المواد الم– ٢
  .  مراجعة مواقع الترآيبات المعدنية – ٣
  .  مراجعة طريقة تثبيت الترآيبات المعدنية طبقاً للمواصفات والعينات المعتمدة – ٤
  ) .  حرية وسهولة الحرآة – الأفقية –الرأسية (  استلام الترآيبات المعدنية – ٥

  :  الأعمال الصحية ٢/١٧
  .  اعتماد عينات المواد طبقاً للمواصفات – ١
  .  معاينة المواد الموردة للموقع طبقاً للعينات المعتمدة – ٢
  ) . طبقا للجزء الرابع (  مراجعة التمديدات الصحية وأماآنها ومساراتها وإجراء الاختبارات عليها – ٣



  . حي والتحقق من المناسيب والعزل  الإشراف على تنفيذ أعمال التغذية بالمياه وأعمال الصرف الص– ٤
  .  الإشراف على أعمال الترآيبات للأدوات الصحية وملحقاتها للحمامات والمطابخ – ٥
  .  مراجعة طرق تثبيت التمديدات والأدوات الصحية – ٦
 عدم تسرب – سهولة الصرف -اختبارات الضغط (  اختبار التمديدات والأدوات الصحية بعد الترآيب – ٧
  ).اهالمي

  خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية للمباني : الفصل الثالث 

  :  شبكة تأريض المبنى ٣/١
  .  مراجعة تمديدات موصلات التأريض قبل صب خرسانة الميدات -
  .  قياس مقطع موصل التأريض وربطه بالأجزاء المعدنية من المبنى -

  :  علب وحدات الإنارة في الأسقف ٣/٢
  .  علب وحدات الإنارة وطريقة تثبيتها في أماآنها طبقاً للمخططات  فحص-
  .  مراجعة مقاسات أبعاد العلب قبل وضع حديد التسليح -

  :  تمديد المواسير ٣/٣
  .  التأآد من اتصال المواسير بالعلب جيداً -
  .  مطابقة مقاطع المواسير طبقاً للمخططات وعدد الأسلاك وجداول التسليك -
 أجراس – هاتف – مآخذ آهربائية –إنارة ( تأآد من تمديد المواسير وحالتها قبل الصب لكافة الأغراض  ال- -

  ) .  آمبيوتر –
  :  لوحات التوزيع الفرعية ٣/٤

  .  مطابقة اللوحات الموردة والمرآبة على العينات المعتمدة -
  . عن سطح الأرض  التأآد من ترآيب اللوحات في أماآنها بكل دقة ومنسوب ارتفاعها -

  :  المفاتيح والمخارج ٣/٥
 التأآد من ترآيب علب مفاتيح الإنارة وعلب مخارج البرايز في أماآنها ومنسوب ارتفاعها عن سطح الأرض -

  ٠وطبقاً للمخططات 
  .  تثبيت الماسورة بالعلبة تثبيتاً محكماً وجيداً -
  . التأآد من منسوب ارتفاعها عن الأرضية  التأآد من ترآيب علب مفاتيح الإنارة وعلب البرايز و-

  :  التســليك ٣/٦
  . مطابقة مقاطع الأسلاك لمختلف الدوائر على المخططات -
  .  مراعاة عدم وجود وصلات داخل المواسير -
  .  تدقيق ألوان الأسلاك ومطابقتها على المواصفات -
ومراعاة عدم توصيل الأسلاك بدون ) تالقساما( فحص المرابط الخاصة لربط الأسلاك داخل علب السحب -

  . استعمال مرابط خاصة معزولة 
  . فحص أسلاك التأريض الممدة مع الدوائر الكهربائية ومطابقة مقاطعها للمواصفات والمخططات-
  .  مراجعة توزيع الدوائر لمختلف الأغراض وطريقة ربطها بالقواطع المختلفة وجودة التوصيل -
  . ال اللياسة  يتم التسليك بعد أعم-

  :  تمديد الكابلات ٣/٧
  .  تدقيق عمق وعرض الحفريات خارج المبنى حسب المواصفات والمخططات -
  .  تدقيق مقاطع ومسارات الكابلات قبل ردم وتغطية الكابلات -
  .  فحص تثبيت حوامل الكابلات المعلقة -



 على مقاطعها ومطابقتها للمواصفات  عند استخدام نظام توزيع الطاقة بالقضبان النحاسية يتم الكشف-
  . والمخططات 

  . تدقيق وجود طبقة الرمل بخندق الحفرية قبل وبعد تمديد الكابلات حسب المواصفات -
  :  ترآيب المفاتيح والمخارج المختلفة ٣/٨

  .  مراجعة سعة المفاتيح والمخارج للأغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفات -
  . لاك بالمفاتيح والمخارج  مراجعة ربط الأس-
  .  التأآد من تثبيت المفاتيح والمخارج جيداً -

  :  ترآيب لوحات التوزيع العمومية والرئيسية ٣/٩
  .  مراجعة أبعاد القواعد الخرسانية ومنسوب ارتفاعها عن الأرض حسب المخططات -
  ٠تلفة حسب المخططات  فحص طريقة تثبيت وربط الكابلات الرئيسية والفرعية مع القواطع المخ-
  .  فحص ربط موصلات الأرضي العمومي بقضيب التأريض باللوحة -
  .  وضع أسماء الدوائر على غطاء لوحة التوزيع من الداخل -

  :  ترآيب وحدات الإنارة والمخارج ٣/١٠
  .  فحص جودة تثبيت وحدات الإنارة والمراوح بالأسقف والحوائط -
  . مختلفة مع وحدات الإنارة والمخارج  فحص جودة توصيل الأسلاك ال-

  :  نظام حماية المبنى من الصواعق ٣/١١
  .  فحص تمديدات شبكة الصواعق -
  .  فحص نقاط الاختبار في التمديدات الرأسية -
  . أرضي مانعة الصواعق ) خنادق (  مراجعة -
  .  جودة تثبيت رأس الإبر لمانعة الصواعق وأبعادها أعلى سطح المبنى -

  :  الأرضي العام ٣/١٢
  .  مطابقة عمق الحفريات لبئر التأريض -
  .  التأآد من عدم ملامسة المواد الخاصة بمعالجة التربة مع جسم لوح التأريض النحاسي -
  . التأآد من جودة اتصال موصلات التأريض مع الأرضي العام -

  :  نظام الهاتف ٣/١٣
  .  الخارجية والداخلية حسب المواصفات  مراجعة سعة السنترال بالنسبة لعدد الخطوط-
  .  فحص توصيل خطوط الهاتف مع اللوحة الرئيسية للسنترال -
  ) . البطاريات ، الشاحن (  فحص توصيل الأجهزة المساعدة مثل -
  .  فحص أجهزة موظفي السنترال -
  .  فحص سعة العلب الفرعية ومقاطع آابلات الهاتف -
  . ي حالة التشغيل  اختبار الشبكة بعد وضعها ف-

  :  نظام إنذار الحريق ٣/١٤
  .  مراجعة توصيلات اللوحة الرئيسية مع اللوحات الفرعية طبقاً للمخططات والمواصفات -
  .  فحص توصيل الأسلاك مع قواعد مكتشفات الحريق ووحدات نهاية الخطوط بكل دائرة -
  .  مراجعة دوائر أجراس الإنذار -
  . حكم الرئيسية بعد وضع النظام في حالة التشغيل  اختبار أداء لوحة الت-

  :  النظام الصوتي ٣/١٥
  .  مطابقة أماآن وقدرة السماعات على المخططات -
  .  فحص التوصيلات في النظام -



  .  اختبار آفاءة النظام بعد وضع النظام في حالة التشغيل -
  :  نظام الساعات الزمنية ٣/١٦

  . للمخططات  أن توضع في أماآنها طبقاً -
  .  فحص توصيلات الساعات -
  .  اختبار آفاءة أداء الساعات بوضعها في حالة التشغيل وضبط توقيتها -

  ) : U .P. S(  نظام الطاقة غير المنقطعة ٣/١٧
  .  التأآد من سلامة وضع مجموعة البطاريات -
  .  التحقق من القدرة الإجمالية لمجموعة البطاريات -
  . ى السائل وآثافة المحلول في البطاريات  التحقق من مستو-
  ) . على التوالي أو على التوازي (  فحص آفاءة ربط البطاريات مع بعضها البعض -
  .  قياس جهد آل بطارية وجهد مجموع البطاريات بعد توصيلها -
قلة سواء  يراعى فصل تمديدات آل نظام في الأنظمة السابقة على حدة بحيث تكون تمديدات آل نظام مست-

  .أو المجاري الأرضية ، ويجب فصلها عن باقي دوائر القوى الكهربائية ) P.V.C(داخل مواسير 
  :  نظام تمديدات شبكات الكمبيوتر ٣/١٨

  : عام 
  : تنقسم شبكات الكمبيوتر من حيث الترآيب والاتصال إلى نوعين 

  ) Local Area Network ( LAN شبكات المناطق المحلية –أ 
  ) Wide Area Network ( WANات المناطق الواسعة  شبك-ب

   :LAN((  شبكات المناطق المحلية –أ 
أصبحت شبكات المناطق المحلية هي المكون الأساسي لكل موارد الكمبيوتر لكل شرآة تقريباً ، وقد طورت 

 – المدارس –لبنوك  ا-:شبكات المناطق المحلية لتربط مختلف المجالات الصناعية بعضها ببعض ، ومن أمثلة ذلك
المكاتب ، وتعتبر مصدراً هاماً من مصادر المعلومات لمستخدميها حيث تستطيع نقل آمية معلومات أآبر مع سرعة 

  : أعلى عن الطرق التي آانت مستخدمة قبل ذلك ، وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية 
   الوسط الناقل – ١
   ميكانيكية التحكم – ٢
    وحدة التلاقي للشبكة– ٣

  ) :WAN(  شبكات المناطق الواسعة -ب
هذا )  تخزين البيانات والمعلومات –الحساب ( وتضم الشبكات أجهزة الكمبيوتر والتي تقوم بمختلف العمليات 

وملاقيات تجميع النهايات الطرفية للمستخدمين لربطها بأنظمة ) Terminal(بالإضافة إلى النهايات الطرفية 
  . الاتصالات الفرعية 

  : واع الكابلات المستخدمة في شبكات الكمبيوتر أن
 High Frequency) آابلات الألياف الضوئية( آابلات الاتصالات ذات التردد العالي – ١

Communication Line ( Fibre Optics(  
   . Coaxial Cable الكابلات المحورية – ٢
   . Unshielded Twisted Pair Utp آابلات – ٣

 أو مجاري P.V.C آابلات شبكات الكمبيوتر أن تكون مستقلة سواء آانت داخل مواسير ويراعى عند تمديد
ويجب فصلها عن باقي دوائر القوى الكهربائية حتى لا تؤثر المجالات ) Under Floor Trunking(أرضية 

  . الناتجة عن دوائر القوى الكهربائية على شكل إشارات الكمبيوتر المنقولة 
   :  الموقع العام٣/١٩

  .  التأآد من أن حفريات وقواعد أعمدة الإنارة طبقاً للمخططات -
  .  التأآد من أن حفريات وتمديد الكابلات والمواسير طبقاً للمخططات -



  .  تدقيق تثبيت الأعمدة ووحدات الإنارة عليها -
  :  الاختبارات ٣/٢٠

  .  اختبار مقاومة الأرضي ومقاومة موصلات التأريض -
  . عزل بين الأوجه المختلفة وبينها وبين الخط الحيادي والأرضي  اختبار ال-
  .  اختبار توازن الأحمال الكهربائية لكل لوحة توزيع -
  .  مراقبة وحدات الإنارة بعد تغذيتها بالتيار للتأآد من آفاءة أدائها -
  .  اختبار أداء المفاتيح والمخارج -
  . ال  اختبار أداء أجهزة التحكم بافتعال الأعط-
  .  اختبار أداء أجهزة القطع والوصل من الناحية الوظيفية -
  .  اختبار التجهيزات بتشغيل الحمل الكلي -

  خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية : الفصل الرابع 

  :  نظام تكييف الهواء والتدفئة والتهوية ٤/١
  .لمخططات والمواصفات  مراجعة أبعاد مجاري ومسارات وفتحات الهواء طبقاً ل-
  .  مراجعة أعمال العزل طبقاً للمخططات-
  ٠ مراجعة تمديدات مواسير المياه والملحقات الخاصة بها-
 فحص الأجهزة والمعدات الموردة بالموقع ، والتأآد من مطابقتها للعروض المعتمدة حسب مخططات -

  ٠ومواصفات وجداول آميات العقد 
  . ت الأجهزة والمعدات  التدقيق على أعمال ترآيبا-
   ٠ عمل موازنة لنظام الهواء والماء طبقاً للمخططات والمواصفات-
البطاقة ( مراجعة الأوراق المستندية للمعدات والأجهزة الموردة ومطابقتها بالبيانات المسجلة على المعدات -

  ) . الجمرآية ، بوليصة الشحن ، شهادة اختبار المصنع 
  . ين المعدات والأجهزة بما يضمن الحماية الكافية لها أثناء فترة الترآيب  التأآد من سلامة تشو-
  .  التأآد من معدلات مستوى الصوت -

  :  الاختبارات ٤/١/١
  بكامل ) بارد / حار (  قياس درجات الحرارة الداخلية ونسبة الرطوبة بعد تشغيل نظام التكييف -

  . هواء ودرجة الصوت والاهتزاز طاقته ومطابقتها بالمواصفات ، وآذلك سرعة ال
  .  يمكن تأجيل الاختبارات حسب فصول السنة خلال فترة الضمان -

  : مولد الديزل الاحتياطي ٤/٢
  . مراجعة الأوراق المستندية للمولد ومطابقتها بالبيانات المثبتة بالمعُدة -
  .  يتم مراجعة مكونات المولد طبقاً للمواصفات -
  . لفنية وشروط التشغيل وشهادات اختبار المصنع  مراجعة التعليمات ا-
  .  مراجعة قاعدة المولد ومجاري الكابلات وعوازل الاهتزازات وطريقة التثبيت -

  :  الاختبارات ٤/٢/١
  .  طبقاً لما جاء في الجزء الرابع الخاص بالاختبارات -

  :  خزانات الوقود ٤/٣
  . ومي طبقاً للمواصفات  التحقق من سعة خزانات الوقود الأرضي أو الي-
  .  فحص الخزانات قبل ترآيبها طبقاً لتعليمات الشرآة الصانعة -



  .  التحقق من ترآيب الخزان الأرضي واليومي في مكانه ووضعه الصحيح -
  ٠ التحقق من جميع التوصيلات الخاصة بالخزان ومراجعتها بالمخططات -
  .  مراجعة أبعاد جميع الفتحات -
  .  مضخات الوقود الأساسية والاحتياطية لخزان الوقود اليومي  مراجعة أداء-

  :  الاختبارات ٤/٣/١
  .  يتم عمل اختبار عدم التسرب والاختبارات المذآورة بالمواصفات -

  :  نظام مكافحة الحريق ٤/٤
  .شروع  جميع معدات مكافحة الحريق يتم اعتمادها طبقاً لاشتراطات الدفاع المدني وطبقاً لمواصفات الم-
  .  مراجعة تمديدات المواسير وطريقة تثبيتها -
  .  التأآد من ترآيب الأجهزة والمعدات طبقاً للمخططات وتعليمات الشرآة الصانعة -
  .  التحقق من آفاءة تشغيل جميع أجزاء شبكة الحريق -
  .  يتم غسل جميع مواسير الشبكة بالماء وذلك فور الانتهاء من الاختبارات -

  : لاختبارات  ا٤/٤/١
 ضغط جوي ولمدة ساعتين أو بضغط التشغيل ١٥ اختبار شبكة نظام رشاشات الماء بضغط ماء لا يقل عن -
  .  ساعة ٤٨لمدة 
  .  اختبار شبكة الهالون بإطلاقه داخل منطقة معرضة للحريق -
  .  اختبار شبكة غاز ثاني أوآسيد الكربون بإطلاقه على منطقة معرضة للحريق -

  : صاعد  الم٤/٥
  .  مراجعة أبعاد بئر المصعد والتحقق من وجود فراغ آاف لأغراض الترآيب والصيانة -
  .  تدقيق أعمال الربط والتثبيت بالهيكل الإنشائي للمبنى -
  .  التحقق من أن قضبان الانزلاق للمصاعد عمودية ومتوازية ومثبتة جيداً بحوائط المصعد -
لتماثل في قاع البئر تحت العربة الصاعدة بحيث لا تلامس العربة الصاعدة  التحقق من ترتيب الصدّامات با-

  . أثناء التشغيل 
  .  مراجعة أجهزة واحتياطات الأمن والسلامة -
  .  مطابقة أبعاد الصاعدة على المخططات والمواصفات -
  .  مراجعة ترآيبات غرفة المكائن طبقاً لتعليمات الشرآة الصانعة -
  . الخاصة لغرفة المكائن حسب توصيات الشرآة الصانعة  تهيئة البيئة -

  :  الاختبارات ٤/٥/١
  .  تكون طبقاً لما جاء بالجزء الرابع الخاص بالاختبارات -

  :  نظام النوافير ٤/٦
  .  تكون تمديدات المواسير وترآيب الأجهزة طبقاً للمخططات -
  . سار الماء الخارج منها  مراجعة فوهات خروج الماء بحيث تعطي الشكل المطلوب لم-

  : الاختبارات ٤/٦/١
 ساعة ومعاينة آفاءة تشغيل جميع المعدات وأجهزة التحكم ، وآذلك ٢٤ يتم تشغيل النافورة لمدة لا تقل عن -

  . مطابقة نتائج التشغيل مع الشروط والمواصفات 

  خطوات الإشراف على تنفيذ إنارة الطرق : الفصل الخامس 

  :رآة الكهرباء  التنسيق مع ش٥/١



 يتم التنسيق مع شرآة الكهرباء من خلال مقاول المشروع لتحديد مواقع المحولات الكهربائية التي سيتم تغذية -
  .المشروع منها واعتماد محضر تحديد مواقع المحولات 

  : أعمال الترآيبات ٥/٢
  : استلام الحفريات ٥/٢/١

  . أو المواصفات / لمخططات و  يتم مراجعة أبعاد الحفريات واستقامتها على ا-
  : تمديد المواسير ٥/٢/٢

  .  التأآد من اتصال المواسير مع بعضها جيداً عند نقاط الاتصال -
  .  التأآد من سمك طبقة الرمال طبقاً للمواصفات والمخططات -
  .  التحقق من وضع الشريط التحذيري أعلى طبقة الردم -
  .أو المواصفات/عات الطرق حسب المخططات و  صب الخرسانة حول المواسير عند تقاط-

  : شبكة التأريض ٥/٢/٣
  .  مراجعة مقطع موصلات التأريض والتأآد من استمرارية موصلات التأريض على طول امتداد المواسير -
) في حالة وجود شبكة تأريض (  التأآد من ترآيب الأرضي لكل عمود ، والتحقق من مقطع الكابل الأرضي -

 .  
  :أماآن الأعمدة  ٥/٢/٤

  .  مراجعة أماآن الأعمدة طبقاً للمخططات -
  : قواعد الأعمدة ٥/٢/٥

  .  التحقق من استقامة خط القواعد على طول امتداد الشارع -
  .  التأآد من تنفيذ أبعاد القواعد طبقاً للمخططات قبل التصريح بصب أعمال الخرسانة -
  .  التأآد من تصميم الخلطة الخرسانية -
  . التأآد أثناء الصب من وضع قاعدة تثبيت العمود طبقاً للمخططات  -

  : غرف التفتيش ٥/٢/٦
  . مراجعة أبعاد غرف التفتيش وأماآنها طبقاً للمخططات -
  .  التحقق من وزن غطاء غرفة التفتيش وسماآته طبقاً للمواصفات -

  :  ترآيب الأعمدة ٥/٢/٧
  .  فتحة علبة المصهرات في اتجاه واحد  تدقيق رأسية الأعمدة ومراعاة أن تكون-
  . عمودياً على محور الشارع ) المفردة والمزدوجة ( توجيه المقاول بوضع مسقط أذرعة الأعمدة -

  : ترآيب علب المصهرات ٥/٢/٨
  .التأآد من تثبيت علب المصهرات داخل العمود جيداً ، والتحقق من توصيل وتثبيت أطراف الكابلات 

  :كابلات  تمديد ال٥/٢/٩
  .  فحص عازلية الكابلات والتحقق من مقاطعها حسب المخططات والمواصفات -
  . مراقبة عملية فرد الكابل وتمديده بطريقة فنية ، وتحاشي أي إلتواءات به على طول عملية الفرد-
  .  مراعاة ترك أجزاء إضافية من الكابل بغرفة التفتيش -
  . ها  فحص نهاية موصلات الكابل ودرجة عزل-

  : ترآيب الكشافات ٥/٢/١٠
  . التأآد من تثبيت الكشافات جيداً وطبقاً لتعليمات الشرآة الصانعة -

  :  مراآز التحويل ٥/٢/١١
  )الهوائية ( مراآز التحويل ) أ 

   ) . H(  يتم تدقيق أبعاد الحفريات والقواعد الخرسانية للأعمدة حرف -



  .  مراجعة تنفيذ الأرضي -
  .لمحول جيداً على قاعدته  فحص تثبيت ا-
  .  فحص قواطع الجهد العالي ومانعات الصواعق -

  ) الأرضية ( مراآز التحويل المجمعة ) ب 
  . مراجعة أبعاد حفريات القواعد الخرسانية طبقاً للمخططات -
  .  مراجعة فتحات دخول وخروج الكابلات -
  . فحص نظام تأريض المحطة -

   : لوحات توزيع الكهرباء٥/٢/١٢
  . مراجعة أبعاد القاعدة الخرسانية للوحات التوزيع -
  .  مراجعة تنفيذ الأرضي الخاص باللوحة -
  .  فحص نهايات الكابلات واختبار جودة اتصالها مع القواطع -

  : إيصال التيار الكهربائي ٥/٣
ة لتوصيل تيار الكهرباء  يتم إصدار التعليمات للمقاول للاتصال بشرآة الكهرباء لكي تتخذ الإجراءات اللازم-

  . عند قيامها بتوصيل شبكة الجهد العالي مع المحولات ، ومراقبة عملية إطلاق التيار الكهربائي 
  : الاختبارات الكهربائية ٥/٤

  .  اختبار مقاومة عزل الكوابل المدفونة بالأرض -
  .لثلاثة على التبادل اختبار مقاومة العزل بين خط التعادل والأطوار الثلاثة وبين الأطوار ا-
  .  اختبار عزل المحول طبقاً لشهادات اختبار المحول -
  .  اختبار شدة عازل المحولات المملوءة بالزيت ومنسوب مستوى الزيت طبقاً لشهادات الاختبار-
  .  مراجعة نتائج اختبارات مقاومة الأرضي -
  .  قياس شدة الإنارة على سطح الشارع في أماآن مختلفة -
  . ازن الأحمال الكهربائية على الأطوار الثلاثة في آل لوحة توزيع  تو-
  .  التأآد من نسبة هبوط الجهد -

  أعمال الموقع العام : الفصل السادس 

   شبكات المياه وملحقاتها ٦/١
  :  أعمال الحفر ٦/١/١

  .  إزالة العوائق من الموقع ونقل المخلفات وتمهيدها -
  . لإنشاء التي ستستعمل في أعمال الحفر  اعتماد المعدات وأساليب ا-
  . اعتماد الدعائم في نظام سند الخنادق والبيارات أو أية حفريات أخرى وتوضيحها في المخططات-
  .  مطابقة أعمال الحفر للخطوط والمناسيب والمقاسات بالمخططات التنفيذية-
   .  التأآد من توفر آافة إجراءات الأمن والسلامة حول أعمال الحفر-
  .  استقامة على المخططات التنفيذية – عرض – مراجعة أبعاد الحفريات عمق -
  .  التأآد من تفريغ محتويات الخندق من المياه الجوفية بواسطة معدات ضخ مناسبة -
  . ضرورة عدم تجميع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والتي ستستخدم في الردم بطريقة تعيق الحرآة-
  .لحفر التي سيتم محاسبة المقاول عنها طبقاً لأسعار الوحدة ونوعيتها في جداول الكميات حصر آمية ا-

  : أعمال خطوط المواسير ٦/١/٢
  .  التأآد من مطابقة المواسير وملحقاتها للمواصفات والمخططات -



  .  فحص المواسير والتأآد من خلوها من العيوب والتلف -
  . ر المستخدمة و دمكها طبقاً للمواصفات والمخططات  مراجعة طبقة الفرشة أسفل المواسي-

  .  مراجعة الوصلات والتأآد من أنها من نفس مادة المواسير -
 اعتماد عينات المحابس ، العدادات ، حنفيات الحريق ، اللوحات الإرشادية وخلافه ، ومطابقتها للمخططات -

  . التفصيلية 
  . سير ومناسيبها موضحاً عليها المرافق الأخرى المتقاطعة معها اعتماد المخططات التنفيذية لخطوط الموا-
  .  اعتماد نوع الدهان المستخدم في طلاء بعض أنواع المواسير المحددة في المواصفات -
  .  فحص الطلاء الخارجي و الداخلي للمواسير -
  .  اعتماد عملية قطع المواسير بطريقة فنية سليمة تخضع لتوصيات الصانع -
  . أآد من طريقة ترآيب المواسير وفقاً للمواصفات واعتماد المواسير قبل ترآيبها  الت-
  . التأآد من وضع مواسير المياه في الأماآن الصحيحة بالنسبة للمرافق الأخرى طبقاً للمواصفات-
  .  مراجعة وضع الكتل الساندة للأآواع بأشكالها المختلفة بالطريقة التي تضمن سلامتها -
  .  شبكات المواسير وملحقاتها وإجراء التجارب اللازمة وفقاً للمواصفات والمخططات  استلام-

  :  أعمال الـــردم ٦/١/٣
  .  اعتماد مواد الردم الإنشائي طبقاً للمواصفات -
  ٠ اختبار دمك طبقة الردم أسفل الفرشة تحت المواسير طبقاً للمخططات -
  .اسير وملحقاتها وإتمام أعمال الحماية المطلوبة  يتم ردم المواسير بعد إجراء اختبار المو-
  .  التصريح بطريقة الردم والمعدات المستخدمة في دمكها طبقاً للمواصفات -
  .  التحقق من أي هبوط في طبقة الردم أثناء فترة الصيانة بعد استلام المشروع ابتدائياً -

  :  أعمال الخرسانة ٦/١/٤
  .  اعتماد الرسومات التنفيذية -
  .  اعتماد طرق ومواد معالجة عيوب الأسطح الخرسانية بعد إزالة الشدات -
  . التأآد من آفاءة الهزازات الميكانيكية المستخدمة لدمك الخرسانة -
  .  اعتماد عدد ومواقع الفواصل الإنشائية قبل صب الخرسانة -
  .  اعتماد نوعيات ومكونات الخلطات الخرسانية طبقاً للمواصفات -
اجعة وضع مانع تسرب المياه طبقاً للمخططات وحمايته جيداً قبل صب الخرسانة وحسب توصيات  مر-

  . الصانع 
  .  التأآد من إعادة طلاء أسطح الشدات عند استخدامها مره أخرى بمواد معتمدة حسب المواصفات -
  .  الصب  اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم حدوث انفصال بين مكونات الخرسانة أثناء مراحل-
 مراقبة المواد المضافة إلى الخرسانة أثناء خلطها عند الحاجة لتعديل خواص الخلطة الخرسانية حسب -

  . المواصفات 
  .  اعتماد الفترة الزمنية بين صب الخرسانة وإزالة الشدات -
  .تفعة  اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الخرسانة من آثار وأضرار درجات التجمد والحرارة المر-
 فحص الخزانات وغرف التفتيش والتأآد من عدم وجود تشققات وشروخ بها واحتفاظها بالماء بدون أي -

  . تسرب طبقاً للمواصفات 
  :  الاختبــارات ٦/١/٥
  :  اختبارات أولية ٦/١/٥/١

  .  اختبار آثافة التربة على أي طبقة من طبقات الردم ومطابقتها مع مواصفات درجة الدمك -
  ٠ختبار ومطابقة النتائج مع مواصفات التدرج الحبيبي وتكرار الاختبار عند تغيير مصدر المواد ا-
  ٠ اختبار المواسير ومطابقة النتائج مع المواصفات ، وآذلك الوصلات وملاحظة أي تسرب أو عيب فيها -



  .  التأآد من إتمام عمليات الغسيل والتعقيم لمواسير المياه والخزانات -
د نتائج تجارب الخلطة الخرسانية المستخدم معها مواد إضافية لتخفيض محتوى الماء والحرارة وخلافه  اعتما-

.  
  .  الاحتفاظ بسجلات عن آافة الاختبارات الخاصة بخلط الخرسانة واختبار الضغط -

  :  اختبارات نهائية ٦/١/٥/٢
  .  الاستلام الابتدائي للمشروع من أطوال خطوط مواسير المياه قبل% ٢٠ إجراء اختبار على حوالي -
  . من أطوال خطوط مواسير المياه من قبل لجنة الاستلام الابتدائي % ٥ إجراء اختبارات إضافية بنسبة حوالي -
  :  شبكات الصرف الصحي ٦/٢

  :  أعمال الحفر والردم ٦/٢/١
  .  عمل تدقيق شامل للروبيرات الأساسية في المشروع وتوزيع روبيرات مساعدة -
  .  مراجعة مناسيب وخطوط الخنادق طبقاً للمخططات -
  .  التأآد من تحديد مناسيب الأرض الطبيعية -
  . مراجعة مسار وأبعاد الخنادق بكل دقة -
  .  مراعاة قواعد الأمن والسلامة -
  .  التأآد من توريد المواسير للموقع قبل البدء في الحفريات الخاصة بها -
  . وبة للحفر طبقاً للمخططات التنفيذية  مراجعة الأبعاد المطل-
 التأآد من اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تعريض المواسير البلاستيكية للحرارة وأشعة الشمس المباشرة ، -

  . ويجب وقايتها أثناء عمليات النقل والمناولة والتخزين والترآيب بحيث يتم تخزينها في أماآن مظللة ومهواة جيداً 
  . محاور والمناسيب الخاصة بالمواسير وغرف التفتيش  مراجعة ال-
  .  فحص المواسير عند توريدها وعمل الفرشات المناسبة والدمك طبقاً للمواصفات و المخططات -
  .  فحص المواسير قبل الترآيب ، والتأآد من أن السطح الداخلي لجميع المواسير وقطع الملحقات نظيفة -
ل للعدد اللازمـة لإنزال المواسير وقطع الملحقات بعناية إلى داخل الخندق ودون  التأآد من استخدام المقاو-

  . حدوث تلفيات في المواسير 
  .  فحص المواسير وملحقاتها جيداً قبل الإنزال واستبدال أي ماسورة غير سليمة أو تالفة -

  :  أعمال خطوط المواسير ٦/٢/٢
  . صيلات عن طريق عمال وفنيين ذوي خبرة عالية  التحقق من ترآيب جميع المواسير وعمل التو-
  .  متابعة جميع أعمال الترآيب والتوصيل واختبار الضغوط والتسرب -
  .  مراجعة مناسيب الخندق والميول والعمق والعرض طبقاً للمخططات -
  .  فحص نزح وتصريف المياه المتجمعة بالخندق مع مراجعة مدى ضبط وضع الملحقات -
  . سير بعناية مع إزالة جميع الشوائب الخارجية والداخلية قبل الترآيب  فحص الموا-
 يتم فحص المواسير جيدا للكشف عن الشروخ الشعرية والتشققات داخلياً وخارجياً ، ورفض أي ماسورة تالفة -

  . أو بها عيوب مع التأآد من نظافة آل ماسورة قبل الترآيب 
لخط والمنسوب والميل المطلوب بحيث يكون خط المواسير مستقيماً  مراجعة ترآيب آل ماسورة بدقة حسب ا-

  . أفقياً ورأسياً حسب المخططات التصميمية 
  .  يجب سد نهايتي الماسورة عند الضرورة لمنع دخول الأتربة والرواسب داخل المواسير -

  :  غرف التفتيش المناهل ٦/٢/٣
ر طبقاً للمخططات ، وتكون عادة عند تغيير الاتجاه في  التأآد من إنشاء غرف التفتيش على خطوط المواسي-

  . خط المواسير أفقيا أو رأسياً أو حسب ما هو موضح بالمخططات و المواصفات
  :  مراجعة إنشاء غرف التفتيش طبقاً للمخططات التفصيلية مع مراعاة ما يلي -
  .طات صب القاعدة الخرسانية بالارتفاع والميول المطلوبة وفقاً للمخط) أ 



  . يتم توصيل المواسير الخارجة والداخلة عن طريق الوصلات المرنة ) ب 
  . يتم صب غرف التفتيش حسب المخططات والمواصفات ) ج 
  . إجراء اختبار الأحكام الهيدروليكي واختبار امتصاص المياه للتأآد من منع التسرب ) د 

  . ترآيب السلالم طبقاً للمخططات وتثبيتها جيداً ) هـ 
  . تثبيت أغطية غرف التفتيش وإطاراتها حسب المخططات ) و 
وقاية جميع الأسطح الداخلية والخارجية لغرف التفتيش بالمواد المانعة للتسرب طبقاً للمخططات ) ز 

  . والمواصفات 
  :  الاختبارات ٦/٢/٤

  :  الاختبارات الأولية ٦/٢/٤/١
 يوماً على ٢٨ إحكامها ضد التسرب ، وتتم الاختبارات بعد مرور  يتم اختبار المنشآت الحاملة للمياه للتأآد من-

  .الأقل من تاريخ صب الخرسانة ، وقبل القيام بأي أعمال ردم وقبل أعمال العزل 
 يتم اختبار جميع مواسير الصرف الصحي بالانحدار قبل الردم ، ويتم اختبار الخطوط عند نهاية الردميات -

  . وقبل إعاده السفلتة 
  . م تنظيف خط المواسير قبل اختباره  يت-
  :  يتم الاختبار آالتالي -
 التأآد من أن منسوب المياه الجوفية في الخندق عند أقل منسوب تحت أسفل نقطة في الماسورة والوصلة -

  . المراد اختبارها 
فأآثر ، ويتم ) مم  ٧٠٠(  يتم استخدام الهواء أو الدخان لاختبار خط المواسير ذات الأقطار التي تزيد عن -

  . اختبار خطوط المواسير ذات الأقطار الأقل بالمياه أو حسبما تحدده المواصفات 
 فحص جميع أطوال المواسير التي تفشل في الاختبار للبحث عن العيب وإصلاحه ، ومن ثم يعاد الاختبار مرة -

  . ثانية حتى تحقق النتائج المطلوبة 
  :  الاختبارات النهائية ٦/٢/٤/٢

 يتم اختبار خطوط المواسير مرة ثانية بعد اآتمال الردم وقبل الاستلام الابتدائي حيث يتم اختبار ما نسبته -
  .من أطوال خطوط الصرف الصحي % ) ١٠(

 يتم تسجيل جميع نتائج الاختبارات بحضور المهندس المشرف ومهندس المقاول ، ويتم التوقيع عليها من قبل -
  . آلٍّ منهما 

من الأطوال الكلية من قبل لجنة الاستلام الابتدائي وتحت  % ) ٥( عمل اختبار إضافي للمواسير بنسبة  يتم -
  . إشرافها 

  ٠ اختبار جميع غرف التفتيش بحيث تكون مانعة لتسرب المياه -
  :  شبكات تصريف مياه الأمطار ٦/٣

بعتها حسب ما ذآر سابقاً بشبكات الصرف  يتم تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار عادة بالانحدار ، ويتم متا-
  . الصحي 

   أعمال التشجير ٤ /٦
  :  التربة ٦/٤/١

  ٠ التأآد من صلاحية التربة المستخدمة للزراعة ومساعدة النبات على النمو -
  ٠ أخذ عينات عشوائية لتحديد خواص وعناصر التربة -
  . والمحسنات  مراعاة أن تحتوي التربة الزراعية على العناصر الغذائية -

  :  أعمال الحفر والردم ٦/٤/٢
  .  مراجعة أعمال الحفر الخاصة بمختلف أنواع النباتات وذلك وفقاً لمواصفات المشروع -
  .  عند وجود طبقة صخرية صماء يتم توجيه المقاول بزيادة عمق الحفر -



يومين إلى ثلاثة أيام قبل الزراعة ،  مراعاة ردم الحفر بالتربة الزراعية ومن ثم تغمر بالماء وتترك لمدة من -
  . وذلك لإعطاء التربة إمكانية الهبوط والثبات وتحديد مستوى التربة 

  :  النباتات ٦/٤/٣
  : التأآد من أن النباتات الموردة للموقع مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بذلك من حيث 

  .  أنواعها وأسمائها -
  .  أطوالها وأقطارها -
  . سليمة وخالية من الأمراض والآفات والحشرات  أن تكون -
  . أن تكون موردة في صناديق بلاستيكية متناسبة مع حجم النبات وجذوره -
   ٠ مراعاة أن يكون قد سبق زراعته في صناديق بلاستيكية بالمشاتل لمدة لا تقل عن ستة أشهر -

  :  أعمال الزراعة ٦/٤/٤
  . ذة والضعيفة النمو ، وتستبدل بأنواع أخرى على حساب المقاول يتم استبعاد النباتات الميتة والشا-
  . متماثلة في الارتفاع والنمو والتفرع ) وفقاً لكل نوع (  مراعاة أن تكون النباتات -
 يتم زراعة النباتات قبل فترة آافية قبل الاستلام الابتدائي ، وذلك للتأآد من مدى تأقلمها مع مواقعها المستديمة -

.  
تأآد من وضع الدعامات وأسلاك التثبيت ، وتكون الدعامات مدهونة بمادة عازلة للصدأ بالنسبة للدعامات  ال-

  . الحديدية 
   مياه الري ٦/٥
  : تحديد نسبة ملوحة المياه ٦/٥/١

يحدد لكل نظام من أنظمة الري المستخدمة في المشروع معدلاً لنسبة الملوحة في الماء المستعمل في الري 
:كون حول معدلها طبقاً للجدول التاليبحيث ت

)جزء في المليون ( معدل نسبة الملوحة  نظام الري م

 ٢٠٠٠ الري بالتنقيط١

 ٢٠٠٠ الري بالرش٢

 ٤٠٠٠لا تزيد عن  الري بالغمر٣

  : حفر الآبار ٥/٢ /٦
  الآبار نوعان 

  :  آبار سطحية –أ 
  . وهي قليلة العمق وعادة ما تكون مالحة 

  :  آبار إرتوازية –ب 
  . وهي عميقة جداً ، وهي عادة غير مالحة أو قليلة الملوحة 

  إجراءات الإشراف المتبعة بوآالة الوزارة للشئون الفنية : الفصل السابع 

 يقوم قسم الإشراف والمتابعة بوآالة الوزارة للشئون الفنية بالإشراف ومتابعة تنفيذ الإجراءات الفنية ٧/١
نشاء المشاريع ، ودراسة ما يعترضها من مشكلات وحلها فنياً ، والمشارآة في استلامها ابتدائياً ونهائياً اللازمة لإ

  . آلما دعت الحاجة إلى ذلك آدعم فني للبلديات ، آما يضطلع القسم بكافة الإجراءات التنفيذية للمشاريع 
  ة  مهام قسم الإشراف والمتابعة بوآالة الوزارة للشئون الفني٧/٢
  .  الإشراف غير المباشر على مشاريع البلديات المرتبطة بالوزارة آلما دعت الحاجة إلى ذلك – ١
  .  اشتراك المختصين من قسم الإشراف والمتابعة في لجان استلام المشاريع مع المختصين بالبلديات – ٢



مواقع المشاريع لتذليل بعض  حسب ما تقتضيه الضرورة يقوم المختصون بقسم الإشراف والمتابعة بزيارة – ٣
  . المشاآل 

  بعض النماذج المستخدمة في الإشراف على التنفيذ: الجزء الثالث 

   اضغط هنالتحميل النماذج 
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